

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)提交的地區小型工程計劃的研究進度報告，並提供意見。

地區小型工程計劃的可行性研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，就各項新建議的地區小型工程計劃進行討論及通過在本年度推行以下地區小型工程計劃建議，並同意由有關主導部門進行初步可行性研究。

3. 以下為康文署主導的地區小型工程計劃的可行性研究進度報告，請各委員審閱：

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
1.	港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃	葉國謙議員	建築署	有關建議已交建築署作技術可行性研究。根據初步評估，在港鐵堅尼地城站上蓋蔭棚上加裝檔雨玻璃，或會影響現時港鐵站的結構及防漏設計，而相關工程在進行期間更可能妨礙堅尼地城站 C 出口的日常運作，因此需就工程建議徵詢港鐵公司的意見。由於工程將涉及港鐵的設施及技術較為複雜，建築署仍在研究工程的可行性及預算費用。
2.	要求更換卑路乍灣公園黃色地磚	陳學鋒議員	建築署	建築署會於本年度日常維修項目跟進破損需更換的地磚，並會研究於下年度申請資源以更換場內老化的地磚。
3.	在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計	鄭麗琼議員	機電工程署	工程部門正研究有關的足球場燈柱結構加設電子鐘的可行性，如結構上可行，於科士街臨時遊樂場足球場加設電子鐘連同溫度顯示工程費用約為\$69,750.

徵詢意見

4. 請各委員參閱上述工程計劃的可行性研究進度報告，並提出意見。

文件提交

5. 本文件將於二零一六年五月十二日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上討論。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一六年五月