

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)提交的地區小型工程計劃的研究進度報告，並提供意見。

地區小型工程計劃的可行性研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，就各項新建議的地區小型工程計劃進行討論及通過在本年度推行以下地區小型工程計劃建議，並同意由有關主導部門進行初步可行性研究。

3. 以下為康文署主導的地區小型工程計劃的可行性研究進度報告，請各委員審閱：

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
1.	中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷	楊學明議員	建築署	<p>建築署已確定在香港佐治五世紀念公園其中兩組座椅加建蔭棚原則性可行，由於香港佐治五世紀念公園位於鐵路保護區範圍內，港鐵公司已表示原則上不反對本項目進行。此外，建築署亦已完成加建新蔭棚的相關工程設計。</p> <p>基於第三組座椅的位置貼近後方的護土牆，受護土牆原有結構所限，建築署認為該處不宜再加建新蔭棚。</p> <p>其後，為回應有委員要求把已設計的蔭棚蓬頂加大，以增加遮擋效果。建築署現正重新設計蔭棚地基，待建築署提交設計後，會再次遞交港鐵公司審批，若最新工程建議方案得到港鐵公司同意，建築署會就工程細則及預算費用作出評估。</p>

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
2.	要求加高科士街臨時遊樂場足球場的擋波網	楊開永議員 楊學明議員	建築署	建築署結構工程處表示科士街臨時遊樂場足球場現有的擋波網基座未能承受建議加高擋波網裝置後所引致的風阻，因此基於安全及客觀理據考量，建築署認為不適宜在上址足球場加高現有的擋波網。按議員於二零一八年三月一日的地區小型工程工作小組會議上要求，建築署正探討研究加高擋波網的其他可行方法。本署將繼續與建築署交換意見，待通過可行性研究後，本署會就建築署提交的工程細則及所需預算費用向工作小組報告。
3.	摩星嶺第三號休憩處增設健身設施	陳學鋒議員	建築署/ 康文署 (技術小組)	本署已聯同工程部門於二零一八年五月進行實地視察，工程部門初步回覆如拆除場內一組蔭棚及座椅，以騰出足夠空間加建健身設施，工程技術上可行。本署的技術小組正就有關工程審批工程優次，待有關部門訂立工程時間表及預算費用後，本署會遞交工作小組審批。
4.	堅道花園，西摩道入口加設無障礙通道	鄭麗琼議員	建築署	本署已聯同鄭麗琼議員及建築署於二零一八年七月初進行實地視察，並就相關計劃初步擬訂工程方案，由於建議的工程範圍涉及路政署管轄的斜坡，本署已安排諮詢路政署及相關部門的意見，建築署正就路政署的工程查詢及要求作出適當的跟進和配合，以便各工程部門就工程細節作進一步研究。 路政署表示加設無障礙通道前，必須完成鞏固斜坡工程，故此，建築署初步估算總工程費用超過 440 萬，施工期則需 26 個月或以上。

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
5.	干德道配水庫遊樂場加設飲水機	鄭麗琼議員 吳兆康議員	建築署/ 機電工程署	由於所建議的場地位於配水庫上蓋，本署已就計劃的可行性向水務署諮詢，而水務署在二零一八年十一月回覆，指安裝飲水機工程需要加設排污系統，因而有機會令配水庫中供應給公眾的食水受到污染，因此水務署確定有關工程建議並不可行。
6.	卑路乍灣公園西邊的涼亭(近兒童遊戲設施附近)加裝風扇	葉永成議員 張國鈞議員	建築署/ 機電工程署	建築署及機電工程署初步認為工程技術上可行及正就有關建議作研究。
7.	城西公園加設飲水機	陳捷貴議員	建築署/ 機電工程署	建築署及機電工程署已於二零一八年十月進行場地視察，並認為工程技術上可行，本署將繼續與有關部門研究工程細節。

徵詢意見

4. 請各委員參閱上述工程計劃的可行性研究進度報告，並提出意見。

文件提交

5. 本文件將於二零一九年一月四日的地區小型工程工作小組第五次會議上討論。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一八年十二月