

中西區社區重點項目進展

目的

本文件旨在匯報中西區社區重點項目（“重點項目”）的最新進展。

背景

2. 行政長官於 2013 年《施政報告》中宣布推出社區重點項目計劃，以支援各區區議會進行具規模且切合地區需要的項目。中西區區議會根據公眾諮詢的結果，於 2013 年 3 月 21 日通過『美化及活化西區副食品市場的臨海地段』為中西區社區重點項目。項目佔地約 5 200 平方米，包括長約 400 米和闊約 6.5 米的海濱長廊及四個閒置的碼頭。其後於 2013 至 14 年間展開項目設計及進行了兩次問卷調查、七個聚焦小組及三個居民研討會等地區諮詢活動，並得到各持份者，包括批發市場販商的支持。

3. 中西區民政事務處一直有透過中西區區議會轄下的海濱工作小組及社區重點項目督導委員會向委員匯報有關重點項目的工作及進度。

工作進度

4. 在工程進展方面，項目的基礎建設、設施及裝置接近完成，預計能夠按照計劃進度於 2018 年第一季度完工。項目現已進入各有關部門驗收階段。設施落成後會交由康樂及文化事務署管理及 24 小時開放予市民使用，並已於二零一七年七月十九日舉行的中西區海濱工作小組會議中通過命名為「中西區海濱長廊 - 西區副食品批發市場段」。此外，我們正與相關部門籌備有關前往重點項目的相應指示路標。

5. 在社區參與及宣傳活動方面，重點項目工作小組將於重點項目啟用後舉行大型開幕禮，邀請非政府組織、學校及區內團體參與文化表演，提供服務及活動予居民，同時製作重點項目位置的地區歷史教育資料。同時，為配合新一輪宣傳及重點項目場地啟用，我們將

與非政府組織、學校及地區團體合作，於重點項目的場地舉辦多元化的活動。另外，考慮居民反應熱烈，我們將在 2019 年繼續贊助舉行墟日嘉年華。

徵詢意見

7. 請議員就文件提出意見。

中西區民政事務處
2018 年 3 月