

薄扶林般咸道古樹名木 編號：HyD CW / 1
樹木風險緩減措施的最新進展

引言

本文件旨在向中西區區議會簡報為一株石牆樹（亦為古樹名木，編號：HyD CW / 1）安裝風險緩減措施的最新進展。

背景

2. 上述古樹位於般咸道及醫院道之間。本署在 2021 年 2 月 4 日中西區區議會樓宇管理、環境衛生及工務委員會會議報告對該古樹的管理計劃，說明為保存該古樹並同時保障公眾安全，自過去兩年已施行一系列的相應措施，以改善該古樹的狀況。又針對在 2020 年雨季其枝幹有較大的移動及根腐問題，現致力在今年的雨季前完成以下的風險緩減措施：(1)適當修剪該古樹以減輕其重量及冠幅及(2)安裝拉攬以鞏固該古樹。

3. 由於措施(2)需要作臨時交通安排，即利用介乎高街口與金帝軒之間行人路中的一小段(約 13 米長)，用以放置大型混凝土塊。同時，在毗鄰的行車道架設臨時行人通道。現有的兩條行車線則需相應地收窄。本署在 2021 年 2 月 25 日中西區區議會交通及運輸委員會會議報告 2 月 19 日早上至 2 月 23 日早上期間完成的臨時交通安排的測試期間，交通仍可保持暢順。大型車均可順利通過。由於放置大型混凝土塊需要封閉一條行車線，為減少對交通的影響，需在夜間時份進行。本署在取得確實進行日期後，會盡早通知附近居民，以減低可能產生的滋擾。本署預計 3 月底前完成上述兩項風險緩減措施。

最新進展

4. 本署已於 3 月 8 日向該古樹 100 米範圍內居民發出通告通知有關的樹木風險緩減措施，包括在夜間進行的工作，並收集居民的意見。本署會簡報進行上述措施的最新進展，當中(1)修剪古樹工作已於 3 月 4 日完成的情況(以後亦會適時進行)，以及(2)安裝拉攬以鞏固該古樹工作在 3 月底的詳細進度。

路政署

二零二一年三月