

**香港特別行政區
第四屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第二十三次會議記錄**

日期：二〇一五年七月二十一日（星期二）

時間：下午二時四十分

地點：香港軒尼詩道 130 號修頓中心 21 樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員, MH

副主席

吳錦津議員, BBS, MH, JP

委員

孫啟昌議員, SBS, MH, JP

白韻琴議員

李碧儀議員

黃楚峰議員

鍾嘉敏議員

龐朝輝議員

李均頤議員

黎大偉議員

鄭其建議員

政府部門代表

陸綺華專員, JP

甘鎮昌先生

廖偉城先生

陳小萍女士

楊月娥女士

朱家俊先生

冼耀順先生

灣仔民政事務專員

灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）

灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

康樂及文化事務署灣仔區署理康樂事務經理

康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）

其他政府部門及機構代表

溫華容先生 建築師(工程)6
李結偉先生 民政事務總署工程組工程督察(香港)
劉詩薇女士 聯協建築師事務所有限公司代表

} 議程第 3 項

秘書

劉保釵女士 灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

缺席者

委員

伍婉婷議員, MH

負責人

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第二十三次會議。

2. 主席提醒委員，於有需要時應利用《地區工程建議申請 — 申報利益表格》於會議中申報利益。

第 1 項：通過地區工程及設施管理委員會第二十二次會議記錄

3. 經白韻堯議員動議，李碧儀議員和議，通過第二十二次會議記錄。

第 2 項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第 20/2015 號文件)(經修訂)

4. 有關報告重點如下：

(I) 設施管理

- 在 2015 年 5 月及 6 月份內，灣仔區內康體設施的使用情況平穩；
- 同期間，負責提供保安服務的護衛公司和負責提供園藝服務的承辦商表現良好。康文署會繼續督促提供清潔服務的承辦商加強滅蚊工作，杜絕蚊患。

(II) **綠化工程**

- 康文署在 2015 年 5 月及 6 月在樂活道休憩花園栽種了灌木 80 棵以美化環境；
- 在上述期間於睦誠道、開平道、灣仔公園，藍塘道小園地、甘道兒童遊樂場及灣仔碼頭小園地移除了 6 棵喬木。這些喬木都是受到病蟲害的感染或出現結構問題，雖經康文署悉心護理，惟健康情況繼續惡化，並難以復原，署方在沒有其他更可行的改善方法之下，才會採取移除行動。署方會按實際環境考慮補種樹木。

(III) **使用地區工程及設施管理委員會撥款以進行的地區工程及設施改善項目**

- 跑馬地遊樂場加建更衣室及洗手間工程(WC-DMW 128)：工程由渠務署負責，管線改道及地基工程已完成，現正進行屋宇結構工程。主體工程預計在 2015 年內完成。
- 香港網球中心改善工程(WC-DMW 138)：工程由機電工程署及建築署負責，現正進行招標工作。工程預計在 2015 年 12 月內完成。
- 提升摩理臣山游泳池的閉路電視系統(WC-DMW 139)：工程由機電工程署負責，安裝工程已於 2015 年 6 月中完成。
- 翻新及擴建跑馬地遊樂場緩跑徑(WC- DMW 140)：工程由渠務署負責，前期勘探及工程設計已完成。主體工程預計在 2016 年內完成。
- 灣仔區內公園及路邊小園地重點綠化工程(WC-DMW 145)：工程由康文署負責，第一輪綠化工作預計於 2015 年 7 月初完成。
- 更換摩理臣山游泳池女更衣室泵水系統(WC- DMW 146)：工程由機電工程署負責，現正進行採購工作。工程預計於 2015 年 8 月初完成。
- 於銅鑼灣花園安裝長者健體設施(WC- DMW 147)：工程由康文署技術小組負責，現正進行前期準備工作。
- 於太和街遊樂場安裝長者健體設施(WC- DMW 148)：工程由康文署技術小組負責，現正進行前期準備工作。

(V) 在銅鑼灣告士打道一段行車天橋底（海威大廈對出）加建圍欄
(WC-DMW 143)

11. 灣仔民政事務處已按委員會要求擬備圍欄設計的資料。經討論後，委員會支持上述設計建議。

(VI) 2015/2016 年度防治社區設施排水渠淤塞計劃(WC-DMW 144)

12. 定期清理排水渠工程預計於 2015 年 9 月開始進行，整項工程計劃預計於 2016 年 8 月完結。

第 4 項：2015/16 年度地區小型工程撥款使用情況

(地區工程及設施管理委員會第 22/2015 號文件)

13. 秘書報告，截至是次會議前，委員會共批款約為 19,470,000 元，以推行各項地區小型工程。

14. 委員會備悉有關報告。

第 5 項：2015/16 年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款
使用情況

(地區工程及設施管理委員會第 23/2015 號文件)

15. 秘書報告，截至是次會議前，委員會共批款 44,210 元，以舉辦與地區小型工程項目有關的地區活動。

16. 委員會備悉文件。

地區小型工程計劃撥款申請

17. 主席表示，是次會議討論 3 項地區小型工程計劃撥款申請。

第 6 項：2015/16 年度康樂及文化事務署灣仔區康樂及體育設施改善
工程計劃〔第二期〕

(地區工程及設施管理委員會第 24/2015 號文件)

18. 楊月娥女士向委員會介紹文件。康文署共提交了 2 份撥款申請，詳情如下：

計劃名稱	工程造价
寶雲道網球場安裝閉路電視系統	\$184,300
黃泥涌體育館兒童遊戲室(細)增設閉路電視鏡頭	\$30,000

19. 有委員詢問閉路電視系統是否俱備錄影功能。楊月娥女士回應，於場地開放時間閉路電視系統會開啟錄影功能。

20. 有委員續詢問有關記錄的保存時間。楊月娥女士回應，署方會根據指引，將記錄保存一個月。

21. 有委員詢問是否其他康文署轄下場地都安裝了相關設施，或是基於保安理由於特定場地安裝該設施。楊月娥女士回應，署方根據指引於轄下場地安裝相關設施，並非所有場地都安裝閉路電視系統。楊月娥女士續指，寶雲道網球場曾經發生失竊案，警方建議於該場地安裝閉路電視系統，而鏡頭安裝位置亦是機電工程署建議的。

22. 就黃泥涌體育館兒童遊戲室(細)增設閉路電視鏡頭的工程，有委員詢問大遊戲室是否已經安裝了或準備安裝相關設施。楊月娥女士回應，大遊戲室已經安裝了相關設施。

23. 經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。

第 7 項：在灣仔睦誠道（嘉雲臺對出的小巴士站及巴士站之間）增設座椅

（地區工程及設施管理委員會第 25/2015 號文件）

24. 黎大偉議員向委員會介紹文件，他指出不少人士可以由睦誠道經聖公會石階徒步到畢拉山及金督馳馬徑，尤其行山人士會途經上址，而附近亦有小巴士站及巴士站，故居民反映希望於上址增設座椅，以供途人作小休之用。

25. 有委員表示，市民在睦誠道候車時間可能較長，增設座椅可供市民小休之用，但請委員會考慮可否同時增設上蓋。另有委員表示支持增設上蓋，並提出座椅連上蓋的空間及體積要適當。

26. 有委員詢問增設座椅後行人路闊度是否符合標準，並提出可否將座椅增設於有蓋小巴士站或巴士站範圍內。同時，有委員建議巴士公司於有蓋巴士站增設座椅。

27. 李結偉先生回應，工程組曾經進行實地視察，加建避雨亭須進行地基工程，以確保設施穩固，但根據電燈公司提供的記錄，有關路段地下安裝了高壓電纜，因此只能以無柱基腳的方式興建避雨亭，令避雨亭下出現巨墩。由於上述地點為斜路，無柱基腳的避雨亭會隨時日或途經車輛震動地面而向下滑，引致危險，因此無法增設避雨亭。另外，巴士站屬巴士公司財產，因此不能於該處加設座椅。另外，工程組經過視察後，認為上址附近的問號亭不適宜加建座椅。

28. 有委員提議致函建議巴士公司於上述巴士站增設座椅。

29. 經討論後，委員會原則上支持進行上述工程及同意撥款，並致函建議城巴有限公司於上述巴士站增設座椅。

[會後備註：秘書處已於 2015 年 9 月 15 日致函城巴有限公司建議於上述巴士站增設座椅。]

第 8 項：其他事項

30. 有委員表示，有居民反映美沙酮中心對出的展示板的保養有欠妥當，展示的海報或告示亦須適時更新。主席促請灣仔民政事務處跟進。

31. 有委員表示，發現書展舉行期間在公園範圍臨時加設了圍欄用作排隊區，但未有就此通知灣仔區議會。主席請康文署適時通知委員會有關安排。

[會後備註：康文署已聯絡貿易發展局及警務署，審視在公園範圍加設圍欄的範圍及時段，藉此減輕對其他公園使用人士構成的不便。]

32. 有委員表示，堅拿道天橋底的美化設施附近有一個工程地盤，經常有長車輛出入，並將一件美化設施(矮柱)撞倒，她促請灣仔民政事務處跟進此事。

第 9 項：下次會議日期

33. 主席宣布，是次會議是委員會在本屆區議會最後一次會議，他感謝各位議員、灣仔民政處、康文署、民政事務總署工程組及其他政府部門代表的參與及努力，令委員會可在今屆順利完成多項地區工程。

灣仔區議會秘書處
二〇一五年十一月

本會議紀錄於二〇一五年十二月十一日正式通過。