



# 油尖旺區區議會

## 土木工程拓展署 2024-25 年度主要工程工作計劃



決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2024-2025年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
文化體育及旅遊局 (二)	763CL/甲	西九文化區綜合地庫－餘下工程	17,472.3	2020年 5月	2029年 (預計)	項目包括在西九文化區2區建造綜合地庫基本結構、地下行車路及相關工程。2區綜合地庫的地基工程已於2023年大致完成。預計2區綜合地庫的挖掘及橫向支撐工程將於2024下半年展開，於2027年大致完成。整個2區綜合地庫工程計劃預計於2029年或之前分階段大致完成，以配合西九文化區2區發展。	

決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2024-2025年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
發展局 (三)	7F70TH/ 丁	連接西九文化區與 大角咀行人道	(審視中)	2024年 第三至 四季 (預計)	2026年下 半年 (預計)	項目包括在新油麻地公眾貨物裝卸區和海寶路之間興建一條長約950米的行人通道連接西九文化區與大角咀。工程的詳細設計已於2024年3月展開，預計在2024年第三季至第四季分階段開展建造工程，目標於2026年下半年大致完成。	 <p>位置圖 LOCATION PLAN 比例 SCALE 1:4000 (A4)</p> <p>工務計劃項目第7100CX號 連接西九文化區與大角咀行人道 PWP ITEM NO. 7100CX PEDESTRIAN WALKWAY LINKING WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT AND TAI KOO TSUI</p>

決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2024-2025年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
發展局 (四)	5001BX/ 丁	長遠防治山泥傾瀉計劃 合約編號 GE/2021/22 斜坡編號 11NW-D/C346 位於位於京士柏休憩公園	2	2024年 1月	2024年 10月	工程進行中。	 <p>註釋:  <span style="color: green;">■</span> 進行中的工程(人造斜坡及護土牆)(1)  <span style="color: blue;">■</span> 將動工的工程(人造斜坡及護土牆)(3)</p>
		長遠防治山泥傾瀉計劃 合約編號 GE/2022/05 斜坡編號 11NW-D/R306 位於京士柏休憩公園	2	2024年 6月	2025年 3月	工程將動工。	

決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2024-2025年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
		長遠防治山泥傾瀉計劃 合約編號 GE/2022/06 斜坡編號 11SW-B/C 333 位於九龍公園徑尖 沙咀警署對面	待定	2024年 8月	2025年 3月	工程將動工。	
		長遠防治山泥傾瀉計劃 合約編號 GE/2022/06 斜坡編號 11NW- D/R41 位於天文臺道	待定	2024年 6月	2025年 3月	工程將動工。	