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歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第二次會議。
第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。
第2項：通過第一次會議紀錄

3. 第一次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

第3項：常設事項
(a) 檢討正街行人扶手電梯的工程進度
4. 路政署黃廣祥先生介紹正街行人扶手電梯的工程進度。他表示將於本年四月開始在英華台至般咸道一段進行泥井石屎結構工程，包括掘坑、挖泥及建造石屎結構容器，完成後將進行安裝扶梯電機部件。在電機部件安裝完成後再加裝上蓋並進行測試，測試完成後便能正式使用。他預計第三街至高街一段的工程將於本年八月中完成，而高街至英華台及英華台至般咸道的工程，則預期於本年十二月完工啟用。黃先生表示路政署已加緊監控承建商及與其他政府部門和公共事業機構加強聯系，希望能盡快完成工程，而路政署亦會定期出席小組會議匯報工程進度。黃先生補充，他已經將上一年度工地工作人數及工作進度時間表呈交區議會秘書處，報告顯示除法定的公眾假期不能工作以外，工地大部份時間維持一定的工作人數。

5. 各組員的發言概述如下：

(a) 關注工地的管理，要求路政署加強對地盤放置未使用的建築物料及工地範圍安全設施的監察，如妥善放置水馬等；

(b) 不滿英華台至般咸道一段工程至今仍未動工，並查詢路政署呈交的時間表是否有考慮雨季來臨對工程進度的影響，以及是否可能提早完工；

(c) 要求路政署提供一個更詳盡的工作時間表，包括每一個時期預計完成的工序，以加強監察；

(d) 要求路政署提供負責人員及地盤主管的直線聯絡電話； 
(e) 建議路政署邀請工程路段中所有相關公共事業機構及政府部門舉行會議，列出影響工程的地下設施並商討施工期間可能發生的問題，以協調機構及政府部門的各類工程，確保扶手電梯工程如期完工；
(f) 希望路政署及承建商安排議員進行實地視察及於工地舉行會議，令議員能更了解工程進度及幫助解決工程中的問題；
(g) 要求路政署能確保於本年八月開放第三街至高街一段扶手電梯，及於2013年前開放整條電梯；及
(h) 關注整個扶手電梯工程有否超支。

6. 就組員的意見，路政署黃廣祥先生及潘國忠先生的回應綜合如下：
(a) 路政署一直有員工駐工地監察，黃先生表示將繼續與承建商商討，安排加強工程物資的管理。就英華台至般咸道一段工程，他表示需進行改道以減少對附近店鋪的影響。署方正與受影響的店鋪接洽，期望盡快達成共識；
(b) 署方於製定時間表時已考慮一些惡劣天氣的因素，但如持續發生雷暴或大雨，將不可避免地延誤工程進度；

(c) 工地外有張貼承建商工地主管的直線電話，而黃先生將於會後將相關人員的直線電話交予秘書處，再轉交各議員備考； 
(d) 署方曾跟相關公共事業機構及部門開會討論工地地下設施的事宜，但由於未清楚地底實際情況，需掘開路面研究，因此難以評估現時情況。署方會積極與承建商、相關公共事業機構及各部門溝通，以求盡快完成工程；及

(e) 工程現階段仍未超支，而且預算中預留了備用資金，以應付特殊支出。
7. 主席表示，授權李志恒議員代表小組實地監督工程及列席工地例行會議，並要求路政署安排於五月初視察工地，再考慮是否有必要定期到工地視察及是否有需要列席路政署與承建商的例行會議。
(b)監察中環–半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建:

8. 機電工程署李家俊先生介紹故障記錄報告，指報告已撇除例行維修及非長時間停頓的故障，而報告所表示的故障次數是以受影響日數作為記錄單位。李先生表示由於首次呈交此類文件到小組討論，因此希望收集組員對報告所列的資料及格式等要求，以便修改。

9. 組員對故障記錄報告所列的資料及格式有以下建議：

(a) 報告以月份為單位；
(b) 需要包括恆常檢查或維修的次數及時間表，及所有因意外或人為的停頓；
(c) 提供上一年度的故障數字及維修時間表，以作比較；
(d) 每一次故障的受阻時數及為故障作更詳細的分類；
(e) 考慮重新界定電梯的分段；
(f) 提供中文版本；及
(g) 承辦商由接到故障報告至到達現場所需的時間。

10. 各組員的發言概述如下：

(a) 扶手電梯故障的次數偏高，建議署方分析行人扶手電梯的故障原因，查明是由於扶手電梯使用量過大，還是因為機件老化，而出現故障；

(b) 如果因機件老化而經常出現故障，建議機電工程署與路政署協調，評估機件老化的速度，在電梯完全不能運作前先預備好更換的零件或設備，以逐步更換；
(c) 某幾項故障出現的頻率較高，建議進一步為扶手電梯的故障作更詳細的分類，以分析及了解問題成因；

(d) 希望署方加強監察及作出措施，以減少或防止因惡作劇而導致電梯停頓，並考慮是否能於電梯入口處加裝鐵柱，以防止市民使用電梯運送重物。
(e) 希望每月提交中環–半山行人扶手電梯之維修故障報告及安排工作小組成員於晚間進行實地視察，以了解於晚間進行中環–半山行人扶手電梯例行維修的可行性及安裝鐵柱地點。
11. 機電工程署李家俊先生的回應如下：
(a) 他表示署方已注意到扶手電梯已使用了約十八年而且安裝於室外，在耗損的情況下，出現故障的次數偏高。他表示署方繼續協調，以減低電梯因維修而停頓對市民的影響。他又指機電工程署只負責維修保養現有電梯，有關更換整條電梯的工程，需要其他部門作出配合；

(b) 故障統計報告內容將於下次會議提交的文件中作出修改；
(c) 署方會考慮任何方法以防止市民亂按緊急按鈕，如安裝緊急按鈕保護蓋；並正考慮在數段電梯入口處加裝鐵柱，防止市民使用手推車運送重物。

12. 主席指維修承辦商與署方的合約於本年6月30日結束，他要求署方在與新承辦商簽訂新合約時，要求承辦商於夜間安排恆常維修，並請機電工程署與新承辦商簽訂新合約之前先讓小組考核其表現再行決定是否聘用。李家俊先生表示於夜間進行恆常維修技術上問題不大，但如果需要在夜間使用機電設備，需要向環境保護署申請噪音許可證。另外，署方必須於本年6月30日前與承辦商簽訂合約，否則7月起便無法提供維修服務。
(c)監察磅巷行人扶手電梯的發展計劃

13. 路政署黃廣祥先生表示，署方於2011年8月已經完成磅巷行人扶手電梯發展計劃的可行性研究，並已經於去年9月將磅巷納入工務工程乙級，於去年10月開始準備招聘顧問及申請撥款的相關文件。路政署已於本年2月開始正式進行招聘顧問的程序，由十多家顧問公司中選出四間，並將於本年5月底審批獲揀選的顧問公司所提交的技術研究報告。獲委聘的顧問公司將於本年7月開始進行初步設計及實地研究。由於在磅巷興建電梯需收回醫院道4號部份用地及影響到卜公花園的樹木及附近古蹟，因此顧問公司需要評估各項影響。其後署方會諮詢公眾及區議會，收集意見後再刊憲，約於9個月內完成所有諮詢工作。完成諮詢工作後，署方將會聘請詳細設計顧問公司，再擬定標書進行公開招標。
14. 各組員的發言概述如下：

(a) 希望路政署能每2個月到小組匯報工作進度；

(b) 希望能將磅巷扶手電梯延長至羅便臣道;及
(c) 有組員表示於早前的文康會會議上曾討論過相關問題，英華女校表示願意預留空地讓路政署興建電梯。
15. 路政署黃廣祥先生同意定期出席小組會議，匯報磅巷行人扶手電梯計劃的進度。他又表示曾經參與英華女學校的會議，但校方代表表明沒有足夠空間多建一座電梯接駁磅巷行人扶手電梯。組員表示會再與英華女校聯絡，爭取校方撥出部分用地接駁磅巷行人扶手電梯。

16. 主席表示，授權蕭嘉怡議員負責跟進磅巷行人扶手電梯的發展計劃。

第4項：其他事項
4. 沒有其他事項。
第5項：下次會議日期

5. 下次會議日期待定。
6. 會議於下午四時十五分結束。
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