二零一二至二零一三年度

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第六次會議

會議簡錄（確定）
	日期
	﹕
	二零一二年十一月十六日(星期五)

	時間
	﹕
	下午五時三十分

	地點
	﹕
	香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓

中西區區議會會議室


出席者：


主席


張翼雄議員


組員


陳捷貴議員, BBS, JP


鄭麗琼議員


李志恒議員


文志華議員, MH
列席者：


張子洋先生

運輸署 高級運輸主任/運輸設施管理


鄭兆聰先生

路政署 工程師/香港1-3


黎富強先生

路政署 工程師/九龍2-1

李家俊先生

機電工程署 工程師/運輸、保安及中央工程


3/6


盧家亮先生,MH

交通工程師

黃明慧女士

中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)


顏俊輝先生

中西區民政事務處 行政助理(區議會)4
因事缺席者：


陳學鋒議員


陳財喜議員


許智峯議員


林懷榮議員


張國鈞議員

吳少強議員, MH


蕭嘉怡議員

秘書：


嚴清樺女士

中西區民政事務處
行政主任(區議會)4
歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第六次會議。

第1項：通過會議議程

2. 主席及組員同意先討論「檢討正街行人扶手電梯的工程進度」。議程修改後獲得通過。
第2項：通過第五次會議紀錄

3.
第五次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

第3項：常設事項
(a)檢討正街行人扶手電梯的工程進度
4. 路政署鄭兆聰先生匯報工程進度如下：

(a) 第三街至高街一段扶手電梯已於本年十一月十五日下午正式開放。他表示暫定定期的維修時間為逢星期二下午一時至三時，屆時行人扶手電梯將暫停兩小時；

(b) 電梯服務時間為星期一至日上午六時三十分至凌晨零時十五分，路政署會跟進臨時服務時間的指示牌，確保市民清楚電梯的服務時間；及

(c) 路政署早前與承建商研究高街至般咸道一段的正街地質，發現該段路的地底石層比預期多。他表示需要打碎石層才能安裝電梯槽，因此工程需要延遲約1至2個月，預計高街至般咸道一段電梯可望於二零一三年五月開放。
5. 組員的意見概述如下：
(a) 李志恒議員同意第三街至高街一段電梯的暫定開放時間，認為可根據開放後實際人流的分佈再作檢討。此外，他對高街至般咸道一段工程多次延誤深表遺憾。另外，他發現英華台至般咸道一段路面正重建一條樓梯，新建的梯級比原有的高近一呎，並阻檔了部份旁邊的商舖，他要求路政署暫停該段樓梯的工程，待署方交代解決方法及經工作小組同意後再繼續；及
(b) 陳捷貴議員欣賞新鋪設的路面闊度充足，並希望電梯的其他部份亦有寬敞的空間供市民出入。他對高街至般咸道一段工程一再延期表示不能接受，他指附近居民已十分不滿。他希望署方能再檢討並定出一個確實的完工日期。
6. 路政署鄭先生回應指英華台至般咸道一段的樓梯曾經進行測量，並可以提供測量結果予工作小組以作研究。如果市民不滿新建的樓梯，署方可以考慮修改。

7. 組員的補充意見概述如下：

(a) 李志恒議員建議路政署與工作小組到英華台進行一次實地考察，確保梯級高度不影響旁邊的商舖。此外，李議員指該處有一條喉管暴露於地面，希望路政署盡快處理，以免對行人造成危險；

(b) 陳捷貴議員詢問供電箱分成三部份並遷移後，附近商舖的反應如何；及

(c) 就英華台至般咸道的梯級，文志華議員建議路政署按原來樓梯的呎吋重造，以免居民不滿。此外，他亦同意有需要到該樓梯作實地考察。

8. 路政署鄭先生同意與工作小組進行實地視察。就供電箱分拆方面，他指暫時未收到任何投訴。主席及組員一致同意由李志恒議員負責與路政署安排實地視察，以商討該樓梯的呎吋問題。
(b) 監察中環-半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建

9. 就早前組員建議於荷李活道至伊利近街之間的電梯出入口安裝鐵柱一事，運輸署張子洋先生表示經部門研究後，指中環至半山扶手電梯系統是政府為公眾人士提供的運輸設施。由於安裝400毫米距離鐵柱的建議或會令部分人士，例如使用助行架的長者、使用步行輔助用品的殘疾人士及攜帶嬰兒車的人士未能自由進出系統，故運輸署就有關建議諮詢法律意見。據法律意見指出，該建議有可能抵觸《家庭崗位歧視條例》及《殘疾歧視條例》。另外，組員早前建議柱與柱之間的距離設於約400毫米，他表示此舉未能有效地防止所有運輸工人不適當地使用扶手梯運載重物。因此，署方建議考慮其他方案，例如加派人手於介乎荷李活道至伊利近街一段的扶手梯入口巡邏，勸喻運送貨物人士離開扶手梯。

10. 陳捷貴議員希望運輸署能以書面提供律政署的意見予小組參考。

11. 主席對運輸署的決定表示遺憾，他指安裝鐵柱的建議已多次於會上討論，但仍未有任何進展。另外，他表示小組在早前的會議上已提出扶手電梯不屬於無障礙通道，殘疾人士本不適宜使用扶手電梯，因此認為律政署的理據並不成立。他要求運輸署在一個月內以書面提交律政署的意見供小組研究。工作小組亦已表示不同意聘請保安員的方法，因為在早前的實地視察時已發現保安員未能有效阻止運貨工人使用行人扶手梯搬運重物。主席對運輸署經過多月仍未能落實安裝鐵柱工程及未有及早將事態進展通知工作小組，浪費了工作小組大量的時間，表示不能接受。他認為工作小組需要以書面形式譴責運輸署是次的處理方式。

12. 運輸署張先生回應指，由於與律政署的書信往來為部門的內部文件，因此需研究如何將法律意見提交予工作小組參考。

13. 機電工程署李家俊先生匯報中環-半山行人扶手電梯的維修記錄中停止運作時間較長的事故：

(d) 於八月初為摩羅廟街至摩羅廟交加街一段更換梯級鏈，電梯停止運作約三天；

(e) 於十月下旬為摩羅廟街一段電梯更換梯級鏈，電梯停止運作約一星期。他指由於該段電梯的高度達13米，需更換的梯級鏈十分笨重，因此施工時間較長。他相信更換新零件後短期內不會再出現長時間的故障；及

(f) 十一月十四日於威靈頓街至擺花街一段的路軌斷裂，停止運作約一日，經搶修後已恢復運作。

14. 就中環-半山行人扶手電梯的維修，組員的意見概述如下：

(a) 主席指機電工程署提交的維修記錄只截至九月份，他要求署方於下次會議提供最新的記錄。此外，主席要求署方盡量縮短維修的時間，並將電梯停止運作超過三日的事故向他及鄭麗琼議員通報；

(b) 文志華議員及盧家亮先生指中區警署活化計劃將連接中環-半山行人扶手電梯，可能令現有扶手電梯的人流量大增，詢問部門是否有計劃將現有的行人電梯優化以應付未來大量的人流；及

(c) 陳捷貴議員指威靈頓街至擺花街一段經常有雜物卡進電梯，詢問是否有人惡意造成。
15. 機電工程署李先生回應指會在下次會議提交最新的維修記錄，並同意將電梯停止運作超過三日的事故向主席及鄭麗琼議員通報。他又指雜物卡進電梯為意外事故，並非有人惡意造成。運輸署張先生表示會將工作小組的查詢轉介予相關部門及署方人員作跟進。 [會後註: 機電工程署已將八月至十月份的維修記錄於會後經秘書處呈上供工作小組查閱]

(c) 監察磅巷行人扶手電梯的發展計劃

16. 路政署黎富強先生匯報進度如下：
(a) 初步概念設計工作仍在進行中，包括研究以升降機或其他方法代替部分行人扶手電梯的可行性；

(b) 顧問公司正進行籌劃公眾諮詢，署方希望能進行一次全面性的公眾諮詢，諮詢工作將在稍後適當的時間展開；

(c) 地下探土建議規劃及設計已經大致完成，現正申請掘路紙及籌備施工安排；及

(d) 顧問公司剛完成了地下公用設施初步評估。

17. 組員的意見概述如下：
(a) 鄭麗琼議員關注地下探土工作，希望顧問公司能進行更詳盡及全面的研究，令將來興建時不會出現延誤。另外，鄭議員詢問工程進行前會否就工程範圍內的歷史建築諮詢古物古蹟辦事處的意見。就研究以升降機代替部分扶手電梯，她建議署方留意土地擁有權的問題，並同時保存現有石樓梯；

(b) 陳捷貴議員同意應研究以升降機或優化行人區代替部分扶手電梯，以減少對附近環境的影響，並相信此舉較易受市民接受；及

(c) 主席詢問顧問研究報告完成的時間。

18. 路政署黎富強先生回應如下：

(a) 醫院道四號屬二級歷史建築，初步計劃建議把其後院改建為行人路。署方將進行文物影響評估，並會把評估報告提交古物古蹟辦事處審批；

(b) 初步計劃建議遷拆及重置磅巷公廁，署方正研究其他處理方法以減少影響； 

(c) 署方會積極考慮以升降機或其他方法取代扶手電梯的可行性；及

(d) 顧問研究報告預計約於二零一三年年中完成。待定出公眾諮詢開展日期後，將通知工作小組。

第4項：其他事項
19. 沒有其他事項。
第5項：下次會議日期

20. 下次會議日期待定。
21. 會議於下午六時三十分結束。
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二零一三年一月

