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歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第八次會議。

第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。
第2項：通過第七次會議紀錄

3.
第七次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

第3項：常設事項

(a) 監察中環-半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建

(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第2/2013號)

(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第3/2013號)

(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第4/2013號)

4. 運輸署黃嘉麟先生指，根據香港賽馬會提供的資料，中區警署建築群活化計劃完成並開放後，半山行人扶手電梯系統的人流流量約由最高峰的每15分鐘1305人(2010年數據)，增至不多於每15分鐘1720人(預計2017年人流)。估計增加的人流流量不會超出現有行人扶手電梯的設計的負載量(約每十五分鐘2 600人)。

5. 第七次會議上有組員要求機電工程署提供過去一年電梯暫停運作的數據，機電工程署李家俊先生表示由於數據太多，而且未清楚小組對數據的要求，因此先行準備了6T(威靈頓街至擺花街)及19E(嚤囉廟街至嚤囉廟交加街天橋)兩段較長的電梯的資料進行分析。分析結果顯示，6T段電梯暫停運作的時間在二零一二年十一月及二零一三年三月比較長，主要原因是部件損壞需要緊急維修。而19E段電梯則因進行鏈條更換工程，於二零一二年十月至十一月期間暫停運作。另外，分析亦顯示經過大型維修後，電梯暫停運作的時間顯著減少。

6. 李先生表示，為了更換老化的部件以減少故障，署方計劃分別於本年四月底及六月初為皇后大道中至威靈頓街及威靈頓街至擺花街兩段扶手電梯進行維修，估計兩段電梯將分別暫停運作不超過20天及17天。他表示由於預計暫停時間較長，因此希望先諮詢小組的意見，並承諾將於完成工程後盡快恢復電梯運作。

7. 組員的意見概述如下：

(a) 鄭麗琼議員詢問維修工作會否受惡劣天氣影響。另外，她詢問如不更換部件，電梯可使用多久。她又建議在梯級板上加上防滑鋼砂或加設其他防滑措施，以保障使用者的安全；

(b) 蕭嘉怡議員關注署方如何向市民公布維修的詳情；及

(c) 主席希望署方詳細解釋整個維修的程序。他又詢問一般扶手電梯馬達的壽命及能否於維修時使用後備馬達，讓電梯繼續運作。

8. 機電工程署李家俊先生的回應如下：

(a) 他指維修工程不會受天氣影響，而且保證維修時不會阻礙行人通道。他指如果不更換損壞的部件讓電梯繼續運作，使用者有可能因此而受傷；

(b) 維修工程包括將現有梯級拆走、更換梯級鏈條、為扶手電梯進行潤滑、清潔及除銹、拆走電梯馬達進行測試及保養，及將梯級重新裝上。他表示馬達一般約能使用20年，而是次維修將會更換馬達的線圈；

(c) 他表示早前曾試行為梯級噴上防滑鋼砂，但由於扶手電梯使用量高，防滑鋼砂容易磨蝕，防滑的效果只能維持約半年。而梯級坑紋設計有利防止積水，適合戶外使用。因此，梯級噴上防滑綱沙未能於是次維修進行；

(d) 他解釋為了減少電梯停止運作的時間，是次維修將同時一併拆除馬達和梯級以及更換梯級鏈條，因此就算準備後備馬達亦無法讓電梯繼續運作。此外，由於是次維修屬大型維修，所需時間較長。他保證署方將會儘快完成維修並重新開放扶手電梯；及

(e) 如工作小組同意維修的安排，署方會立即於扶手電梯各段的告示板張貼A3大小的告示，並會於LED告示牌顯示維修詳情。

9. 主席總結，小組同意機電工程署建議的維修安排，並促請署方盡快通知市民有關詳情。

10. 運輸署張子洋先生表示，中西區民政事務處正就安裝鐵柱事宜諮詢區內居民，預計可於五月初整理好諮詢結果並向小組匯報。署方已加強管理人員在介乎俊榮里至伊利近街一段的扶手電梯的出入口巡邏，並預算於五月內開始每日上午10時30分至下午6時30分調派管理人員在荷里活道的出入口當值，以阻止運貨人士進入扶手電梯。主席表示署方於三月二十一日舉行的中西區區議會會議上同意增派共三名保安人員分別駐守三個出入口，他要求署方按照於區議會上同意的安排派駐人員。

11. 運輸署張子洋先生解釋，調派管理人員在俊榮里至士丹頓街、士丹頓街至伊利近街的兩段上山扶手電梯的側面出入口的原意是當安裝鐵柱落實後，管理人員會勸喻運貨人士勿進入扶手電梯，並在有需要時，移走可拆除的鐵柱，讓長者、殘疾人士及攜帶嬰兒車的人士出入扶手電梯。儘管如此，在未落實安裝鐵柱前，由於手推車主要是經荷里活道的出入口進入扶手電梯，故本署方建議先調派管理人員在荷李活道的出入口當值，以阻止運貨人士進入扶手電梯。(會後註：運輸署已於2013年5月1日起，每日上午10時30分至下午6時30分調派管理人員在俊榮里至至士丹頓街、士丹頓街至伊利近街的兩段上山扶手電梯的側面出入口，以及荷李活道的出入口當值。)
(b) 監察磅巷行人扶手電梯的發展計劃

12. 路政署黎富強先生表示顧問工程公司正進行初步概念設計、文物影響評估、交通影響評估、樹木調查及樹木風險評估等工作。他表示，籌劃及設計公眾諮詢的工作已進入最後階段，預計將於本年年中開展公眾諮詢工作，待有明確的公眾諮詢工作時間表及詳情後，署方將會向工作小組匯報。

13. 組員的意見概述如下：

(a) 蕭嘉怡議員希望路政署能盡快完成公眾諮詢的工作時間表，並建議路政署先諮詢工作小組及區議員的意見才正式開展諮詢工作；及

(b) 鄭麗琼議員詢問是次研究有否考慮加入升降機，及有否考慮供嬰兒手推車及輪椅使用者使用。

14. 路政署黎先生預計將於本年六月左右完成公眾諮詢的籌劃及設計工作，並同意於正式開展諮詢工作前，先將諮詢文件以傳閱方式提交工作小組。此外，署方亦會考慮以升降機或其他方法取代扶手電梯的可行性。
(c) 檢討正街行人扶手電梯的工程進度

15. 路政署李傑峰先生表示，第三街至高街的行人梯級工程已經大致完成。就英華台至般咸道一段的扶手電梯工程，他表示可望於本年四月二十五日開放予公眾使用。另外，高街至英華台一段正進行挖掘工程，但因早前煤氣管道重置及受天雨影響而令工程稍為延誤，署方爭取於本年七月底前完成整項工程。
16. 組員的意見概述如下：

(a) 李志恒議員對工程多次延誤表示不滿。他表示承辦商胡亂擺放建築廢料，阻礙行人路及有礙觀瞻，希望署方能加強工地管理。此外，他建議於第三街至高街一部份行人梯級加設扶手欄杆，以便居民上落。他建議小組與路政署進行一次實地視察，決定加建扶手欄杆的位置。他又希望署方能標示出輪椅升降台的位置及闊度，及關注水龍頭會否影響裝設輪椅升降台。他建議先完成所有第三街至高街一段的工程；及

(b) 文志華議員表示高街至般咸道的電梯雙向運作，他詢問如果其中一條電梯停止運作，另一條電梯的安排為何。

17. 路政署李先生的回應如下：

(a) 就工地管理情況，署方表示會加緊監督承建商清理工地廢物，並視乎實際情況開放行人路；

(b) 回應議員建議第三街至高街梯級加設扶手欄杆，署方同意安排實地視察以決定扶手欄杆的位置；

(c) 路政署將會與水務署商討安排搬遷水龍頭，以便裝設輪椅升降台。同時署方會加緊與承建商溝通以確定輪椅升降台的運送日期；

(d) 第三街至高街一段鋪設消防車路及花圃的工作，將於完成英華台至般咸道一段的工程後才進行；及

(e) 就高街至般咸道雙向電梯的運作安排，運輸署與及機電工程署將商討有關細節。

第4項：其他事項
18. 沒有其他事項。

第5項：下次會議日期

19. 下次會議日期待定。

20. 會議於下午六時正結束。

中西區區議會秘書處

二零一三年六月

