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中西區區議會

地區小型工程工作小組

第一次會議簡錄

	日期
	﹕
	二○一二年三月八日(星期四)

	時間
	﹕
	下午四時零四分

	地點
	﹕
	香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓11樓

中西區民政事務處會議室
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	鄭麗琼議員

	張翼雄議員

	李志恒議員

	蕭嘉怡議員

	葉永成議員, BBS, MH, JP


列席者：

	楊麗貞女士
中西區民政事務處高級行政主任（地區管理）

	賀文龍先生
中西區民政事務處行政主任（地區管理）

	陳國鴻先生  民政事務總署工程組高級工程督察（香港）

	邱潔瑜女士  民政事務總署助理工程督察(中西區)

	譚鈞平先生  民政事務總署建築師(工程)9

	周珮珊小姐
康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援）
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	陳讌寧女士
康樂及文化事務署中西區二級助理康樂事務理(分區支援)

	林子雄先生  聯協建築師事務所有限公司聯席董事

	關子謙先生  聯協建築師事務所有限公司建築師

	


秘書

	嚴清樺小姐  中西區民政事務處行政主任（區議會）4


因事缺席者：

	林懷榮議員


主席歡迎各與會者出席二○一二至二○一三年度地區小型工程工作小組(工作小組)的第一次會議。

第1項：通過會議議程

1 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項：工作小組成員組合及職權範圍
(地區小型工程工作小組文件第01/2012號)
2 經討論後，小組通過成員組合名單，並通過修改職權範圍第二項為「考慮議員及政府部門建議的工程計劃，向地區設施管理委員會建議工程的優先次序」。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第02/2012號)
3 在西營盤社區綜合大樓3字樓會堂設置一部飲水機
3.1 鄭麗琼議員向組員介紹文件。
3.2 民政處楊麗貞女士向組員報告工程計劃進度，工程將由建築署負責撥款及安裝，日後的維修保養需申請地區小型工程的經常性開支撥款。
3.3 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程。
4 加多近街臨時公園部份草地劃為寵物公園
4.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。
4.2 組員發表意見及查詢如下﹕
4.2.1 建議進行諮詢，並同時開始設計，加快計劃進度

4.2.2 建議先了解該地點作為臨時公園的期限，以免浪費資源
4.3 民政處楊麗貞女士表示問卷應由康文署負責設計，但民政處可協助派發及訪問該區市民

4.4 康文署周珮珊女士表示已聯同建築署進行實地視察，並報告初步設計以及設立寵物公園可能涉及的額外開支。
4.5 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程，並建議先進行問卷調查，了解市民意向，同時請康文署進行初步估價，以便在收集民意後作進一步討論。
5 堅尼地城綜合大樓更換音響設備
5.1 主席向組員介紹文件。
5.2 組員發表意見及查詢如下﹕
5.2.1 建議安裝無線咪以便舉辦活動

5.2.2 建議在同一樓層內相通的房間安裝既可獨立使用亦可連接使用的擴音器材

5.3 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程，並進行實地視察，確保工程設計能配合使用者需要。
6 優化加多近街至士美菲路的一段堅尼地城新海傍路對出海濱
6.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。
6.2 組員發表意見及查詢如下﹕
6.2.1 擔心計劃會影響或破壞海岸線的原有面貌

6.3 經討論後，小組同意先向律政司徵詢法律意見，查詢工程是否符合保護海港條例，並由工程組提供初步估價，以赤柱的工程為指標，計算工程安裝開支及以後每年維修保養的預算，以確保工程符合地區小型工程撥款的上限。
7 於僑福道及山頂道交界加設歡迎遊覽山頂等字句的花圃

7.1 陳浩濂議員向組員介紹文件。
7.2 康文署周珮珊女士表示經過初步視察後，種植花卉需另外接駁水源，她建議參考中西區其他花圃，使用較簡單的設計或種植較富色彩的灌木，達到美化效果的同時亦更容易保養。

7.3 組員發表意見及查詢如下﹕
7.3.1 建議挑選較耐水的植物，用花卉砌出較立體的設計

7.3.2 希望部門先認真考慮建議的可行性，如砌字圖案有困難，希望部門提出其他方案供組員選擇

7.3.3 建議花圃只砌一種語言的歡迎字句，用英文字的圖案較中文字容易打理

7.4 經討論後，小組同意交由部門考慮建議的可行性，如建議不可行，則請部門提供其他方案供小組考慮。
8 於太白台加設無障礙通道

8.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。
8.2 民政處陳國鴻先生表示工程規模頗大，需要興建擋土牆及行人路，由於擋土牆面積大，可能會對樓宇的地基有影響。
8.3 組員發表意見及查詢如下﹕
8.3.1 是否可以不用石屎，改用其他建築材料如鐵架

8.3.2 建議同步做諮詢，並同時考慮技術上是否可行

8.4 民政處陳國鴻先生表示鐵架在外觀上不太美觀，而且保養維修的費用較高，鐵架中間的空隙也可能被用作其他用途。
8.5 經討論後，小組同意先諮詢可能受影響住戶的意見，同時請工程組進行初步研究，了解工程可能對樓宇造成的影響。小組成員將於會後進行實地視察。
9 第三街遊樂場加設洗手盤及飲水機

9.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。
9.2 康文署周珮珊女士表示經初步視察後，工程應該可行。

9.3 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程，並請部門提供可加設飲水機的遊樂場及公園名單，以便小組在日後的會議一併考慮。
10 中西區多處地點增設綠化點

10.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。
10.2 組員發表意見及查詢如下﹕
10.2.1 在帝后華庭加設花盆的位置會否阻礙行人通道

10.2.2 如地理環境許可應加設花盆

10.2.3 區內綠化空間有限，應盡可能加設綠化點

10.2.4 應改善保養及花盆設計

10.3 民政處楊麗貞女士表示處方會在可行的情況下盡可能增加綠化點。
10.4 經討論後，小組同意工程列為優先推行工程，但希望部門先向運輸署查詢在帝后華庭建議新增的綠化點會否阻礙行人通道。
11 蒲飛路18號行人路面增設座椅

11.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。
11.2 經討論後，部門已轉交運輸署跟進。
12 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。
(會後註﹕小組已於2012年3月23日進行實地視察)
第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第03/2012號及文件第04/2012號)

13 地區小型工程工作小組文件第03/2012號

13.1 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

13.2 小組備悉文件。就西環卑路乍灣公園添置摺橙及儲物籠，小組建議改善摺櫈的收藏方法，務求盡量方便使用者。就於摩星嶺食水主配水庫之上蓋進行改善工程，小組希望加快工程進展，在撥地程序完成後，馬上按照原定設計招標動工。
14 地區小型工程工作小組文件第04/2012號

14.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。
14.2 小組備悉文件。就上環文化廣場改善工程，小組要求顧問公司修改設計，並在會後提供以往在上環文化廣場舉辦活動的圖片予顧問公司參考，以便提出更符合區內需要的設計。就摩星嶺旅遊設施設置工程，小組同意在修改細節後連同工程預算遞交至地區設施管理委員會(地管會)審批。就衞城里路面改善工程，部份路面的防滑鋼沙脫落需作跟進。就綠化保養計劃，有意見指花盆內有垃圾，而且曾有兒童踩上花盆擔心造成意外，建議改用懸掛式花盆。就中區行人天橋及西區欄杆花盆設置計劃，小組同意先申請半年撥款，並委託民意調查公司進行民意調查，如果調查結果正面，將申請年度餘下的撥款，並製作有區議會標誌的花盆，現階段則繼續使用現時的花盆。有關民意調查的細節將由民意調查公司在下一次會議上匯報，如獲小組通過，將在五、六月期間進行調查，然後到地管會報告調查結果。 

第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第05/2012號)

15 地區小型工程工作小組文件第05/2012號

15.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。
15.2 經討論後，小組備悉文件。就摩星嶺公共水廁設置工程，食環署回覆表示由於計劃開支龐大，工程難度高且受益人數不多，故此不準備繼續工程。就減低加侖臺與山道交界路面的斜度工程，運輸署指出改變斜度需同時調整附近路面的斜度，會影響附近路面的商鋪，而且該處斜度過高，不適合加設導盲磚，小組同意向交運會主席匯報是項工程的研究進度，並由交運會主席決定是否跟進。就羅便臣道與干德道之間斜坡設計為寵物公園，路政署表示該地段牽涉斜坡管理及保養，以及渠務工程，工程複雜且開支甚巨，小組同意暫緩工程。就李寶龍路增設座椅，地區諮詢工作於去年7月底完成，收到來自盈基花園法團的反對意見，表示該處地方狹窄，且人流複雜，不適合增設座椅，小組同意暫緩工程。

第6項：其他事項
16 沒有其他事項。
第7項：下次會議日期

17 秘書處將於稍後通知組員工作小組第二次會議日期。
18 會議於下午六時四十七分結束。

中西區區議會秘書處

二○一二年四月
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