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第1項：通過會議議程

會議議程毋須修改，獲得通過。
第2項：通過二零一二年九月二十六日地區小型工程工作小組第五次會議簡錄
1 會議紀錄毋須修改，獲得通過。
第3項﹕地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第25/2012號(修訂))
2 卑路乍灣公園太極園加設電風扇
2.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。
2.2 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援）周珮珊女士表示有關建議可行，署方將與建築署到場地視察再決定安裝的數量。
2.3 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
 
3 在中山纪念公園游泳池外牆適當位置增加「招牌」
3.1 文件由陳財喜議員提交
3.2 康文署周珮珊女士表示署方已展開在中山纪念公園游泳池外牆加設場地名稱的工程，預計在二零一三年三月底完成。

3.3 經討論後，由於康文署已展開有關工程並承擔所需費用，故此將不會使用地區小型工程撥款進行有關項目。
4 豐物道西區副食品批發市場對出行人路加設花槽
4.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。  
4.2 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理）楊麗貞女士表示可先去信土木工程拓展署查詢會否將上述地點納入美化計劃內，否則可由民政處負責有關綠化項目。
4.3 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
5 要求在般咸道/正街巴士站建上蓋或設有蓋的行人椅
5.1 陳捷貴議員向組員介紹文件。 
5.2 主席表示由於該處行人路面狹窄，須由工程組進行實地視察以決定建議是否可行。
5.3 陳捷貴議員查詢如不建造行人座椅，只建造上蓋遮陽擋雨，又或將上蓋稍為移前是否可行。

5.4 李志恒議員
表示如把上蓋移前，即不能達到建造上蓋的目標，為候車市民遮陽擋雨，建議同時查詢是否可把巴士站移前。
5.5 經討論後，小組同意先進行實地視察以決定有關建議是否可行，另外要了解有關地點的地底是否有公用設施。
6 改善及美化堅尼地城蒲飛徑
6.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。  
6.2 民政事務總署工程組高級工程督察（香港）陳國鴻先生表示加設路燈須由路政署進行，將向部門查詢是否可進行有關工程。民政總署可修整梯級、加設欄杆及研究是否須加裝魚眼鏡。
6.3 主席建議工程組在進行視察後再報告須修整的規模。
6.4 民政總署陳國鴻先生表示須按路政署的標準作修整，如樓梯未符合標準，或須重鋪。另外，路政署及運輸署對安裝魚眼鏡有特定的守則，須符合部門的守則才可安裝。
6.5 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並於會後進行實地視察。
7 石塘咀公共圖書館空調風量提升工程
7.1 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士向組員介紹文件。  
7.2 委員發表意見及提問如下：
8.2.1 輪候建築署撥款的所須時間

8.2.2 如可方便區內居民盡快享用設施，建議以區議會撥款進行工程

8.2.3 新增風機是否會連接現有系統，以及現有系統是否足以負荷
7.3 康文署陳淑興女士表示，能否獲得該年度的撥款須視乎工程的必要性和緊急性，故未能確切提供所須時間。由於建議的工程可改善讀者的閱讀環境，因此希望得到區議會的支持，盡快獲得撥款進行工程。另外，新增系統將連接現有系統，而現有系統亦足以負荷。
7.4 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並將以傳閱文件形式呈交地區設施管理委員會(地管會)審批。
8  粉飾(重新油漆)一爿舊護土牆 (羅便臣道105號翡翠園旁)
8.1 鄭麗琼議員向組員介紹文件。  
8.2 中西區民政事務處行政主任（地區管理）賀文龍先生表示將向有關部門查詢會否為護土牆重新油漆。
8.3 陳捷貴議員
表示路政署曾為恆柏園外的護土牆重新油漆，建議向部門查詢會否進行有關翻新工程。
8.4 鄭麗琼議員表示希望日後在選擇油漆顏色時可先諮詢翡翠園法團的意見。

8.5 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，由民政處向土木工程拓展署及路政署查詢會否進行有關工程，如部門不進行工程再交由小組跟進。
9  重新粉飾太子台19號旁卑利街入口的左右兩石柱
9.1 鄭麗琼議員向組員介紹文件。 
9.2 主席表示有關位置雖屬私人範圍，但有不少公眾使用，可以考慮進行計劃，但石級由麻石材質建成，較難處理。
9.3 民政總署陳國鴻先生建議先了解石級是否屬古蹟。
9.4 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
10  為永樂街129號之空地進行綠化
10.1 文件由陳財喜議員提交，主席建議先查詢有關地點是否屬政府土地。  
10.2 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
11  於白加道43號對出空地興建小型花圃
11.1 陳浩濂議員向組員介紹文件。  
11.2 委員發表意見及提問如下：
11.2.1 工程完成後的管理及保養問題

11.2.2 有關地點的後方是斜坡，即使完工後也未必能開放給公眾使用

11.3 民政總署陳國鴻先生建議先去信有關部門查詢上述地點是否適合開放，如未能開放予公眾使用，則只興建小型花圃以美化環境。

11.4 陳浩濂議員表示無意要求開放有關位置，只希望種植權木及興建小型花圃以美化環境

11.5 康文署周珮珊女士表示由於有關土地並不屬於康文署，在管理上有困難，建議先了解地政總署是否同意進行綠化工程及有關地點的限制。
11.6 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
12  水坑口街天橋底政府土地改善工程
12.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。  
12.2 委員發表意見及提問如下：
12.2.1 工程完成後要限制電單車在有關位置停泊，以免衞生情況再次惡化

12.2.2 工程完成後會否將有關地點改為休憩用地

12.3 民政事務總署助理工程督察(中西區)邱潔瑜女士表示有關地點連接福陞閣的後門入口，完工後將繼續供食物及環境衞生署使用。

12.4 民政處賀文龍先生表示已向路政署查詢，有關地點設有路燈，但由於光度已符合標準，將不會再加裝路燈，但可以將牆身油上白色，以加強反光的效果。
12.5 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，並由工程組研究是否可加裝設施減低非法泊車或儲物的情況。
13  摩羅廟街23號附近後巷政府土地改善工程
13.1 文件由主席提交，民政處賀文龍先生向組員介紹文件。  
13.2 主席表示須得到嘉怡閣居民同意才可開展工程，現時會先請渠務處定期前往清理積水，並由食環署噴蚊油。
13.3 經討論後，小組同意將工程列為優先項目，在得到嘉怡閣居民同意後，將以傳閱方式呈交地區設施管理委員會審批，以盡快開展工程。
14 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。
第4項：地區小型工程計劃推行進度報告
(地區小型工程工作小組文件第26/2012號及文件第27/2012號)
15 地區小型工程工作小組文件第26/2012號
15.1 康文署周珮珊女士向組員介紹文件。就「加多近街臨時花園設立寵物角」的小型工程，康文署將在場內安裝獨立座椅及設置兩個腳踏式狗糞收集箱。
15.2 就「加多近街臨時花園設立寵物角」的小型工程，陳學鋒議員表示有市民建議減少較矮灌木的數量以增加公園內的活動範圍；就「美化舊山頂道、近羅便臣道口行人路之草叢」的小型工程，陳浩濂議員建議下次更換植物時，可考慮種植高約兩至三尺的植物；就「中山紀念公園游泳池更衣室加裝儲物櫃」的小型工程，主席收到市民意見指儲物櫃門及儲物格的位置不配合，建議康文署檢查。
15.3 小組備悉文件。
16 地區小型工程工作小組文件第27/2012號  
16.1 第2項：上環文化廣場改善工程
16.1.1 聯協建築師事務所有限公司董事林子雄先生講解再修訂後的設計，包括加設上蓋的設計、舞台及座椅的物料，以及為遷就舞台座向或須申請修改消防通道，初步得悉消防處及屋宇署並不反對有關修改。
16.1.2 民政事務總署建築師譚鈞平先生補充表示有兩個方案及預算，不包含上蓋的預算約三百六十萬元，而包含上蓋的預算約四百六十萬元，預算已包括工程費、顧問費及地盤監工費。
16.1.3 中西區民政事務處聯絡主任主管（地區設施及社區參與）陳逸堅先生表示現時舉辦活動搭建的舞台為三十二尺，設計中的舞台會較現時使用的窄，但日後舉辦活動或表演時可按舞台尺寸盡量調整。
16.1.4 李志恒議員建議加闊供懸掛背幕橫額的位置或在舞台兩側各加一根柱供懸掛較大型的橫額使用。
16.1.5 主席表示如須使用大型背景，無可避免須製作背幕以確保安全。
16.1.6 林子雄先生表示可在舞台兩側加設兩個位置擺放橫額柱，供懸掛大型橫額使用。
16.1.7 主席向民政處查詢，如安裝天幕，天幕最低處離地面約三米，是否會對部份節目或演出造成影響。
16.1.8 民政處陳逸堅先生表示部份魔術或雜技表演或需稍作調整，但影響不大。
16.1.9 鄭麗琼議員表示不少廣場設有時鐘，查詢是否可在雕塑處放置時鐘，另外，由於天幕形狀似帽子，建議日後進行項目前諮詢附近居民。
16.1.10 民政處楊麗貞女士表示如有需要可由民政處進行地區諮詢。
16.1.11 陳學鋒議員查詢是否須在舞台安裝燈光設備。
16.1.12 主席表示如安裝時鐘，須有足夠衞星設備連接系統以確保時間準確，如無有關設備，建議不要安裝。
16.1.13 林子雄先生表示在舞台燈光方面，可在地面安裝射燈射向天幕，一來不會影響民居，二來可確保有足夠光源供天氣陰暗或晚間時份進行活動。該種射燈的玻璃蓋厚而強韌，可供車輛輾過，在保養方面應該問題不大。
16.1.14 經討論後，小組通過將設計呈交地區設施管理委員會審批，並包括含天幕及不含天幕兩個方案和預算供委員會討論。
16.2 第11項：中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2012-2013)
16.2.1 民政處賀文龍先生表示經傳閱後，地管會委員已選出一號和二號設計，可製造模型供委員進行最終選擇。
16.2.2 經討論後，小組通過由民政總署進行報價程序，並製造一號花盆的樣板供地管會委員過目，如無問題即大量生產。
16.3 小組備悉文件。
第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告
(地區小型工程工作小組文件第28/2012號及文件第29/2012號)
17 地區小型工程工作小組文件第28/2012號
17.1 康文署周珮珊女士介紹文件。

17.2 第2項：建議在堅道花園旁的堅道休憩處劃為寵物角
17.2.1 建築署劉卓傑先生介紹修改後的工程計劃，在工程進行期間，堅道的行車線及公園旁的護土牆均不會受影響。
17.2.2 鄭麗琼議員查詢樓梯下方的位置會否容易被用作儲存雜物或是否有任何安全問題，另外，樓梯是否會安裝無障礙設施

17.2.3 建築署劉卓傑先生表示修改後樓梯的闊度仍可符合無障礙設施的標準，但由於位置所限，未能設置斜道，建議輪椅人士可使用寵物角與堅道花園相連的入口，而普通使用者携帶狗隻應使用寵物角專用入口。

17.2.4 康文署周珮珊女士表示寵物角與堅道花園相連的入口將不會完全封閉，輪椅使用者可在職員協助下使用該入口進入寵物角，而一般使用者則不能沿該入口進入寵物角。
17.2.5 主席建議在原有入口設置指示牌請帶領寵物人士使用寵物角的專用出入口。
17.2.6 康文署周珮珊女士表示可考慮有關建議，而舊有通道亦有需要保留，以方便工作人員進行清潔。如小組認為方案可行，建議可開始進行公眾諮詢，以了解場地使用者及附近居民的意見。有關樓梯下方的空間，康文署會考慮設置閘門封閉有關位置。
17.2.7 鄭麗琼議員查詢如將休憩處改為寵物角是否須要刊憲。

17.2.8 康文署周珮珊女士表示如有關場地沒有更改名稱，可以不用刊憲，而本署將會張貼告示指休憩處可供狗隻進入，如公眾意見認為有需要更名，康文署將呈交有關意見到地區設施管理委員會討論。
17.2.9 鄭麗琼議員表示如將來可讓狗隻進入堅道休憩處，須清楚向公眾解釋，以免引起誤會。

17.2.10 經討論後，小組通過進行問卷調查收集公眾意見，以決定是否進行有關計劃。
17.3 有關「吉席街花園面向堅尼地城海傍的座椅加上裝上蓋」的項目，小組通過以傳閱方式呈交地區設施管理委員會審批。有關「為康文署轄下中西區內四個休憩處進行改善工程」，小組通過呈交文件至地區設施管理委員會討論。
17.4 小組備悉文件。
18 地區小型工程工作小組文件第29/2012號
18.1 第14項：太白台加設無障礙通道
18.1.1 中西區民政事務處行政主任（地區管理）賀文龍先生報告受工程影響的業主諮詢結果，就「太白台一號方案」，部門寄出了信件予太白台一號全部九個單位，共有兩份回覆表示贊成，兩份表示反對，其餘五個單位沒有回覆。其中一份表示反對的回覆由太白台一號地下的業權人提交。就「山市街方案」，民政處共寄出五十一封信，在五封回覆中，三封表示同意，兩封表示反對，其中一封為太白台業主立案法團的統一回覆。另外，在上次會議中，居民建議「太白台15號方案」，興建天橋連接太白台，不用經過太白居，民政總署工程組在研究過有關方案後，認為工程的規模及成本過於龐大，不適宜由地區小型工程計劃處理，因此建議暫時擱置。
18.1.2 太白台居民關注組代表蘇美萍女士表示關注組早前在會議上通過接受「太白台一號」的方案，希望政府部門提供時間表及預計的完工時間。另外，由於預計港鐵工程完成後，後巷的人流會增加，希望改善後巷的環境衞生、安全及增加照明，並希望平整路面。太白居在太白台15號有一面牆及鐵閘已由屋宇署證實為僭建物，希望有關部門監察業主盡快清拆該僭建物，打通道路。林懷榮博士曾表示替居民爭取打通道德會的地下供居民通過，希望林博士遵守諾言，盡力替居民爭取有關方案，即使日後重建或活化，均希望方案可留空地面的通道供居民使用。
18.1.3 陳學鋒議員表示雖然太白台居民關注組經討論後已選定方案，但公眾諮詢顯示太白台一號地下的居民反對方案，部門或關注組須嘗試與一號地下的業主溝通，爭取支持。
18.1.4 蘇美萍女士表示有街坊查詢如選擇天橋方案是否可興建鐵橋以減低成本。

18.1.5 主席表示工作小組在上次會議上已重申，現時工作小組並不能答應一定會進行三個方案中的任何一個，因此不會有工程時間表。工作小組已就關注組在上次會議上建議的「太白台15號方案」進行初步研究，由於工程規模太大，未能以地區小型工程計劃處理。另外兩個方案已有初步方案及預算，但必須得到受影響居民同意才可進行。經諮詢後，太白居的居民反對「山市街方案」，而適才蘇女士提及太白居有僭建物的問題，工作小組可向屋宇署反映，由屋宇署決定是否跟進。有關「太白台一號方案」，由於太白台一號地下受影響單位的業主反對計劃，而有關位置屬私人業權範圍，因此在未經一號地下業主同意前，工程不能展開。主席建議暫時擱置計劃，在得到一號業主同意後，再繼續討論。
18.1.6 蘇女士建議使用另一方案，將無障礙通道經太白台一號地下的圍欄外連接太白台，以減低對太白台一號地下業主造成的影響。

18.1.7 民政總署陳國鴻先生表示有關方案的通道比原來建議的方案長，架空的通道須繞過太白台一號地下，由於圍牆及樹很高，通道的地腳日後可能影響圍牆。早前的方案只會影響圍牆的一面，但新建議的方案會影響兩面，影響較大。
18.1.8 主席表示即使採用新方案仍須得到太白台一號地下的業主同意，如業主同意再研究方案的可行性。

18.1.9 李志恒議員向蘇女士查詢她代表甚麼團體。

18.1.10 蘇女士表示自己是太白台1至15號部份居民的代表。

18.1.11 陳學鋒議員建議蘇女士先與太白台1號地下的業主溝通，介紹新方案，如有關業主接受方案，工作小組再研究方案的可行性。

18.1.12 經討論後，工作小組通過暫時擱置計劃，在完成處理不同居民的意見後，再進一步研究新方案。
18.1.13 民政處賀文龍先生表示，如日後研究新方案，除需取得受影響的業主同意外，也須因應受影響的居民數目，進行廣泛諮詢。
18.1.14 陳學鋒議員建議及早向樹木管理辦事處查詢如興建無障礙通道，石牆樹應如何處理。
18.2 民政處賀文龍先生介紹文件。有關「中西區歡迎標誌翻新工程」，小組同意翻新及清潔全部五個標誌。就「中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程」的項目，由於水務署正有關位置進行工程，建議在得知日後負責管理有關位置的部門後，再決定工程內容，小組通過暫時擱置計劃。就「美化卑利街石級在行人電梯摩羅廟交加街與羅便臣道之間」的項目，文件將以傳閱方式呈交地管會審批。
18.3 小組備悉文件。
第7項：其他事項
19 沒有其他事項。
第8項：下次會議日期
20 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。
21 會議於下午五時四十八分結束。
中西區區議會秘書處
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