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中西區區議會
地區小型工程工作小組
第三次會議簡錄
	日期
	﹕
	二○一四年七月十四日(星期一)

	時間
	﹕
	上午十時正

	地點
	﹕
	香港中環統一碼頭道38號
海港政府大樓11樓
中西區區議會會議室


出席者：


主席
	文志華議員,MH


組員
	陳捷貴議員, BBS, JP

	陳財喜議員, MH

	陳學鋒議員, MH

	陳浩濂議員

	鄭麗琼議員


	蕭嘉怡議員


列席者：
	賀文龍先生

	中西區民政事務處行政主任(地區管理)

	楊麗貞女士
	中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)

	陳逸堅先生
	中西區民政事務處地區聯絡主任(地區設施及社區參與)

	陳國鴻先生  
	民政事務總署工程組高級工程督察(香港)

	李結偉先生
	民政事務總署工程組工程督察(香港)

	邱潔瑜女士  
	民政事務總署助理工程督察(中西區)

	周珮珊女士

	康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援)

	譚愛芬女士  
	康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援)

	陳淑興女士
	康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區)

	李婷女士
	康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館)

	吳家倫先生
	康樂及文化事務署館長(藝術推廣辦事處)公共藝術

	郭泓武先生
	機電工程署工程師/市政工程/小型工程分部1


秘書

	郭嘉文小姐
	中西區民政事務處行政主任(區議會) 4


因事缺席者：

	李志恒議員

	張翼雄議員

	許智峯議員

	林懷榮議員

	葉永成議員, BBS, MH, JP


第1項：通過會議議程
1 小組通過經修訂的會議議程。
第2項：通過二零一四年五月二十一日地區小型工程工作小組第二次會議簡錄
2 小組通過會議簡錄。
第3項：檢視地區小型工程進度監管機制及進度報告設計
3 主席表示地區設施管理委員會於第三次會議通過由本工作小組檢視積存已久的地區小型工程項目，並制定進度監管機制及擱置機制。
4 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)賀文龍先生表示已改善工程清單的設計，清單現拆分為“研究/推行中”及“已完成/已擱置”兩份表格，並於備註詳細交代工程項目現時的進度，方便部門及委員跟進。
5 陳財喜議員期望民政處能於下一次工作小組會議交代所有積存已久的地區小型工程項目的進度，讓組員及提交建議的組員根據研究結果決定是否需要擱置的項目。
6 陳學鋒議員對新的清單設計表示滿意，建議工作小組舉行一次特別會議，商討積存已久的地區小型工程項目的進度。他認為若政府部門於半年內對工程項目未有回覆，民政處應加緊跟進。
7 主席建議於會後與民政處檢視所有未推行的工程項目，若發現工程可行性低，小組在通知提交該建議的委員後將考慮擱置項目。他建議日後的新建議項目，可按工程的規模，訂定相應的研究期限。
第4項﹕地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第19/2014號)
8 更新及增設壁畫-石塘咀及士美非路公共圖書館
8.1 文件由康文署提交，康文署陳淑興女士向組員介紹文件。
8.2 陳財喜議員表示贊成更換士美非路公共圖書館的壁畫。
8.3 陳學鋒議員同意更換士美非路公共圖書館及為石塘咀公共圖書館兒童多媒體資料室的外牆增設壁畫。。
8.4 康文署陳淑興女士表示石塘咀公共圖書館兒童圖書館內的壁畫已陳舊及有部分也已損毀並有污跡，因此建議於是次工程內一併更換。
8.5 陳學鋒議員建議到石塘咀兒童公共圖書館實地視察壁畫的損毀情況，以決定是否有必要更換。 
8.6 康文署陳淑興女士表示希望透過更新壁畫，可以優化兒童圖書館的環境及增加新鮮感，更能吸引兒童前來使用圖書館設施。。
8.7 陳財喜議員同意到石塘咀兒童公共圖書館實地視察壁畫的損毀情況。
8.8 民政事務總署工程組高級工程督察(香港)陳國鴻先生表示一併進行三幅壁畫的更新工程會較分拆工程便宜，而且將工程延後有可能使工程成本上升。
8.9 經討論後，小組通過將工程列為優先項目，並於會後安排實地視察。
 

9 增加爐峰自然步道的傳意牌
9.1 文件由陳財喜議員提交並向組員介紹文件。
9.2 陳捷貴議員支持此建議。
9.3 陳學鋒議員認為傳意牌有助市民及遊客認識爐峰自然步道的景物，贊成此建議，並希望處方選用較耐用的物料製造傳意牌。
9.4 鄭麗琼議員建議新增一塊傳意牌標示太平山的最佳拍攝點。
9.5 陳財喜議員表示早前曾向漁農自然護理署提議於傳意牌上加設二維碼，惟署方表示未有額外資源定期更新二維碼所連結的網上資料。
9.6 陳捷貴議員贊成於山頂盧吉道新增傳意牌，介紹盧吉道二十七號大宅的歷史。

9.7 主席表示爐峰自然步道傳意牌的功用主要是介紹自然景物，因此對加設傳意牌介紹盧吉道二十七號大宅及山頂最佳拍攝點的意見有所保留。此外，他贊成傳意牌上應加設二維碼。
9.8 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。
10 於民光街對出之休憩用地加設飲水器
10.1 蕭嘉怡議員向組員介紹文件。
10.2 康文署周珮珊女士表示該處不是署方轄地，康文署只負責保養該處的植物。
10.3 民政處賀文龍先生表示民政處沒有加設飲水器的經驗，需尋求建築署或工程承辦商的協助。
10.4 陳學鋒議員詢問康文署能否於該處加設飲品自動售賣機。
10.5 康文署周珮珊女士表示附近位置有一所食物及環境衛生署(食環署)管理的公廁，民政署可向食環署查詢。

10.6 主席要求民政處向食環署查詢能否於公廁附近加設飲水器。
10.7 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。
11 修補於西消防街近海邊其中一段路已損毀的石壆
11.1 蕭嘉怡議員向組員介紹文件，並要求民政處檢視全條海濱長廊的石壆。
11.2 民政處賀文龍先生表示將使用維修保養計劃的撥款修補損毀的石壆。
11.3 經討論後，小組同意將工程列入民政處的維修保養計劃項目。
12 在卑路乍灣公園放置藝術品
12.1 陳財喜議員向組員介紹文件，表示早前已於七月八日與張國鈞議員、康文署及建築署代表到卑路乍灣公園進行實地視察。
12.2 康樂及文化事務署館長(藝術推廣辦事處)公共藝術吳家倫先生介紹現正於中西區海濱長廊(中環段) 進行的藝綻公園展覽。他表示若組員支持在卑路乍灣公園放置藝術品的建議，將向地管會申請撥款。獲選的院校和學生亦有機會需要因應卑路乍灣公園的地形重新設計藝術品的底座。
12.3 主席查詢建議的具體預算。
12.4 康文署吳家倫先生表示具體費用包括運輸費、修繕費、保險費及有可能需要重新製作底座的費用等，確實金額需與學校商議後落實。他續指該作品預計將於卑路乍灣公園展示兩年，而作品的擁有權歸校方所有，展示期完結後收回藝術品的費用將由院校負責。
12.5 主席表示若地管會委員通過推行此計劃並通過選用已評選的藝術品，希望康文署於下次工作小組會議提交撥款申請時提供詳細預算供組員考慮。
12.6 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
13 中山紀念公園體育館冷氣系統改善及提升工程　
13.1 文件由康文署提交，周珮珊女士向組員介紹文件。
13.2 陳捷貴議員表示同意此建議，希望康文署提供新系統耗電量的資料。
13.3 鄭麗琼議員認為現時體育館內女洗手間的溫度偏低，希望康文署提供新系統可節省的電量的資料。
13.4 陳學鋒議員希望康文署提供現時系統的故障數字及影響情況，供議員評估是否有必要更換新系統。
13.5 陳財喜議員希望康文署提供過往的維修紀錄及市民對現時館內冷氣服務的評價。

13.6 機電工程署工程師/市政工程/小型工程分部3郭泓武先生表示新系統擁有變頻控制，可以調節風速，以節省用電量，現時系統於過去三年平均發生六次故障，新系統較現時系統節省百分之五至十的電力，機電工程署會負責整個系統的維修保養。
13.7 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
14 美化上環海水抽水站原址的休憩用地
14.1 陳學鋒議員向組員介紹文件。
14.2 康文署周珮珊女士表示署方將於該位置進行簡單的美化工程，包括增設兩張長椅，兩個花盆及研究增設兩部飲品自助售賣機的可行性。
14.3 陳捷貴議員建議增設食物自助售賣機。
14.4 陳學鋒議員表示此建議為一併規劃及美化上環海水抽水站拆卸後及機動船亭位置的土地。
14.5 陳捷貴議員表示希望該位置將來能發展成露天茶座。
14.6 主席表示現時建議只為短期措施，稍後可由民政署統籌該位置的長遠規劃。
14.7 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
15 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。
第5項：地區小型工程計劃撥款申請
(地區小型工程工作小組文件第22/2014、23/2014、26/2014及27/2014號)
16 地區小型工程劃撥款申請 –「般咸道/巴丙頓道交界處巴士站側加設上蓋連座椅工程」
(地區小型工程工作小組文件第22/2014號)
16.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。
16.2 主席要求座椅不要有尖角。

16.3 陳捷貴議員表示支持此建議。
16.4 經討論後，小組通過撥款150,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。
17 地區小型工程劃撥款申請 – 「中西區空中健步廊」
(地區小型工程工作小組文件第23/2014號)

17.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件。
17.2 陳捷貴議員表示香港於本年度將舉行一個健康城市國際會議，建議中西區空中健步廊作為其中一個參觀點。
17.3 民政處賀文龍先生表示資料牌上中英對照的內容將由康文署提供，由承辦商負責設計。

17.4 經討論後，小組通過撥款210,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。
18 地區小型工程劃撥款申請 – 「為堅尼地城社區綜合大樓活動室添置座地風扇」
(地區小型工程工作小組文件第26/2014號)

18.1 民政處黎婉萍女士向組員介紹文件。
18.2 鄭麗琼議員認為風扇的價格遠較市面上高。
18.3 民政處黎婉萍女士解釋指建議中增設的為非家用的風扇，因此價格會較家用的風扇為高。
18.4 主席要求風扇要有段速選擇。
18.5 經討論後，小組通過撥款4,500元予民政處進行有關項目，文件將以傳閱文件方式呈交地區設施管理委員會討論。
19 地區小型工程劃撥款申請 –「爐峰自然步道傳意牌優化計劃」
(地區小型工程工作小組文件第27/2014號)
19.1 民政處賀文龍先生向組員介紹文件，表示將選用防水防日曬的物料製造新的傳意牌。
19.2 主席希望民政處向漁護署爭取於傳意牌上加設二維碼，讓遊客連結到網上介紹爐峰自然步道小冊子的資料。
19.3 經討論後，小組通過撥款300,000元予民政處進行有關項目，文件再呈交地區設施管理委員會討論。
第6項：地區小型工程計劃推行進度報告
(地區小型工程工作小組文件第20/2014號及文件第24/2014號)
20 地區小型工程工作小組文件第20/2014號

20.1 第4項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程
20.1.1 康文署周珮珊女士報告署方正推行於上環體育館男女更衣室內各安裝一部推動式吹頭機，及於中山紀念公園蹲厠厠格內加裝扶手。
20.2 小組備悉文件。
21 地區小型工程工作小組文件第24/2014號  
21.1 第1項：改善薄扶林道88號行車路頂的轉彎位馬路及清理淤塞去水渠
21.1.1 民政處賀文龍先生報告有關工程已完成。
21.2 小組備悉文件。
第7項：地區小型工程計劃建議研究進度報告
(地區小型工程工作小組文件第21/2014號及文件第25/2014號)

22 地區小型工程工作小組文件第21/2014號
22.1 第1項：豐物道休憩處(水街抽水站旁休憩處)改建為寵物公園
22.1.1 康文署周珮珊女士表示署方與組員早前於五月二十七日曾到該處進行實地視察並商議工程項目，建築署就有關的工程項目提交的預算修訂為2,382,000元。
22.1.2 鄭麗琼議員認為公眾諮詢中贊成和反對計劃的人的比例十分接近，結果具爭議性，建議暫不列為優先工程。
22.1.3 主席認同公眾諮詢的結果具爭議性，表示將於地管會上報告此計劃，由全體地管會委員決定推行與否。
22.2 第2項：卑路乍灣公園表演台加裝橫額桿
22.2.1 康文署周珮珊女士表示署方正與建築署商討於表演台兩邊柱子加裝掛鈎的替代方案。
22.3 第3項：更換山道臨時休憩處(西營盤山道昌運大廈對出)的長櫈

22.3.1 康文署周珮珊女士表示署方早前與黃堅成議員進行實地視察後，建議將現有椅子更換為八張單座椅子及一張三座椅子。
22.4 小組備悉文件。
23 地區小型工程工作小組文件第25/2014號

23.1 第27項：西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷
23.1.1 民政處黎婉萍女士表示建議增設的簷篷高度約2.4米，闊度上限為2米，備有照明系統，預計工程期約為三個月，共分三期進行。她續指第二、三期工程期間，現時往返般咸道與三樓電梯大堂的一段行人通道需要暫時封閉。而第三期工程期間，現時進出社區會堂的玻璃門入口亦需暫時關閉。工程費用將由建築署負責。
23.1.2 陳捷貴議員表示由於封閉禮堂會影響市民，因此強烈反對此建議。他表示希望工程期間繼續開放通道供市民往返般咸道及高街。
23.1.3 鄭麗琼議員不支持此建議，希望處方於工程期間開放通道。
23.1.4 主席建議於工程期間開放禮堂後方兩側的消防通道作臨時通道，並加派保安員看守出入口。
23.1.5 陳財喜議員建議使用透明物料建造簷篷。
23.1.6 主席總結工作小組不贊成工程期間封閉會堂通道。
23.1.7 民政處黎婉萍女士表示會綜合工作小組的意見，與建築署研究後再次提交方案以作討論。
23.2 第7項：堅尼地城海傍23號卿旺大廈對出行人路加設花圃
23.2.1 民政處賀文龍先生報告指收到兩位市民的反對意見，表示擔心加設花圃後會滋生蚊蟲。
23.2.2 陳財喜議員建議將花盆設於距離民居較遠的位置。
23.3 第16項：山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道
23.3.1 民政處賀文龍先生表示由於有關路面地下佈滿大量管線，而且可用於改建無障礙通道的面積不足，建議擱置工程。
23.3.2 主席建議可加設指示牌引領到附近的無障礙通道。
23.3.3 鄭麗琼議員為提交建議的組員，她表示若未能加設指示牌，同意擱置此建議。
23.4 小組備悉文件。

第8項：其他事項
24 沒有其他事項。
第9項：下次會議日期
25 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。
26 會議於下午十二時三十五分結束。
中西區區議會秘書處

二○一四年七月
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