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主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第二次會議。


	第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。


	第2項：通過第一次會議簡錄

3. 第一次會議簡錄無須修訂，獲得通過。



	第3項：中區警署古蹟群活化項目的進展
(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第3/2012號)

4. 香港賽馬會鄧豪柏先生簡介項目進展，概述如下：
(a) 工程進度 - 前期工程已於2011年11月展開，低度文物價值建築物及其他建築物料（如倒鉤鐵絲網、石棉建材及金屬欄柵等）已被或將被清拆；
(b) 保護古蹟內的歷史建築物 - 使用木板、膠板或圍欄等物料來保護古蹟群內歷史建築物的門窗地板、圍欄扶手、石牆圍牆等，避免受到破壞。張貼歷史文物標籤，提醒工作人員注意保護文物；修復門窗、清理石牆及建築物外牆油漆，還原本來面貌，並檢查歷史建築物有否受白蟻侵害。
(c) 保護地下遺蹟 - 2011年中進行工地勘探，同年9月完成考古調查報告，以評估影響和建議緩解措施，並按重要性和現存狀況將地下遺蹟分為高、中、低度文物價值；工程人員採取了多項措施，包括更改地下機房設計及位置和設立緩衝區等，將具高度文物價值的遺蹟原址保留。至於被以往改建工程破壞、或只具中度和低度文物價值的遺蹟，若受到工程影響而必須移除的話，則會於移除前先行作詳細記錄。有關的記綠工作會由合資格的考古專家領導，並經當局批核，按國際慣常做法進行。到目前為止，在監獄工地範圍的勘察和發掘工作已完成了三分之一，一如調查報告所述，工地位置的地下遺蹟已因先前多次改建和敷設地下管道工程而受破壞和干擾。儘管如此，仍會保留部分較完好的基石和磚塊，作日後詮釋或復修歷史建築物之用。
(d) 環境保護 - 在樹冠下設立圍欄成為樹木保護區，禁止進行任何未經許可的工作，並在樹上裝設灑水清潔系統。工程人員會密切監察工程所產生的噪音及震動，並採用油壓剪鉗及隔音屏障，以減低清拆工程所產生的噪音。另一方面，工程人員亦會控制射燈的方向及開關時間，並控制工地車輛流量，協助維持交通暢順及安全，務求將工程對周邊環境的可能影響減至最低。
(e) 未來工作 - 就訪客中心、香港警察服務中心及連接中環-半山行人扶手電梯的行人天橋進行詳細設計。其中行人天橋採用了露天設計，既可減低路面行人流量，又可將對建築群及附近民居的景觀影響減至最低，而有關的外觀設計已獲「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」接納，並會在適當時候就行人天橋的詳細設計和施工安排諮詢工作小組成員的意見。
5. 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項：
(a) 新增兩翼建築物的面積能否縮減；
(b) 工程預計完工及開放時間，以及工程是否按原有時間表進行。有組員請賽馬會就建築物的內部發展狀況於下次會議上匯報；
(c) 檢閱廣場下方的地下隧道遺蹟的資料及能否開放供公眾參觀；
(d) 無蓋行人天橋的建築時間表及天橋的樑柱是否可以設計至更纖細，以減少對建築群的遮擋；
(e) 自工程開展以來附近居民就噪音投訴的數字；
(f) 關注早前有傳媒報道指工程在挖掘期間把有高度文物價值的物件棄置，要求與會代表澄清。
6. 就新增兩翼建築物的面積方面，許李嚴建築師事務有限公司龔詩宗先生回應，指去年當局批出規劃許可及環境許可證後，已按獲批准的圖則進行設計及提交屋宇署審批，當中的建築物用途及面積並沒有更改。發展局彭雅妮女士補充，兩幢新翼的設計經過多次討論，規模和面積都已大大減少，實在難以再縮減建築物的面積。由於建築群的主要機電設施不能安裝在16座舊建築物內，因此新翼除用作藝術用途外，亦作安裝主要機電設施之用。發展局吳偉強先生補充，除新翼外，部分機電設施安裝在檢閱廣場的地下機房內，為了原址保留位於檢閱廣場內的地下遺蹟，地下機房的佈局設計曾作修改，因要顧及機電設施的設計所需，地下機房的面積並沒有因佈局設計改變而有所增減。
7. 香港環境資源管理顧問有限公司溫志雄先生回應，進行工地勘探時採用了探井方法探究地下遺蹟，並將結果寫成考古調查報告，隨後已就該報告的建議進行考古勘察和發掘工作，迄今的發現與報告一致，日後如有新資料會更新報告。彭女士補充，香港賽馬會已根據歷史建築物圖則，以探井方法先行勘探遺蹟的位置才進行發掘，目前所得的資料與考古調查報告大致相符。日後如發現具有高度文物價值的遺蹟及遺物，一定會作適當處理。她表示現時目標是在2014年底至2015年初完成活化工程，並將活化後的古蹟群開放給公眾享用。
8. 就地下通道方面，彭女士回應指是否開放需考慮人流和安全，香港賽馬會正考慮如何詮釋有關歷史。古物古蹟辦事處丘劉有女士補充，該地下維修通道長11.8米、闊1.8米，高2.1米，但因附近有地下水電設施，故開放給公眾參觀會有安全風險，宜以其他方式作歷史詮釋。
9. 就加設行人天橋，彭女士解釋古蹟群附近的馬路較狹窄，如興建行人天橋連接中區半山扶手電梯，可帶動人流經由電梯進入古蹟群參觀，減少路面人流，以緩減古蹟群開放後附近道路的交通負荷。此外，古蹟群有多個出入口，能讓市民穿過古蹟群前往區內其他地點，而無蓋及簡約的行人天橋設計可避免阻礙視野，天橋的外觀設計亦已獲橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會接納。香港賽馬會將展開行人天橋的詳細設計工作，並會從力學及美學角度構思天橋樑柱的設計。
10. 香港賽馬會鄧先生說，承建商於2011年年底展開前期工程後，隨即設立了投訴及查詢熱線，至今共收到5個投訴，大多與噪音問題有關。他指承建商除了採取不同的措施來控制噪音外，並已縮減重型機械的操作時間，務求將對社區的可能影響減至最低。就處理文物方面，他補充說，在2011年年中進行工地勘探時，現場地下曾發現少量物品，包括一個鴉片煙容器、一些瓷器殘片，及兩枚鑄面已磨蝕的銅錢等，經考古專家研究後確定物品屬晚清至民初物品，而且均混雜在填土物料之中。有關的考古發掘工作會按國際慣常做法進行，如發現文物，會按既定機制通報當局及移交處理。鄧先生強調，香港賽馬會是一個非牟利機構和本港主要慈善機構之一，參與這個項目的目的是為了保育和活化再用古蹟群，供公眾享用，因此一直以嚴肅認真的態度參與項目，今後仍會繼續秉持這個宗旨來推展這個項目。
11. 彭女士就早前有關處理地下遺蹟的報導回應，指香港賽馬會在報導後為免加深誤會，已經立即主動停工，並於6月6日安排古物諮詢委員會委員到現場視察及解釋實際情況，而古物古蹟辦事處亦於6月14日的古物諮詢委員會會議上，向委員匯報工程進展。她解釋，為了方便進行勘察和發掘，現有混凝土地面及其下填土必須先行移走。她認為該報導的出現可能是因為不了解事實，所以香港賽馬會已向有關報章解釋實況，並主動致函本工作小組，以及在本項目的網站公佈有關詳情，而古物古蹟辦事處亦已有就報章的查詢作出詳細回應。
12. 香港環境資源管理顧問有限公司金志偉博士補充說，發掘過程中清理填料是記錄地基情況的必要步驟。他指發掘出的遺物主要為破碎的瓦片及瓷片，有關遺物已記錄及編號，並將於考古工作結束後移交古物古蹟辦事處。另外，發掘過程當中提取的建築構件中，部分可用於日後詮釋或復修歷史建築物，暫時存放在工地的文物堆放區。發掘工作中必須移除的土壤及現代建築物料等填充物，都是近代的東西，並沒有保留價值。發掘清理出來的半米字型建築地基，都按照相關的考古工作要求進行了繪圖、攝影和文字等詳細記錄。
13. 各組員就代表的回應再補充意見如下︰
(a) 陳捷貴議員贊成興建行人天橋，並建議鼓勵參觀者步行前往古蹟群。他表示應加快工程進度，並歡迎賽馬會繼續向區議會匯報。他亦詢問行人天橋的完工時間；
(b) 文志華議員指出如考古發掘如沒有偏離評估報告，便應繼續進行工程，不應因有團體表達不同意見而隨便停工，對其他意見應作合理判斷後才採納。他表示盡早完成修葺工作才可對十六座古蹟作最大保育；
(c) 鄭麗琼議員表示普羅市民嚴加監督建築群的活化工程是希望工程能忠於原有，並以於英國找回的圖則作原則，加以復修。另外她亦詢問建築群是否有隧道通向前中央裁判署；
(d) 蕭嘉怡議員指古蹟考古跟從國際既定做法即可，民間團體或不同學者的意見可適當聆聽，再思考採用。
(e) 許智峯議員表示應以尊重態度對待文物保護工作。雖然有團體以較嚴謹的標準看待文物保護，但議會不應視之為障礙。另外有關報導提到米字形地基被挖掘出土後丟棄，希望賽馬會回應。
14. 發展局彭女士回應指天橋工程需刊憲及諮詢，目標是在開放建築群的同時開放天橋，但仍需與運輸署等部門就交通改道安排協調才可再行諮詢。另外，香港賽馬會就有關報導而主動停工，是希望有時間向公眾清楚解釋情況，避免報導誤導公眾。她表示部分出土物料可以重用或作日後詮釋之用，這些物料亦已收集及編號。她表示發展局及香港賽馬會歡迎區議會隨時提出意見，日後會加強與區議會溝通以加強透明度。香港賽馬會鄧先生補充說，項目開展以來，該會一直收納了不同意見和聲音，這反映社區的多元面貌。賽馬會將繼續積極聆聽區議會的意見，以期項目符合社區的需要和期望。
15. 關於是否有隧道通向中央裁判署，古物古蹟辦事處丘劉有女士補充指建築物經多次改建，按現有資料尚未發現此類隧道，現存只有現代維修通道，如有任何發現會再匯報。
16. 主席總結，工程由2006-07年間開始，至此已討論長達五年，希望有關方面加快進度，盡快完成保育及開放古蹟。


	第4項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第4/2012號)

17. 建築署胡松基先生報告工程進度，概述如下：
(a) 工程進度 - 工程已於2012年1月展開，盡量保留原有建築外貌；另於中庭加建「i-Cube」，並保留A座、B座、前少年警訊會所三座主建築；中庭設立地下詮釋區展示中央書院地基；

(b) 古蹟保護 - 復修建築外貌，拆除多餘間隔，並仿照原有形式重做鐵窗；加固宿舍原有結構，裝置臨時保護設施保護原有的石階梯及保存史丹頓街前地下公廁的矮牆等遺跡；

(c) 環境保護 - 「i-Cube」地基採用鑽探樁柱以減少噪音，並於八個固定位置量度噪音水平；裝置鐵絲網等臨時保護設施保護石牆樹及工地內其他樹木，並定期巡查場地內樹木；限制工程車輛的大小、進出路段及次數；

(d) 考古工作 - 聘用專家進行文物影響評估及考古影響評估，於詮釋區進行考古發掘以顯現將展示的中央書院地基，及為工地員工提供考古訓練，提高考古意識；

(e) 未來工作 - 與古物古蹟辦事處保持聯繫及報告進展，並將保存的文物用於詮釋中央書院的歷史；

(f) 圍板工程 - 於鴨巴甸街、荷李活道及史丹頓街的圍板工程已大致完成；亦已邀請本地設計師參與史丹頓街的圍板平面設計，並於鴨巴甸街與荷李活道交界豎立展示板介紹工程資料；此外史丹頓街的圍板將於稍後因應工程需要而略為加高。

18. 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

(a) 建議於地盤出入口豎立具創意設計的圍板介紹工程資料及開放時間，並建議預早公布租用的安排及收費資料；

(b) 建議設多用途活動室或會議室供附近居民使用；

(c) 關注樓宇結構及石屎剝落的情況，及樹木保育工作；

(d) 關注是否發掘到城隍廟遺址；

(e) 要求部門匯報在建築物開放使用後，如何協助在這裏的創意產業工作者走向世界；及
(f) 關注重型工程車會否對行人構成危險。

19. 發展局彭雅妮女士表示會與建築署檢討圍板的平面設計及當中的資料。她又表示工地有駐地盤監督，監察石屎剝落情況及復修工程，如有需要可為建築物加固。她解釋，項目的合作夥伴如香港理工大學等對創意產業有專業意見，項目日後發展的整體計劃會於稍後匯報，並會爭取更多創意項目進駐場地。而場地的建築工程除保留樹木外，亦有其他保護建築物措施。至於城隍廟遺址的問題，她解釋目前暫未有有關的考古發現。
20. 原創坊管理有限公司李明慧女士補充，「原創坊」的網頁已於2012年3月啟用，展示活化計劃的資料。她表示預計於今年年底前公開招租及遴選租戶的準則等資料，並爭取於2013年年底正式開放。李女士表示會考慮於下一階段改善工地圍板的平面設計及實用資訊。另外，她表示已預留設施供公眾使用，並將於2012年年底成立諮詢委員會收集意見，屆時會邀請相關人士及代表加入。關於租用場地舉辦活動的收費，實際費用要視乎租用者是商業機構或是非牟利組織，如屬非牟利組織，暫定只收取管理費，但實際細則仍有待議定。
21. 建築署胡先生指目前交通安排可使工程車走較短的斜路，署方已進行風險評估才訂立車輛的大小和重量限制，暫未有其他代替方案。他表示署方已詳細視察地盤石屎剝落的問題，情況尚未至不可復修。而建築物的結構仍然良好，只需作適當加固。現有的石牆樹亦已按專家建議作保護措施及監察，包括施放殺蟲藥等，完工後由建築署進行保養。


	第5項︰其他事項
22. 沒有其他事項。



	第6項︰下次會議日期
23. 下次開會日期容後通知
24. 會議於下午六時正結束。
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