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	歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第三次會議。


	第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。


	第2項：通過第二次會議簡錄

3. 第二次會議簡錄無須修訂，獲得通過。



	第3項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展
(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第5/2012號)

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第6/2012號)

4. 許李嚴建築師事務有限公司龔詩宗先生簡述連接現有的半山自動扶手電梯和中區警署建築群近奧卑利街的天橋設計方案，概述如下：
(a) 擬建的行人天橋長約32米，位於奧卑利街和荷李活道交界附近。天橋採用簡約和開放式設計，不設上蓋，以減低天橋遮擋周邊歷史建築物和影響景觀。擬建天橋的中區警署建築群入口為2.5米闊，而半山自動扶手電梯的入口則寬約4米，故設計師採取漸漸擴大的平面佈局，令人流更為順暢；

(b) 設計方案在2011年初收集區議會意見後作出了修訂，其後申請環境許可證及規劃許可證，期間進行了公眾諮詢並因應意見修改設計。修訂方案在2011年4月及5月分別獲發環境許可證及規劃許可證。修訂設計在2012年6月獲得橋樑及有關建築物諮詢委員會的接納；及

(c) 橋身高度、樁柱落點、照明安排及排水設計等方面均符合路政署等部門的相關要求。
5. 金門建築有限公司盧玉權先生簡述施工安排，概述如下：
(a) 天橋工程將分四個階段進行，期間無須封路。屆時將於荷李活道及奧卑利街交界架設臨時工作台及模板支架，而從南區至中環或銅鑼灣的專線小巴路線可能需要臨時改道。項目團隊正與政府部門協商改道措施；

(b) 由於奧卑利街車輛重量限制為5.5噸，大型車輛不准進入奧卑利街(由士丹頓街街口至荷李活道路口之間的路段)，因此對交通影響不大。項目團隊在商討各項具體細節後將安排實地測試，得到有關部門批准才會開始工程；

(c) 建議施工時間縮減為上午8時至下午6時，以減低對公眾的影響；及

(d) 除興建行人天橋外，其他社區改善工程包括：

· 在荷李活道加設升降機以方便傷健人士使用；

· 在亞畢諾道西邊行車道加建行人道；

· 進行建築群護土牆鞏固工程；及

· 改善荷李活道行車道

(e) 請議員支持上述行人天橋項目；在得到區議會支持後，政府和香港賽馬會將進行相關刊憲程序，以便盡快開展工程。
6. 香港賽馬會鄧豪柏先生簡述建築物活化再用的安排，概述如下：
(a) 中區警署建築群活化項目旨在復修建築群，及將它活化為結合文物保育、文化藝術及消閒娛樂的文化空間；

(b) 建築群總建築面積將達300,000平方呎，其中37% 用於當代藝術、文物欣賞等活動，36%用於公眾通道及機電設施，其餘27%用作商業用途，為訪客提供消閒娛樂體驗。建築群的戶外公共空間將逾40,000平方呎；

(c) 香港賽馬會將於本年至2014年間分階段邀請不同類別營運者及專家參與項目。第一階段會邀請文物及當代藝術設施的營運者、餐飲設施營運者及綜合式文化及消閒設施營運者。稍後會邀請非牟利機構、其他文化教育設施營運者、駐場藝術家及零售服務營運者參與項目；及
(d) 營運者須支持活化再用建築群的目標、承諾保護古蹟建築物、服務須配合建築群的特色、及積極參與為推廣文物欣賞和當代藝術而在建築群內舉辦的大型活動。
7. 由於中區警署建築群已停止服務，為免公眾及遊客誤會它是運作中的執法機關，有關方面建議活化工程完成後為建築群另為命名，新名稱應反映建築群的歷史背景並配合未來用途，而建築群內個別建築物及庭院則保留原有名稱。Marc & Chantal Design Ms. Chantal Rechaussat 簡述項目的命名建議，中文為「大館」或「維館」，英文為“The Big House”、“Tai Kwun”或“Victoria Quarter”。香港賽馬會現正以「聚焦小組」形式蒐集市民、保育及藝術工作者、曾在建築群工作的公務人員等方面的意見。
8. 香港賽馬會陳宗裕先生指最近有關古蹟群裂紋的報道內容有失實之處，他指建築群原有不少裂縫和破損，工程人員在開展工程前已詳細記錄所有裂縫和破損的位置和情況，並定期監測和檢查。在今年8月底進行例行檢查時，檢查人員發現F倉磚牆牆身的數道裂紋比紀錄中輕微加大，寬約1至2毫米。經結構工程師及土力工程師檢定後，確認所有上述裂縫均為表面裂縫，不影響建築物的結構安全。工程顧問團隊將加固該建築物地基，和加強監測建築物的結構。

9. 主席請組員提問及發表意見。他們關注以下事項：

(a) 大部份組員同意興建行人天橋橫接駁古蹟群與半山行人扶手電梯，但建議考慮用斜道取代梯級;

(b) 要求搬遷奧卑利街的電力變壓室(火牛房)，以擴闊行人路。另外，組員關注奧卑利街的停車位會否因興建行人天橋而減少；
(c) 關注天橋的管理安排及開放時間；

(d) 關注參與項目營運者的類型，並建議古蹟群內的商業用途要與周邊地區不同。組員亦建議邀請社會企業及區內學校參與，並於古蹟群內展示中區警署的歷史；及

(e) 要求香港賽馬會定期匯報F倉的裂紋情況。

10. 就命名方面，所有組員及列席議員均贊成以「大館」作中文名稱。而英文名稱方面，鄭麗琼議員、蕭嘉怡議員及黃堅成議員贊成以“Tai Kwun”命名，主席、葉永成議員、葉國謙議員、陳捷貴議員及文志華議員建議以“Station No.1”或“No.1 Station”命名。
11. 發展局彭雅妮女士回應，指古物古蹟辦事處支持天橋較低調的設計，以免影響歷史建築物的外觀。另外，她表示香港賽馬會曾與港燈商討搬遷電力變壓室(火牛房)，但港燈表示可行性較低。彭女士指香港賽馬會及顧問公司早前為樁柱落點位置進行探井研究，認為現時的設計可行，並已得到橋諮會的支持。就天橋的管理問題，她解釋天橋的保養及維修由香港賽馬會負責。由於建築群非24小時開放，因此天橋與半山行人扶手電梯的連接處將加設欄柵，以方便管理。

12. 許李嚴建築師事務有限公司龔詩宗先生回應，由於半山扶手電梯並非無障礙通道，因此相連的天橋即使改用斜道亦未能方便輪椅使用者使用。他解釋建築群在其他入口將設有升降機或無障礙通道，方便傷健人士進入。另外，由於擬建行人天橋兩端落差達三米，如建造斜道，其坡度將會過高，不符合無障礙通道的安全標準，反而會增加潛在安全風險。他續稱，奧卑利街為單線單程行車路，工程將把現時的停車位由道路左邊移到右邊，不會影響現行的交通路線，亦不會影響行人路。他補充，專線小巴若須改道，只是工程期間的特別安排，工程完畢後將回復正常。奧卑利街車位安排正在商議中，將於會後提供補充資料。

13. 香港賽馬會鄧豪柏先生回應，指香港賽馬會已委任歷史專家小組研究有關建築群的歷史，研究成果日後將有助歷史詮釋工作。另外，他表示餐飲及商營消閒服務方面，香港賽馬會的原則是希望不同營運者能提供多種風格款式及價格的服務，以照顧不同喜好和消費預算的人士，讓各界都能受惠。

14. 奧雅納工程任家暉先生表示可每兩個月向區議會滙報F倉的結構安全狀況。



	第4項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第7/2012號)
15. 建築署胡松基先生報告工程進度，概述如下：
(a) 工程程序及進度 – 「i-Cube」的樁基工程已完成，未來會完成地基及上蓋工程；地下詮釋區的鋼管樁牆工程已開展；

(b) 考古及保護文物 – 中央書院地下詮釋區將進行考古發掘，以顯現將展示的考古遺蹟；

(c) 樹木保育措施及進度 – 駐場樹木專家及項目園境師定期檢視樹木，並會定期提交報告；及

(d) 未來工作 – 兩座前警察宿舍及少年警訊會所的鞏固工程接近完成，並已開始進行內部的屋宇裝備安裝工程。

16. 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

(a) 關注工程的進度；及
(b) 地下詮釋區展示遺蹟的形式；

17. 建築署胡松基先生表示工程大致符合預計的進度。另外，地下詮釋區將以地牢形式展示中央書院的歷史。



	第5項︰其他事項
18. 沒有其他事項。



	第6項︰下次會議日期
19. 下次開會日期容後通知

20. 會議於下午五時十五分結束。


中西區區議會秘書處

二零一二年十月
