二零一二至二零一三年度

關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組
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	歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第四次會議。


	第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。


	第2項：通過第三次會議簡錄

3. 第三次會議簡錄無須修訂，獲得通過。



	第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第8/2012號)

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第9/2012號)

4. 建築署胡松基先生簡述荷李活道前已婚警察宿舍工程的最新進展，概述如下：
(a) 地下詮釋區的鋼管工程接近完成。「i-Cube」的地基工程已經完成，而地面上蓋工程亦已開始；

(b) 兩座前警察宿舍大樓和少年警訊會所樓的復修大部份已完成，現正進行改裝工程；

(c) 第一台階的電力變壓房、第二台階的污水管道及第四台階的升降機機槽結構工程已展開；

(d) 地下公廁外牆磚塊的除鹽工序已完成，以防止舊磚塊質量惡化，並正進行修補破損舊磚塊的工程；

(e) 因應是項工程擬建的中央書院遺蹟地下詮釋區，需要在詮釋區位置進行考古發掘，以顯示將展示的考古遺蹟，及對其他可能受影響的遺蹟作詳細記錄和分析、搬離及妥善收藏。該項工作預計於明年初進行。此外，各項保護舊建築部件的措施亦已完成；及

(f) 未來工作包括：

· 「i-Cube」的上蓋工程；

· 
繼續進行地下詮釋區的鋼管工程；

· 進行消防泵房、水缸及電力變壓房的上蓋工程；

· 繼續進行改建兩座前警察宿舍及少年警訊會所為創意工作室、餐廳、創意資源中心、住宿房舍等的工程。

5. 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項：

(a) 地下公廁是否包括在項目內；及

(b) 供公眾使用的會議室的位置。

6. 建築署胡先生回應，項目包括維修地下公廁，但由於沒有特別用途，故此將來不會開放給公眾。

7. 原創坊管理有限公司李明慧女士回應，供公眾使用的會議室為管理處內的會議室，在非辦公時間可以借出供公眾使用。如租用者屬非牟利組織，暫定只收取管理費，不會另收租金。

8. 原創坊管理有限公司李女士就籌備工作最新進展概述如下：
(a) 分別在本年三月及六月開設網站及社交網絡Facebook帳戶供公眾了解進展，並在蘇豪區進行問卷調查，以了解區內人士及訪客的背景及消費模式等資料，以便計劃日後的宣傳及推廣策略；

(b) 與不同界別的設計師就他們的期望、對日常運作所需，以及遴選租戶的機制等方面進行小組討論，部份設計師提出的方案具創意而符合可持續發展；

(c) 已邀請有興趣承辦各種服務的機構提交建議書，服務主要包括物業及設施管理、電訊及空調；

(d) 有關租用單位方面，原創坊可望於2013年年底試業，並將於本年12月公開邀請有興趣承租創意工作室及商業單位的人士遞交建議書；

(e) 品牌及宣傳策略方面，由香港理工大學及香港知專設計學院的學生，連同丹麥及香港兩間知名品牌顧問公司攜手設計「PMQ」的標誌。「PMQ」品牌標誌每個字有十款字體，合共一千款組合。而中文名稱方面，根據來自不同創意產業界別的意見，優化為「元創方」，意思如下：

· 元：第一的、基本的、善的

· 創：創作、創新、創業

· 方：地方、方法、正直

9. 主席請組員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

(a) 陳捷貴議員詢問年青人租用設施時會否有優惠，及詢問會否幫助青年人保護其產品的版權。他又查詢申請準則如何擬定；

(b) 鄭麗琼議員詢問會否鋪設光纖網絡及將來中文名稱會否統一為「元創方」；

(c) 文志華議員詢問將來的市場推廣安排如何。他又查詢租金水平及協助租戶的安排；及

(d) 主席詢問租戶可否擺賣產品。

10. 原創坊管理有限公司李女士的回應概述如下：
(a) 大部分單位將留給本地設計師租用，其中有六個單位可供外國設計師短住並與本地設計師交流；

(b) 對租戶的支援方面，將成立提供顧問及培訓服務的資源中心，並可作為聯繫設計師及買家的平台；

(c) 在不同的小組討論中發現設計師對計劃的反應正面；

(d) 在正式啟用後，將調撥資源用作推廣「元創方」及租用單位的設計師；

(e) 將於本年12月正式公布「PMQ元創方」的品牌標誌；

(f) 租戶遴選委員會已成立，成員包括知名設計師、業內資深人士及學界代表等，現首先處理有關創意工作室的申請，稍後會邀請更多委員以處理商業單位的申請。遴選細則、租金水平及優惠措施等將待遴選委員會落實後正式公布；及

(g) 設計師可以售賣其產品。

11. 建築署胡松基先生表示相信有足夠時間安排鋪設光纖。



	第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第10/2012號)
12. 香港賽馬會李文亮先生，概述如下：
(a) 新建築物的樁柱測試工作已部分完成，現正進行餘下的樁柱測試工作。此外，新建築物的其他前期工程亦已相繼展開，包括進行灌漿、加固新建築物附近現有歷史建築物的地基，以及裝設鋼管樁圍堰等；

(b) 為準備歷史建築物的外牆修繕工程，工程承辦商已開始在建築群外牆架設金屬支架及工作台，並以尼龍網覆蓋建築物外牆，以保障行人安全及減少工程對附近環境的影響；

(c) 工程顧問團隊正就歷史建築物的復修工程進行詳細設計，這些工程包括加固歷史建築物的結構、內部裝修、以及屋頂瓦片和門窗的修繕工程等。為加快工程進度，承辦商亦已展開相關的前期工程，包括在歷史建築物內加設保護物料。此外，沐浴樓的內部裝修及間格改動工程亦已展開，以便按計劃在建築物內裝設機電設備；

(d) 工程顧問團隊亦正按計劃籌備在檢閱廣場興建地下機房，為建築物提供所需的消防及屋宇設備，以減少對現有歷史建築物的干預；

(e) 上次會議提及的F倉裂縫的寬度並沒有變化，工程顧問團隊會繼續對F倉及其他歷史建築物進行監測及檢查，並會定期向工作小組匯報有關結果；及

(f) 政府將聯同賽馬會進行擬建連接半山自動扶手電梯與中區警署建築群行人天橋的刊憲程序，以便盡快開展有關工程。

13. 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

(a) 關注檢閱廣場地下消防設備的詳情和會否影響附近的地下遺蹟；及

(b) 詢問有關F倉附近的土地沉降情況。

14. 香港賽馬會李先生的回應如下：

(a) 檢閱廣場的地下機房會提供消防設備，包括泵房及消防水缸；

(b) 裝設鋼管樁圍堰工程方面，因為工地部分位置土質比較鬆軟，根據結構工程師及土力工程師的意見，需要進行外圍加固工程，以確保歷史建築物不會受工程影響；

(c) 為現有歷史建築物（包括F倉）進行地基加固工程，以配合建築物的新用途，並確保不會受興建新建築物的工程所影響，有關的地基加固工程會在得到屋宇署的准許後隨即展開；及

(d) 根據工程監測結果顯示，F倉的建築結構穩定，工程顧問團隊將繼續對建築物的結構進行密切監測。

15. 香港賽馬會鄧豪柏先生補充，馬會將消防及屋宇設備集中設於檢閱廣場地下機房，以減少對現有歷史建築物的干預。此外，為了保護檢閱廣場的地下遺蹟，馬會已委聘專家完成了考古調查報告，並按報告的建議把地下機房的設計修改，以免影響廣場地下具高文物保育價值的地下遺蹟。


	第5項︰其他事項
16. 沒有其他事項。



	第6項︰下次會議日期
17. 下次開會日期容後通知。
18. 會議於下午五時三十分結束。


中西區區議會秘書處

二零一三年一月
