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	歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第五次會議。


	第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。


	第2項：通過第四次會議簡錄

3. 第四次會議簡錄無須修訂，獲得通過。



	第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第1/2013號)

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第2/2013號)

4. 建築署胡松基先生簡述荷李活道前已婚警察宿舍工程的最新進展，概述如下：
(a) 「i-Cube」的地基及上蓋結構已經完成，而相關建築的內部工程亦已展開；

(b) 現正進行兩座前警察宿舍大樓和前少年警訊會所樓的內部翻新工程，以及在P1臺階的電力變壓房上蓋、升降機機槽結構、P4臺階上的升降機槽主體、簷篷鋼結構及P2b臺階的污水管道工程等；

(c) 士丹頓街地下公厠內外牆、兩座前警察宿舍大樓和前少年警訊會所樓的外牆復修工作亦在進行中；

(d) 將於本年二月開始進行對擬建的中央書院遺蹟地下詮釋區的遺物及遺蹟作詳細記錄和分析及妥善收藏；
(e) 諮詢樹木專家詹志勇教授的意見後，分兩階段拆除沿荷李活道石牆上的圍網以保育該處的石牆樹，並於稍後建造透明圍欄；及

(f) 未來工作包括：

· 「i-Cube」的內部建築工程；

· 地下詮釋區的挖掘工程；

· 圍牆的復修工程；

· 新的鋼結構樓梯工程；

· 電力變壓房的上蓋工程；

· 完成P2b臺階的污水管道及擋土牆加固工程；

· 改建兩座前警察宿舍及少年警訊會所樓為創意工作室、餐廳、創意資源中心、住宿房舍等的工程。

5. 元創方管理有限公司李明慧女士就籌備工作最新進展概述如下：
(a) 在2012年12月初舉行的新聞發佈會上，正式公開邀請各有興趣承租創意工作室、餐飲及商店單位的人士遞交建議書。同時，亦分別於本年1月5日及11日舉行了兩場創意工作室簡介會，共逾370名人士參加；及
(b) 有關承辦各種服務的公開招標，包括場地管理、空調設備安裝，以及電訊設施，經已全部截止，分別收到4份、3份及2份計劃書，現正進行評審。

6. 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項：

(a) 新建火牛房的位置是否能承受機電設備的重量；
(b) 創意工作室開放後的供水情況；
(c) 開放後的Wi-Fi服務是否開放予公眾使用； 
(d) 租戶的遴選準則及租務安排；

(e) 供公眾使用的會議室的安排； 

(f) 各種服務的招標情況及開放後餐飲服務的收費； 

(g) 會否邀請中西區區議會議員參與諮詢委員會； 
(h) 元創方的開放時間及會否開放通道方便附近居民；及

(i) 如何宣傳讓更多人認識元創方。

7. 建築署胡先生回應，新建火牛房的地台與士丹頓街的水平相約，建造工程及搬入機電設施時不會影響地下公廁。另外，每個創意工作室內有供水設施。至於Wi-Fi網絡方面，將設兩組網絡分別供租戶及公眾使用。
8. 元創方管理有限公司李女士的回應概述如下：
(a) 創意工作室的租戶評審準則分三方面：創意(45%)、商業元素 (45%)及對元創方、業界、以至於社會的貢獻(10%)。評審分三輪進行；

(b) 租戶遴選委員會及評審小組的成員來自不同的設計或創意產業界別，包括業內資深人士及學界代表等，其名單可參考元創方的網頁；

(c) 租戶如屬香港設計師/創意產業企業，及租用較高樓層的租戶可享較高的租金折扣優惠；

(d) 元創方要求租戶遵守三個基本守則：與公眾互動、參與PMQ活動以共同推動本地的創意文化及保育PMQ；

(e) 於今年稍後成立諮詢委員會，並將邀請區議會議員及其他地區代表加入； 
(f) 現時工作將集中於處理租務申請及評審，並將於本年年中開展宣傳工作；

(g) 元創方的開放時間暫定為早上七時正至晚上十一時正，租戶或訪客於非開放時間內不能進入。如租戶有需要，可在非開放時間內留在元創方內使用設施；及

(h) 租約內將明確表示創意工作室不能用作住宅用途。


	第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第3/2013)
9. 香港賽馬會李文亮先生，概述如下：
(a) 新建築物的地基工程已完成了地基樁柱的測試工作，待有關部門確認測試結果後，基樁工程將會隨即展開。新建築物的其他前期工程，包括裝設鋼管樁圍堰和灌漿加固工程等，亦已相繼展開；

(b) 為歷史建築物的復修工程進行詳細設計，包括歷史建築物的結構加固、內部裝修、以及屋頂瓦片和門窗的修繕工程等，並同步開展相關的前期工程；

(c) 正籌備檢閱廣場地下機房的建造工程，相關的施工計劃已完成批核程序，鋼管樁圍堰和灌漿加固工程即將展開；及

(d) F 倉的裂縫沒有惡化跡象，工程顧問團隊將繼續對F 倉及其他歷史建築物進行監測和檢查。

10. 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

(a) 關注工程打樁的聲浪對附近居民的影響；及
(b) 關注為活化計劃接駁電力的掘路工程時間長達一年多，影響附近交通。
11. 香港賽馬會李先生的回應如下：

(a) 工程以鑽樁方式進行，所帶來的聲浪符合環境保護署的標準，而且大部分涉及噪音的工序將於早上八時正至晚上六時正期間進行，大大減低噪音的影響；

(b) 有關掘路工程方面，一直與路政署及相關的地下公用設施供應商協調，以期減低工程對交通的影響。



	第5項︰其他事項
12. 沒有其他事項。



	第6項︰下次會議日期
13. 下次開會日期容後通知。
14. 會議於下午五時正結束。


中西區區議會秘書處

二零一三年四月

