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	歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第九次會議。


	第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。


	第2項：通過第八次會議簡錄

3. 第八次會議簡錄無須修訂，獲得通過。



	第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第13/2013號)

(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第14/2013號)

4. 建築署梁永德先生簡述荷李活道前已婚警察宿舍的最新工程進展，概述如下：

(a) 「i-Cube」、地下詮釋區及鴨巴甸街行人入口的內部裝飾、兩座前警察宿舍大樓和前少年警訊會所樓的內部翻新工程已接近完成。士丹頓街地下公廁內外牆復修工程、各簷篷玻璃的安裝工程及各綠化工程亦已經完成；
(b) 對地下詮釋區內的前中央書院地基遺蹟作詳細記錄和分析的工作已完成。此外，各項保護舊建築部件的措施亦已完成；及
(c) 由於在P2臺階上的T15樹木附近需要進行棚架工程，建築署已經獲樹木專家的同意，以不影響該樹木為原則下完成有關工程，工程期間沒有對T15樹木造成損害。
5. 發展局彭雅妮女士的補充概述如下：
(a) 回應上次會議組員的提問，根據歷史圖片及勘探工程結果，發現士丹頓街的支柱間的牆體為較後期經改動過的構築物，而與中央書院有關的原有支柱則仍然保留。根據獲選機構同心基金的建議書，支柱間的牆體現已改建為玻璃圍欄以增加該址的通透度；
(b) P2臺階的天幕方面，兩旁的欄杆已加高以附合相關的設計標準。元創方亦會安裝閉路電視監察，確保安全；及

(c) 在綠化方面，面積集中在地面及「i-Cube」頂部等地方。因A及B座天台裝設機電設施後，餘下位置不多，加上基本設施後已有一定重量，如行人的話則結構未必能符合，故只能加上簡單的綠化，反而讓公眾集中在地面及「i-Cube」頂部等安全的地方作為活動空間比較適合。
6. 元創方管理有限公司朱佩娜女士簡述荷李活道前已婚警察宿舍的最新籌備工作進展，概述如下：

(a) 元創方於2013年12月初與比利時Flanders Investment & Trade Agency(FIT)簽訂合作備忘錄，待元創方開業後，將攜手開展一系列的創意、文化交流及教育活動；

(b) 於2013年11月底至12月初開放第四號臺階，供創意文化界一年一度的盛事DETOUR 2013舉行開幕禮及小型展覽；
(c) 元創方於設計營商周(BODW)期間，在設計創新科技博覽創意館舉行了有關元創方的展覽，向外地同業、海外媒體及商家推廣是次項目；
(d) 為使公眾人士可了解有關此項目的背景資料及方便於日後參觀，元創方網頁剛於2013年11月更新版面設計，並將逐步加強內容；
(e) 元創方分別於2013年11月1日及20日舉行了兩場研討會，邀請室內設計專業人士及創意產業品牌管理翹楚分享經驗，以加強各創意工作室租戶營運前的籌備工作；
(f) 在餐飲服務方面，元創方正逐步落實能提供合乎中、上環不同類型訪客和各等檔次的餐飲服務；及
(g) 預計於2014年春季試業時，元創方將會舉辦「開放日」，讓公眾可以參觀並瞭解元創方的保育和活化工作，並且欣賞各租戶的創意和相關配合的活動。

7. 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項：

(a) 許智峯議員建議在可行的情況下開放天台予公眾使用。另外，他詢問如何幫助本地設計師謀生，及要求提供價格較大眾化的餐廳；
(b) 黃堅成議員詢問供公眾借用的會議室安排。另外，他詢問玻璃天幕如何抵擋颱風及雨水去水安排；

(c) 陳捷貴議員詢問FIT與元創方的關係；
(d) 吳少強議員關注天幕及天台開放及安全問題；及
(e) 主席關注供公眾借用的會議室的租借事宜。

8. 發展局彭女士回應指P4臺階已提供草地供公眾休憩之用，同時中庭地面空間也是開放的，因建築署的設計原意是在地面提供安全可靠的活動空間，再加上「i-Cube」頂部的花園也是開放給公眾用作休憩使用的。建築署亦曾考慮，由於A及B座是使用原有的地基及不想破壞此建築物，同時，在天台新增了機電設施及綠化等設施後，已令大樓荷載增加，因此原有地基難以負荷開放天台所增加的荷載。另外，天幕可禦風的能力符合有關設計的要求。
9. 建築署梁先生補充指天幕兩邊都有去雨水槽將雨水帶到地下。

10. 元創方管理有限公司朱女士回應組員提問，內容概述如下：

(a) 元創方正找尋合適的地方作會議室及多功能用途的房間，收費細則將於稍後匯報；
(b) 元創方與FIT的合作目標是希望在比利時及香港兩地推動創意及設計，公眾及本地設計師的參與是必然的元素。FIT只會與元創方合作舉辦活動，並非管理元創方；及
(c) 餐飲方面，會提供不同檔次的食物。餐飲的組合仍在安排中，稍後會盡快向區議會交代。

11. 許智峯議員再次要求開放天台予公眾使用。
12. 建築署梁先生補充，根據有關的建築物條例，若開放天台予公眾使用，天台樓面的荷載需要增加至5kPa，如天台只放置機電設施並提供保養工程的通道，天台樓面的荷載則只需為2kPa。由於A及B座是使用原有的地基及不想破壞此建築物，加上A座天台大部分位置已被機電設施所佔用，因此不建議開放予公眾使用。

13. 黃堅成議員要求建築署考慮開放天台予公眾使用。另外，他詢問元創方會否考慮與其他國家合作。

14. 元創方管理有限公司朱女士回應指會繼續尋找合適的國際合作團體。
15. 許智峯議員表示不接受發展局及建築署就不考慮開放A座天台供公眾使用的解釋。主席表示明白部門因技術問題不建議開放天台，但若能開放更多公共空間，對市民是好事，因此請部門再研究是否可行。鄭麗琼議員詢問項目開始營運的日期及實地視察的日期。
16. 發展局彭女士表示會安排在農曆新年後進行實地視察。



	第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展
(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第15/2013號)      
17. 香港賽馬會李文亮先生簡述中區警署古蹟群活化項目工程的最新進展，概述如下：
(a) 地基工程方面，兩幢新建築物(亞畢諾翼及奧卑利翼)的地基工程及灌漿加固工程已經完成。亞畢諾翼的基樁測試工作已經完成，而奧卑利翼的基樁測試工作亦已展開；
(b) 歷史建築物復修工程方面，警察總部大樓的內部、外牆和屋頂的保護工作已經完成，現正進行木門窗、屋頂和外牆的維修工程。其他歷史建築物的保護工作已大致完成，將按部就班展開維修工作。此外，D倉的結構加固工程已經完成，而F倉的結構加固工程亦接近完成；
(c) 在基建工程方面，沐浴樓的地基加固工程已經完成，承建商正按計劃進行內部裝修及間格改動，以便安裝機電設備，有關工程將不會影響具高文物價值的地下遺蹟；
(d) 工程顧問團隊將繼續對歷史建築物進行監測和檢查。自2012年8月底至今的每日監測結果顯示，建築物的情況穩定；及
(e) 建築群周邊道路改善工程方面，馬會正按已公布的計劃籌備亞畢諾道改善工程。工程包括加固建築群(亞畢諾道段)的磚石結構圍牆和在亞畢諾道西側加設行人道，以方便本區居民及訪客。由於亞畢諾道路面寬度不足，為保持雙線雙程行車，現在位於道路東側的行人道必須適度收窄。承辦商制訂的相關臨時交通安排已得到當局批准，並已知會周邊居民和商戶。
18. 香港賽馬會鄧豪柏先生簡述中區警署古蹟群活化項目有關營運者安排的最新進展，概述如下：
(a) 已成立兩個由不同社會界別人士組成的營運者評審委員會，分別負責評審及遴選文物及當代藝術設施營運者，及綜合式文化消閒設施及餐飲服務營運者；

(b) 文物及當代藝術設施營運者的評審委員會成員共19人，由陳智思先生擔任主席，成員包括中西區區議員、古物諮詢委員會成員、保育團體、學界、社區、文化和藝術界別的人士，和政府部門及馬會的代表；

(c) 綜合式文化及消閒設施營運者和餐飲服務營運者的評審委員會成員共5人，由梅文志先生擔任主席，成員包括中西區區議員、古物諮詢委員會成員及馬會的代表；及
(d) 綜合式文化及消閒設施營運者的邀請已經截止，評審及遴選工作即將開始。而文物及當代藝術設施營運者和餐飲服務營運者的邀請將於2014年第一季開始，預計於第二至第三季進行評審及遴選工作。
19. 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：

(a) 許智峯議員詢問項目進展是否與預計的時間表吻合及預計的開放日期。另外，他關注行人路重開的日期及掘路工程對社區滋擾的問題；
(b) 陳捷貴議員關注將來營運者的質素；
(c) 主席歡迎有小組組員獲邀加入營運者評審委員會。

20. 香港賽馬會李文亮先生回應組員提問，內容概述如下：
(a) 正如去年在工作小組會議上已作報告，工程進度比原訂時間延遲，預計於2015年年底完成活化工程，包括完成十六幢古蹟建築物的復修及興建兩幢新建築物；
(b) 馬會一直關注並監察工程對附近居民的影響，並一直監督承辦商的工作，包括要求承辦商妥善處理和安排工地物流、交通、噪音等事宜；另外，路政署對道路工程有嚴格規定，馬會會和不同部門繼續緊密溝通；及
(c) 亞畢諾道的道路工程十分複雜；由於道路狹窄，為保證雙綫雙程行車，工程須分階段進行，估計需要一年時間才可以完成，而且工程進行期間部分行人路段須暫時封閉，行人須改道來往亞畢諾道與雲咸街。交通顧問評估指出，該路段人流較少，影響輕微。馬會至今只收到一宗就道路改善工程的投訴，馬會已安排為投訴者實地介紹工程內容，而投訴者亦接受解釋。馬會表示會繼續監督工程，務求盡快安全完工，以減低對居民的影響。
21. 陳捷貴議員詢問連接中環-半山自動行人扶手電梯與中區警署建築群的行人天橋的最新進展。許智峯議員詢問項目延遲一年的原因
22. 發展局彭女士表示已落實將興建天橋，現正準備刊憲。香港賽馬會李先生補充指馬會已備妥有關文件，並將於2014年年初安排刊憲，估計將於2016年第三季完成。
23. 香港賽馬會李先生指工程延遲的原因包括：

(a) 工程龐大，而且是全港第一個類似的保育工程；
(b) 工地有很多限制，如附近道路繁忙及狹窄、建築物沿斜坡興建等，令搬運大型工具十分困難；
(c) 基樁測試及考古工程需要符合相關部門及法例的規定進行；及
(d) 由於本地缺乏歷史建築保育的專才，馬會需要在外國聘請專家帶領本地建築工人進行工程。
24. 香港賽馬會陳裕宗先生表示盡量安排在農曆年後進行實地視察。


	第5項︰其他事項
25. 　　沒有其他事項。


	第6項︰下次會議日期
26. 　　下次開會日期容後通知
27. 　　會議於下午四時四十分結束。


中西區區議會秘書處

二零一四年三月
