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中西區區議會
中西區海濱工作小組
第三次會議簡錄
	日期
	﹕
	二零一八年八月八日（星期三）

	時間
	﹕
	下午三時正

	地點
	﹕
	香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓

中西區區議會會議室
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	陳學鋒議員, MH, JP
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	馮建堯先生
	地政總署　產業測量師/中區及海濱（1）（港島西及南區地政處）

	陳妙玲女士
	康樂及文化事務署　署理中西區康樂事務經理

	黃何詠詩女士, JP
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	王雪兒女士
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	莫智健先生
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	林秀蘭女士
	中西區民政事務處　聯絡主任（寶翠及西環）

	陳烈鴻先生
	香港置地集團公司　高級拓展經理-商用物業

	幸志遠先生
	國際金融中心管理有限公司　助理總經理-管理服務

	吳永恩先生, MH
	西區副食品批發市場代表

	黃志鴻先生
	明愛莫張瑞勤社區中心　社會高級督導主任
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	明愛莫張瑞勤社區中心　城市規劃行動組「社區大使隊」代表


秘書

	劉家昆先生
	中西區民政事務處  行政主任（區議會）4


因事缺席者：

	許智峯議員
楊哲安議員


	歡迎


	1. 主席歡迎各組員出席二零一八至二零一九年度中西區海濱工作小組（工作小組）第三次會議。


	第一項︰通過會議議程



	2. 工作小組通過會議議程。


	第二項：
通過二零一八年五月十一日中西區海濱工作小組第二次會議簡錄


	3. 工作小組通過二零一八年五月十一日中西區海濱工作小組第二次會議簡錄。



	第三項：主席報告


	4. 主席沒有報告事項。


	第四項：中西區海濱長廊工程進度


	5. 主席歡迎中西區民政事務專員黃何詠詩女士、中西區民政事務處高級行政主任（地區管理）莫智健先生、中西區民政事務處行政主任（地區管理）文志超先生及發展局助理秘書長（海港）1黎旨軒先生，並邀請何專員簡介文件。


	6. 何專員簡介上環至西營盤一帶的海濱用地全長為1,350米，與中山公園合共佔地56,000多平方米，而海濱長廊亦佔地接近20,000平方米。海濱長廊提供居民享用的範圍頗大，整條海濱長廊範圍包括東邊街北、豐物道及五號碼頭。現正進行的相關工程均使用地區小型工程撥款。
7. 東邊街北停車場一帶方面，何專員感謝運輸署及營運商安排遷移車輛，令原有的臨時停車場能多開放五至七米的海濱長廊用地。何專員表示海濱長廊需於安全情況下開放，而欄杆方面將採用重點項目的設計，以保持一致性。處方會加設阻隔以分隔停車場地段，材料將具通透感，以便能觀看停車場內的情況。另外，路面方面會使用與豐物道路面一致的材料，而海濱長廊亦會加設燈及長凳。何專員表示處方現正為東邊街北的工程招標，希望工程最快於2019年1月完成。

8. 豐物道方面，何專員表示渠務署完成淨化海港計劃後已鋪妥該處地面，但暫未有任何基本設施。處方早前於海濱事務委員會中提及的工程現正進行，將會加建基本設施如有蓋長凳、無蓋長凳、欄杆及43盞燈。工程預計今年第三季完工，將會是中西區社區重點項目計劃 (重點項目)後首個完成的工程。
9. 五號碼頭方面，何專員表示販商主要在晚間運載貨物，故早上七時至晚上十時將開放閘門予居民，以貫通海濱長廊至重點項目地段。
10. 何專員表示由豐物道至五號碼頭的閘門會開放予市民使用，但工程期間會暫時關上。


	11. 主席詢問如何處理豐物道連接西區副食品批發市場段的牆壁，是否根據實地視察時的意見加設花槽以美化牆壁，並詢問避雨亭的數量。
12. 牆壁處理方面，何專員表示該牆壁建成已久，現時沒有任何功用，相關部門拆除牆壁時需要尋找圖則並有一定的難度。由於未有安全問題及響應環保，處方認為不必要拆除該牆壁。何專員建議暫時以花槽美化牆壁，以盡快開放予市民使用該路段。何專員表示若屆時花槽狀況不佳，可再作其他考慮。

13. 文志超先生補充，現計劃於沿西隧轉彎出入隧道口位置的牆壁加設花槽及籬笆，以分隔該位置，防止市民靠近。
14. 何專員表示實地視察時留意到上述彎位有不少車輛經過，路政署雖表示未有構成安全問題，但處方仍建議於彎位下的位置加設花槽，以免市民靠近牆壁。
15. 避雨亭數量方面，何專員表示於地區小型工程會議中暫定興建兩個避雨亭，但考慮建造成本後決定只建一個大型避雨亭。上蓋內放置四張長凳，而沿路的露天位置則會放置八張長凳。


	16. 文志超先生表示民政處與西區副食品批發市場（批發市場）販商、議員及漁農自然護理署商議後，均同意開放五號碼頭，由西面連接重點項目地段至東面連接豐物道，以一條公眾的海濱長廊貫通中山公園的路線。

17. 文先生指販商主要於晚上十時至翌日早上七時工作，日間大部份時段則甚少使用五號碼頭。現時工程設計於碼頭附近位置設置兩道五米長的閘門。基於安全理由及讓販商運作順暢，閘門會於販商使用碼頭時開放，屆時連接重點項目及豐物道的閘門則會關上。文先生表示根據漁農自然護理署及漁販提供的資料，他們除使用碼頭範圍，亦會把船隻停泊在岸邊以方便運送貨物，因此碼頭兩旁會各設置一道電閘，並保留現有矮柱。處方已委託建築署進行工程，現時進度完成約為百分之五十，預計於2018年尾至2019年第一季竣工。

18. 何專員表示會做好海濱長廊的去水相關工程，以確保批發市場段地面不會因運送海產而過於濕滑。
19. 何專員指機電工程署於五號碼頭附近的水冷系統設施仍需運作，因此工程會設立保護圍欄圍封設施，只保留出入口予工作人員進出。


	20. 重點項目方面，何專員表示處方已進行優化工程，在地面加設凹凸紋引導徑，方便視障人士使用。


	21. 主席反映居民意見，指晚間時段重點項目長凳下的燈光亮度過強。

22. 何專員表示於重點項目開幕時已留意有關事宜，但因擔心跑步人士會看不清楚地面石塊而發生意外，故需研究其他可行方法。她同意燈光偏亮，會考慮更換另一款燈，但需研究可行性及確保光度不會過暗。

23. 康樂及文化事務署（康文署）署理中西區康樂事務經理陳妙玲女士表示現正與工程部門跟進有關燈光問題的改善方案。


	24. 何專員補充，為使長廊嶄新美觀，二號碼頭使用從外地訂購的優質木地板。木地板雖使用金屬底部，但於海邊長時間曝曬下容易有破損，保養較為困難。何專員指工程項目包含更換地板事宜，現時康文署接近每月均要求營運商更換一次破損的木地板。何專員希望議員明白更換木地板工程較為擾民，未能每星期進行，但盡可能將破損的地板留待每月更換一次。何專員亦指由於重點項目人流較多，地板耗損程度及需要更換的頻率亦較高，署方已關注相關事宜並預留更換物料，歡迎議員給予意見。
25. 陳妙玲女士表示署方在日常巡視期間已加強檢視木地板的狀況，工程部門亦會安排後備材料，以便定期更換。


	26. 主席詢問有關小食亭的營運狀況。

27. 陳妙玲女士表示小食亭已於本年七月一日起開始營運。現時，場地的人流及小食亭的營運狀況受天氣狀況影響，署方會與營運商檢討其現時的銷售情況，並按需要調整。


	28. 楊學明議員建議路政署於山道進入重點項目的行人路上加設凹凸紋引導徑。
29. 何專員贊成此建議以幫助有需要人士，但由於山道的行人路屬公共道路，批發市場的營運商需在山道入口兩旁運送貨物，而且該道路較為狹窄，因此未必能於整條山道加設引導徑。何專員同意該處公園為多人使用的設施，會研究於上落車的位置加設引導徑，並表示會與路政署研究其可行性及諮詢販商意見。


	30. 主席詢問販商從批發市場出入海濱長廊的閘門密碼鎖事宜。
31. 何專員表示販商希望由二號碼頭及三號碼頭出入海濱長廊，與漁農自然護理署商討後已給予販商密碼鎖。何專員提醒販商需注意保安問題，因有行人可能從該處進入批發市場。


	32. 就位於西區公眾貨物裝卸區三個已釋出的停泊位的海濱長廊前期工程，發展局助理秘書長（海港）1黎旨軒先生表示相關設計已於第二次會議上取得議會同意，而建築署的工程預備工作亦大致完成，預計今年8月第三個星期會開始分階段開展，場地屆時會架起圍板。局方預計最早可於2019年第一季開始分階段開放海濱長廊的用地供市民使用。黎先生亦表示渠務署將於8月中至9月中進行有關社區苗圃去水位置的小型工程。
33. 何專員補充發展局曾於第二次會議中簡介前西區公眾貨物裝卸區泊位的設計方案及分階段進行有關工程，以盡快開放用地予公眾使用。局方聆聽議員意見後決定首先進行近海濱長廊用地的工程。設計方案與第二次會議中討論的一致，右邊為寵物公園、近海用地為海濱長廊、中間為公眾活動空間、左邊用地會興建洗手間及避雨亭，近路邊位置為社區苗圃。


	34. 主席開放議程討論。


	35. 主席詢問能否提早完成洗手間的工程。
36. 黎旨軒先生表示會與建築署及水務署研究縮短該工程時間的可行性。


	37. 吳兆康議員詢問設計方案的效果圖片及欄杆設計能否改動，他擔心欄杆燈光過亮會造成光污染及影響市民拍攝，並會令欄杆設計變得高調，與原本提倡自由的理念相違。他建議欄杆不設置燈或把燈光調暗。
38. 欄杆燈光方面，黎旨軒先生表示目前將根據第二次會議討論的設計方案進行工程，得悉吳議員的意見後會與建築署再作研究。
39. 主席表示據了解，欄杆設計會與重點項目的設計一致，燈光會在欄杆下方映照鐵絲網，光度不會過亮。

40. 燈光方面，何專員建議吳議員先於重點項目的四個碼頭位置觀察其欄杆燈的設計，再反映意見。


	41. 吳兆康議員詢問中山公園連接豐物道阻隔危險物品停車場的欄杆是否通透，他擔心影響視線及車輛行經時的塵埃會影響使用者。
42. 何專員表示一般情況下欄杆為部門常用的阻隔物，而危險物品停車場的車輛亦不會緊貼欄杆停泊，不會有塵埃吹近海濱使用者。基於安全困素，欄杆需要保持通透，以防發生事故時未能及時察覺，因此不能使用實心金屬設計。


	43. 楊開永議員詢問前西區公眾貨物裝卸區海濱長廊的地板可否避免使用木地板，而轉用其他物料。
44. 黎旨軒先生表示目前的規劃是按照第二次會議通過的設計，於海濱長廊一帶主要使用木地板，如於這階段轉用其他物料，會影響整體設計，甚至延誤工程。
45. 何專員指居民反映，木地板坐得較舒適及散熱快。在平衡居民意見及地板耐用性後，建議於居民散步的位置使用木地板，中心位置則選用較粗糙耐用的物料。何專員表示考慮相關意見後，海濱長廊未必會使用與重點項目相同的木地板。處方會再作研究並選擇較為耐用的木材。
46. 陳財喜議員表示有不同種類的木材，希望處方在選擇木地板材料時多作研究。
47. 鄭麗琼議員詢問能否使用天星碼頭同款的木地板。
48. 何專員表示會考慮有關意見。


	49. 吳兆康議員詢問欄杆及地磚設計是否與中山公園一致。
50. 何專員表示欄杆設計與重點項目一致，地磚因預算不足及位置較接近豐物道，故會使用與豐物道一致的設計。
51. 主席補充豐物道的地磚為渠務署建造，採用基本設計，若採用中山公園的設計則不能保持一致性。
52. 主席亦表示若未來能貫通西環用地，地板可以一併更換。現時地板採用較便宜及耐用的物料，希望能盡快開放用地。



	53. 楊學明議員詢問豐物道停車場入口處會否更換鐵欄。
54. 何專員表示鐵欄為短期停車場之圍欄，由於上次工程預算有限，為盡快開放用地，因此未有更換。處方得悉議員的意見，若預算許可下會研究於下一階段工程更換。何專員亦表示議員均期望長遠可將地面停車場遷移，如未來可行會一併考慮優化及修整該處。
55. 主席建議進行垂直綠化使鐵欄更為美觀。



	56. 何專員表示於海濱事務委員會及議會中提及，希望在海濱長廊不同段舉辦不同活動，例如秋季時份邀請非牟利團體在重點項目舉辦親子活動、青年街頭音樂活動；在豐物道再舉行智樂形式的「社區共建遊樂場」或讓青年人做運動等活動；中山公園亦可多舉辦親子活動，以盡量利用長廊吸引市民。標示方面，何專員表示會於山道、水街及豐物道等地方豎立標示，亦會催促港鐵站在出入口增加標示。
57. 主席建議海濱小組於下年撥款製作宣傳品，以指示市民使用公共交通工具前往海濱長廊，亦建議與運輸署商討改善行人通道的燈光、指示及舒適度。


	58. 明愛莫張瑞勤社區中心城市規劃行動組「社區大使隊」代表趙泳超先生表示山道往重點項目的道路燈光被樹木阻隔，令晚上燈光不足，建議加設街燈。

59. 主席表示建議處方與路政署商討修葺有關樹木。
60. 鄭麗琼議員建議加建指路牌，方便巿民前往海濱。
61. 陳財喜議員建議食物環境衞生署跟進該處雀鳥引致的衞生問題。


	62. 海濱長廊管理方面，何專員表示處方希望以不同活動的形式來增加海濱長廊的靈活性，處方只是暫時管理海濱長廊豐物道段，以求盡快開放予市民享用。長遠而言，海濱事務委員會與康文署將檢視整個海濱長廊。處方承諾將透過非牟利機構舉辦創新活動，並希望能舉辦大型活動。海濱長廊日常管理則與政府的管理模式一致。
63. 海濱長廊圖示方面，何專員表示於重點項目開幕時曾邀請學生及公開組設計代表長廊的圖示，最後勝出者是以麻雀公仔作為圖示，喻意批發市場麻雀雖小，五臟俱全，而巿場亦很多元化及提供很多食物，稍後會於議會中報告詳情。
64. 鄭麗琼議員詢問能否在沿海傍地段豎立路標，指引市民前往海濱，並公開宣傳有關路標及圖示。

65. 何專員表示可於三年一度的中西區區節中，有效地運用資源宣傳有關海濱長廊的圖示。


	66. 主席結束此項議程討論。


	第五項：「西區副食品批發市場墟日嘉年華2019」活動日期


	67. 主席表示於第二次會議中通過由楊學明議員擔任「西區副食品批發市場墟日嘉年華2019」籌備小組主席，是次會議需通過墟日嘉年華2019的活動日期。

68. 楊學明議員希望活動於農曆新年前舉行，建議活動日期定於2019年1月26及27日。
69. 何專員表示1月26及27日剛好是農曆新年前一星期，方便市民辦年貨。
70. 西區副食品批發市場代表吳永恩先生表示會詢問各販商對活動日期定於1月26及27日的意見。


	71. 主席詢問議員對墟日嘉年華2019活動地點的意見，並建議於海濱長廊二號碼頭用地舉行活動。

72. 活動地點方面，楊議員表示二號碼頭風勢較大，需實地視察後再作決定。如實地視察後，議員認為於碼頭舉行活動過於危險，則可定於過往舉辦活動之位置，但認為二號碼頭是舉辦活動的首選。另外，楊議員指於二號碼頭舉行活動對販商車輛出入及運送貨物的影響較少，但需再研究配套設施，如穿梭巴士路線，攤位數量及出入口等安排。
73. 主席表示墟日嘉年華的舉辦目的是宣傳海濱的可達性及享用性，但提醒更換地點將影響攤位數量、運作模式、車輛及用電安排等問題。

74. 吳永恩先生表示批發巿場現時一半用地為海濱長廊，另一半則為日常緊急通道。若舉行墟日嘉年華時禁止車輛駛入該通道，則可開放用作擺放攤位，並可於二號碼頭舉辦遊戲活動。該通道方便攤位擺放及風勢較弱，亦能連接海濱長廊及西區副食品批發市場。吳先生表示需經過實地視察再作決定。
75. 何專員贊成吳永恩先生的建議，表示居民參與墟日嘉年華時，亦可行經西區副食品批發市場。


	76. 楊議員表示墟日嘉年華活動會涉及貨品買賣，需與康文署商討情況。
77. 陳妙玲女士表示署方會根據活動實際內容作批核。
78. 何專員表示處方會與康文署商討情況。


	79. 主席感謝楊學明議員及吳永恩先生對「西區副食品批發市場墟日嘉年華2019」的努力，並邀請委員參與籌備小組。


	80. 主席結束此項議程討論。


	第六項︰其他事項



	81. 吳兆康議員提議由金鐘添馬公園至中環碼頭路段推行類似觀塘海濱公園單車共融的計劃。


	82. 黎旨軒先生表示局方已於海濱事務委員會中提議推行類似研究，將再作匯報。


	83. 何專員表示西營盤一帶的道路過於陜窄，不適合單車人士使用。



	84. 主席建議發展局可先研究於添馬公園實施有關計劃。



	85. 主席表示沒有其他事項。


	第七項︰下次會議日期



	86. 下次工作小組會議日期待定。



	87. 會議在下午三時五十六分完結。




中西區區議會秘書處

二零一八年八月
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