[image: image1.emf]
二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第四次會議簡錄

	日期
	﹕
	二零一八年十月十二日（星期五）

	時間
	﹕
	上午十時

	地點
	﹕
	香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓

中西區民政事務處會議室




出席者：


主席

	陳財喜議員,MH,JP


組員

	葉永成議員,SBS,MH,JP

陳捷貴議員,BBS,JP
鄭麗琼議員
吳兆康議員

許智峯議員

伍凱欣議員

楊學明議員


列席者：

	黃何詠詩女士,JP
	中西區民政事務專員

	文志超先生
	中西區民政事務處行政主任（地區管理）

	邱嘉慧女士
	中西區民政事務處行政主任（地區管理）2

	顏選華先生
	民政事務總署總部第二科工程組工程督察（香港）2

	陳淑芬女士
	康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援）

	蘇健良先生
	康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援）


秘書

	劉家昆先生
	中西區民政事務處行政主任（區議會）4


因事缺席者：

	陳學鋒議員,MH, JP

李志恒議員,MH

楊開永議員
楊哲安議員



主席歡迎各組員及政府部門代表出席二零一八至二零一九年度中西區地區小型工程工作小組第四次會議。
第1項：通過會議議程

2. 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一八年九月六日地區小型工程工作小組會議簡錄
3. 小組通過二零一八年九月六日地區小型工程工作小組會議簡錄。
第3項：地區小型工程計劃建議項目
（地區小型工程工作小組文件第19/2018號）
4. 於港鐵香港大學站C1出入口升降機（編號LT-11）外牆加設遮雨上蓋及優化天橋下花槽的工程
4.1 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。
4.2 民政處文志超先生表示有關花槽由路政署管轄，康樂及文化事務署則負責保養植物。由於遮雨上蓋位於港鐵站出入口，處方將會與港鐵公司研究工程安裝事宜。
4.3 葉永成議員表示港鐵公司了解有關情況，會配合小組進行工程。
4.4 主席要求處方盡快與港鐵公司溝通。
4.5 民政處文志超先生回覆處方已經與港鐵公司展開商討。
4.6 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。
5. 龍虎山郊野公園加設飲水機
5.1 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

5.2 鄭麗琼議員贊成有關工程，建議處方確定上址有否自來水供應。
5.3 經討論後，小組通過將建議轉介漁農自然護理署，並視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。
6. 城西公園加設飲水機
6.1 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

6.2 康文署陳淑芬女士表示建築署初步認為有關工程技術上可行，建議在上址增設一組備有兩個不同高度的飲水機，以方便不同人士使用。陳女士指有關地點樹木茂密，康文署正與建築署商討為飲水機興建上蓋以遮擋落葉，稍後會再向小組匯報進度。
6.3 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

7. 些利街摩羅廟交加街路口設置花盆
7.1 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。
7.2 主席建議吳兆康議員在會後補交相片供處方跟進。
7.3 民政處文志超先生表示將會到上址實地視察。
7.4 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

8. 贊善里亞畢諾道路口樓梯南面加設扶手
8.1 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。
8.2 主席表示工程需視乎有關地點是由哪一個政府部門負責，以及是否有足夠位置加設扶手。
8.3 吳兆康議員表示若未能在全段樓梯加設扶手，亦希望在部分合適位置加設扶手。
8.4 民政處文志超先生表示尚未到上址實地視察，但建議秘書處致函運輸署和路政署查詢有關事宜。
8.5 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。
9. 堅道欄杆設置花盆
9.1 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。
9.2 民政處文志超先生表示將會到現場視察，並表示在二零一二年時議員選出了一種綠色的欄杆花盆於區內使用，而現時區內所有地點亦是選用該種花盆，若吳議員沒有異議，是次工程會選用該種花盆。
9.3 吳兆康議員贊成相關建議。
9.4 伍凱欣議員指出建議地點鄰近嘉勒撒聖心學校正門(堅道26號)，有很多家長在該地點接送子女放學，因此建議處方在進行實地視察時應選擇放學時段以觀察人流。

9.5 中西區民政事務專員黃何詠詩女士認同有關位置有很多家長接送子女，故不建議於學校正門對出的欄杆擺放花盆，其餘位置則可繼續研究。
9.6 主席提醒須注意設置花盆的位置和數量。
9.7 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

10. 羅便臣道欄杆及地上設置花盆
10.1 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。
10.2 主席建議處方到現場視察，以免把花盆設置在阻礙途人的位置。
10.3 民政處文志超先生補充需視乎該處欄杆的種類，才能確定是否可以設置花盆，處方亦會就工程諮詢相關部門。
10.4 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。
11. 中山紀念公園鐘樓改善工程

11.1 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

11.2 主席查詢有關鐘樓損壞了多久，及由哪一個部門負責保養工作。
11.3 康文署陳淑芬女士表示因沒有相關紀錄，故未能得知鐘樓的損壞日期，而保養工作則由機電工程署負責。
11.4 楊學明議員表示此工程計劃費用高昂，建議康文署考慮在公園內不同位置加設LED時鐘代替。
11.5 主席認同此計劃工程費用昂貴。
11.6 中西區民政事務專員黃何詠詩女士向康文署查詢有否收到市民提出復修鐘樓的書面要求。
11.7 康文署陳淑芬女士回覆沒有收到市民的書面要求，但有市民曾向員工口頭反映。
11.8 鄭麗琼議員表示中山紀念公園的設計與孫中山先生有關，而建設鐘樓是有其象徵意義。鄭議員補充區議會每年均有撥款給康文署作恆常維修，若該撥款在本財政年度有盈餘，可以考慮用作復修鐘樓。
11.9 康文署陳淑芬女士表示機電工程署回覆工程費用已包括整個工程的各項預計開支，並指市面上可以提供此工程服務及相關部件的承辦商非常少。就鄭麗琼議員提及區議會每年給予康文署的撥款，陳女士表示有關撥款並非主為設施維修之用，而是以實報實銷的形式為設施作緊急維修及改善工程，而每項工程費用需要限制在五萬元或以下。
11.10 楊學明議員建議組員可於「2018年社區種植日」活動舉行當日進行實地視察，容後再作決定。
11.11 經討論後，小組建議將工程列為暫緩項目。
12. 中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程
12.1 文件由民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。
12.2 主席查詢更換植物的次數。
12.3 民政處文志超先生回覆有關工程合約涵蓋日常保養，而種植的是多年生常綠植物。處方在日常巡查時，若發現有植物枯萎或狀態不佳的情況，會通知承辦商更換植物，不作額外收費。
12.4 鄭麗琼議員表示支持使用常綠植物，亦建議放置不同色彩的植物作為點綴。
12.5 葉永成議員建議根據季節轉變選擇適合的植物。
12.6 主席提議在個別位置放置與節日有關的花卉。
12.7 民政處文志超先生回覆可以在個別地點試行種植多種不同色彩的植物，達致美化社區的效果。
12.8 主席補充由於有關工程的撥款超過30萬元，因此需要提交地區設施管理委員會和財務委員會再作審批。
12.9 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

13. 更換薄扶林道前往桃李園、青蓮臺及魯班先師廟、香港大學學生宿舍附近指示牌
13.1 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。
13.2 楊學明議員贊成更換有關指示牌，並指香港只有一間魯班先師廟，建議把指示牌製作得更為別緻，並建議指明該處的香港大學學生宿舍為前漢華中學舊址。
13.3 主席建議處方先與負責管理魯班先師廟的人士溝通，表示區議會希望設立一個全新的指示牌。
13.4 鄭麗琼議員建議指示牌應該中英兼備。
13.5 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請
（地區小型工程工作小組文件第24/2018號）
14. 中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程
14.1 民政處文志超先生表示在會議較早前已介紹有關項目，因此沒有補充。
14.2 由於沒有其他組員發表意見，小組通過撥款400,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。
第5項：地區小型工程計劃推行進度報告
（地區小型工程工作小組文件第20及21/2018號）
15. 地區小型工程工作小組文件第20/2018號

15.1 第2項：在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器

15.1.1 康文署陳淑芬女士表示水務署已經完成有關工程的審批工作，
康文署現正與各工程部門商討施工細節及時間表，務求盡快展開工程。
15.2 第4項：在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃
15.2.1 康文署陳淑芬女士表示建築署現正籌備工程細節和時間表，以
及評估需要圍封的工程範圍，工程預計十一月中展開，並預計明年三月完成。
15.3 第9項：在西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機
15.3.1 康文署陳淑芬女士表示現正申請工程撥款令，署方在獲得撥款
後便會通知相關部門展開工程。
16.
地區小型工程工作小組文件第21/2018號

16.1 已完成之工程計劃–中西區設施維修及改善工程（2017-2018）–維修龍虎山11號亭
16.1.1
民政處文志超先生表示有關工程已於本年九月完成。
16.2正進行之工程計劃–匯安里綠化區改建為休憩處

16.2.1 民政處文志超先生表示由於路政署不能在上址加裝街燈，民政事務總署工程組定期合約顧問將會就休憩處的照明進行研究。
16.3正進行之工程計劃–中西區文學徑傳意牌設置工程

16.3.1 主席查詢有關工程的最新進度。

16.3.2 民政處文志超先生表示如上次會議匯報，在十個傳意牌的地點中有兩個發現地下設施，處方現正於附近另覓合適的地點考察。

16.3.3 陳捷貴議員表示由於區議會將在明年換屆，因此希望處方可以加快工程進度。
16.3.4 民政處文志超先生回覆希望可以在下次地區設施管理委員會會議上申請餘下的工程撥款。
16.4正進行之工程計劃–改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱走廊

16.4.1 主席查詢有關工程的最新進度。

16.4.2民政處文志超先生表示工程分為兩個部份，第一個部份民政總署工程組將會負責設置欄杆和重鋪地面，以及建設與停車場分隔的圍牆，工程組現正準備有關的招標工作，期望於明年第二季完成工程。第二個部份是有關裝置路燈的工程，以便海濱長廊貫通後能全日開放，處方現正與機電工程署和建築署進行研究，預計於明年第二季完成工程。
16.5正進行之工程計劃–在伊利近街扶手電梯旁增設短椅

16.5.1 許智峯議員表示有關項目屬於小型工程，處方花了兩年時間尚未完成工程，認為進度有欠理想。
16.5.2民政處文志超先生表示工程困難之處在於部份政府部門對工程持有不同意見，其中機電工程署表示有關位置貼近扶手電梯，加設短椅有可能會發生意外，而食物環境衞生署在上址亦設有三色回收桶，旅遊事務署則表示短椅會遮擋其指示牌。此外，處方在地區諮詢時收到意見，表示希望放置花盆代替設置短椅。處方現正打算設置一種可以移走的椅子，以及將加快招標程序。
16.5.3 鄭麗琼議員建議把短椅設置在現時三色回收桶對面的位置，以防有人利用短椅爬上扶手電梯造成危險。

16.5.4 民政事務總署顏選華先生表示建議中的短椅設有椅背，可以減低有人利用短椅爬上扶手電梯的機會。
16.6
正進行之工程計劃–中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

16.6.1 許智峯議員查詢有關工程的進度。

16.6.2民政處文志超先生表示顧問曾在上址實地研究，並就上蓋工程提供數個選項，其中方案一是保留上蓋，只換去生銹的鐵柱；方案二是拆除上蓋，並重新設計全新的上蓋；方案三是拆除上蓋，但只興建部份全新上蓋；方案四是拆除上蓋，並在地面預留一些平均分佈的洞口，在有需要時才架起帳篷，善用空間。文先生補充主席曾要求處方提交各個方案的預算以作比較，但現時尚在研究階段，顧問難以回覆確實價格，但在四個方案互相比較之下，以方案四為最便宜，方案一及方案三尚貴，而方案二則是最貴。
16.6.3 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示方案四較為靈活，但需解決存放物資的問題。
16.6.4 主席查詢何時會有各個方案的最後價錢以作參考。
16.6.5 民政處文志超先生回覆顧問現階段只能提供估算，因此建議在四個選項中互相作比較。
16.6.6 主席表示其本人傾向選擇方案四。

16.6.7 由於沒有其他組員發表意見，主席要求處方根據方案四提供進一步估算。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

（地區小型工程工作小組文件第22及23/2018號）
17. 地區小型工程工作小組文件第22/2018號

17.1 第3項：摩星嶺第三號休憩處增設健身設施

17.1.1 康文署陳淑芬女士表示署方建議技術小組把有關工程納入來年的工程計劃中，待他們審批工程優次、訂立工作時間表及預算費用後，署方會將有關工程建議遞交工作小組審批。

17.2 第4項：堅道花園、西摩道入口加設無障礙通道

17.2.1 康文署陳淑芬女士表示由於建議的工程範圍涉及路政署管轄的斜坡，路政署要求在加設無障礙通道前必須完成鞏固斜坡工程，建築署初步估算總工程費用超過440萬元，施工期則需26個月或以上。在工程期間，相關入口和部份花園及設施位置需暫停開放。建築署將會適當跟進路政署的要求，以便日後進一步研究工程的細節。

18.  地區小型工程工作小組文件第23/2018號

18.1 第1項：歌賦街、美輪街、善慶街美化工程
18.1.1民政處文志超先生表示與路政署溝通後，應該可以在下一次的地區設施管理委員會會議上提交撥款申請。
18.2
第5項：重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱
18.2.1民政處文志超先生表示有關設施現已被評為三級歷史建築，而有關位置屬於私人產業，處方曾徵詢古物古蹟辦事處的意見，表示私人產業應該由業權持有人負責修復，古物古蹟辦事處的角色只會提供技術上的支援和建議，因此民政處未必能進行有關工程，但會與古物古蹟辦事處再作跟進。
18.2.2 鄭麗琼議員表示上址雖然屬於私人物業，但公眾亦能取道經過該處，因此希望能進行維修工程。
18.2.3 主席表示由於需待古物古蹟辦事處確認有否進一步計劃，因此有關項目容後再議。
第7項：其他事項

19.  鄭麗琼議員就在上次地區設施管理委員會會議上討論「爭取中西區內籃球場或足球場借給板球隊員練習之用」的文件，向康文署查詢工作進度。

20.  康文署陳淑芬女士表示署方已致函香港板球總會及邀請他們提供專業意見，現正等候其回覆及安排實地視察，康文署會適時向委員匯報。
第8項：下次會議日期

21.  秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

22.  會議於上午十一時零六分結束。

中西區區議會秘書處
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