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灣 仔 區 議 會灣 仔 區 議 會灣 仔 區 議 會灣 仔 區 議 會     

沙 田 至 中 環 綫 項 目沙 田 至 中 環 綫 項 目沙 田 至 中 環 綫 項 目沙 田 至 中 環 綫 項 目 進 度進 度進 度進 度     

 

引 言引 言引 言引 言     

    

1.  本 文 件 旨 在 向 灣 仔 區 議 會 匯 報 沙 田 至 中 環 綫（ 沙 中 綫 ）項 目 在

灣 仔 區 的 工 程 進 展 。  

 

沙 中 綫沙 中 綫沙 中 綫沙 中 綫 港 島 段港 島 段港 島 段港 島 段 工 程 進 展工 程 進 展工 程 進 展工 程 進 展     

 

2.  沙 中 綫 港 島 段 的 前 期 工 程 於 二 零 一 三 年 年 中 開 始 相 繼 動 工，而

主 體 土 木 工 程 合 約 ， 包 括 灣 仔 區 的 鐵 路 隧 道 合 約 及 會 展 站 的 建 造 工 程

合 約，已 於 二 零 一 四 年 下 半 年 起 陸 續 批 出，我 們 正 全 面 推 展 建 造 工 程 。 

    

主 體 土 木 工 程主 體 土 木 工 程主 體 土 木 工 程主 體 土 木 工 程     

會 展 站 建 造 工 程  

 

3.  為 配 合 沙 中 綫 會 展 站 的 建 造 工 程，位 於 灣 仔 北 的 公 共 運 輸 交 匯

處 (交 匯 處 )已 於 本 年 五 月 十 七 日 起 臨 時 遷 移 至 近 馬 師 道 的 新 填 海 區，並

已 於 相 關 路 口 實 施 臨 時 交 通 管 理 措 施 ， 其 中 包 括 將 鴻 興 道 及 馬 師 道 交

界 改 為 十 字 路 口 。 港 鐵 公 司 、 路 政 署 及 運 輸 署 一 直 密 切 監 察 臨 時 交 通

管 理 措 施 的 運 作 及 附 近 交 通 情 況 ， 在 搬 遷 交 匯 處 的 初 期 ， 附 近 路 段 及

路 口 的 確 受 到 一 些 影 響，相 信 是 駕 駛 者 未 適 應 有 關 臨 時 交 通 管 理 措 施， 
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運 輸 署 即 按 着 實 際 行 車 情 況 , 對 交 通 燈 號 作 出 調 校 ， 以 盡 量 減 少 交 通

擠 塞 。 據 隨 後 的 觀 察 ， 交 通 運 作 回 復 正 常 ， 各 路 段 的 交 通 情 況 並 無 顯

著 惡 化 ， 車 輛 流 量 仍 在 可 接 受 水 平 之 內 ； 於 原 有 交 匯 處 附 近 新 增 的 巴

士 站 運 作 及 乘 客 排 隊 情 況 亦 屬 正 常 ， 該 處 的 行 人 路 為 乘 客 提 供 足 夠 的

空 間 候 車 而 且 秩 序 良 好 。 在 搬 遷 交 匯 處 後 至 六 月 中 ， 港 鐵 公 司 派 出 關

懷 大 使 協 助 乘 客 適 應 新 增 巴 士 站 安 排 。 原 有 的 交 匯 處 已 於 六 月 一 日 起

正 式 封 閉 並 用 作 工 地 。  

 

4.  儘 管 如 此，港 鐵 公 司 及 相 關 政 府 部 門，包 括 路 政 署、運 輸 署 及

警 務 處 等 ， 仍 密 切 監 察 該 區 一 帶 的 交 通 情 況 ， 並 考慮進 一步的 交 通優

化 安 排 ， 以 提升該 處尤其 會 議 道東行 的 交 通 流暢度，當中 包 括 調整於

鴻 興 道 及 馬 師 道 路 口 的 交 通 燈 號 及黃格範圍。 港 鐵 公 司 會 繼 續與相 關

政 府 部 門 密 切 監 察 臨 時 交 通 管 理 措 施 的 實 施 情 況 並定期檢討 。 在 有需

要的 情 況 下 ， 會 適 時 調整。  

 

5.  我 們 十分理解市民對 於來往灣 仔 北商業區或灣 仔碼頭與交 匯

處 行 人 路 綫 的 關注。 為 盡 量 減低巿民來往臨 時 交 匯 處 ， 港 鐵 公 司 已 於

會 議 道 、 鴻 興 道 、菲林明道 、 港 灣 道 及博覽道東增設臨 時 巴 士 站 ， 以

方便乘 客 在 原 有 巴 士總站 附 近上落。 儘 管這樣， 仍 有 一 些巿民和遊客

選擇在 臨 時 交 匯 處上落巴 士或過境巴 士 。所以 ， 港 鐵 公 司聯同路 政 署

會 繼 續與土 木 工 程拓展 署保持緊密溝通 ，了解該 工 程 項 目 進度， 安 排

工 地 交 接 ， 期望能盡快安 排 提 供 一條較直 接 的 行 人 路 綫 。  

 

6 .  在 交 匯 處 正 式 封 閉 後，會 展 站 工 程 隨 即 展 開。承建商現正 進 行

工 地 平整、探坑挖掘、 土質勘探和地 下設施 改 道 等 前 期 工 程 。 及 後 ，

工 程 人員將採用明挖回 填 的方法建 造 會 展 站 。由於明挖回 填 的 工 程 包

括 於 車 站旁邊興 建垂直隔牆，因此需要使 用較大型的機械。 此外，現
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時由鷹君中心及 海 港 中心橫跨會 議 道 接駁至舊灣 仔碼頭的 行 人天橋將

會分階段 封 閉 及重置， 以騰出 空 間 配 合 有 關 工 程 。承建商會先在 並 排

位置 (即 原 有 的 交 匯 處與港 灣 道 體育館之 間 的 位置 )建 造 新 的 臨 時 行 人

天橋以取代原 有 的 行 人天橋。現時 ， 按 工 程 進度，承建商已經封 閉 及

正拆卸原 有天橋位 於 會 議 道西行 綫旁的樓梯，同時 會 於 會 議 道東行 綫

的 行 人 路 建 造 臨 時樓梯接駁現有天橋斜道 的 中 間 位置， 隨 後 於 本 年 第

三季將拆卸現有 位 於 會 議 道東行 綫旁的樓梯。上述工 程 進 行 期 間 ， 部

分會 議 道 的 行 車 綫或須於夜間 及非繁忙時 間 臨 時 封 閉 ， 而 行 人 路 亦須

因應 工 程 進度分階段 臨 時 封 閉或改 道 ，但會維持足 夠 通 道 供市民往

來。現有 的天橋亦 會維持開放予公眾使 用 ，市民可利用現有 行 人天橋

的斜道 ，或位 於天橋中 間 位置的樓梯及菲林明道南行 綫旁的 行 人 路 , 

通往會 議 道 的 巴 士 站 。   

 

7 .  同時，工 程 人員現正 於 沙 中 綫走綫 附 近 的 大廈及 建築物安裝工

程 監測點，這些 監測點將 有 助 監 察 工 程 對 工 地 附 近 建築物及 附 近路面

的 影 響 ， 確保樓宇結構的 安 全 。 監 察標記一般安裝在 建築物外牆或地

面 ，承建商將聯絡有 關 大廈的業戶／管理公 司 以 安 排 安裝工 程 。 在 鐵

路工 程完成後 ，承建商會 移除相 關設備及 協 助修復 原貌。  

 

港 島 段 鐵 路 隧 道 建 造 工 程  

銅 鑼 灣 避 風 塘 至 會 展 站 的 鐵 路 隧 道  

    

8 .  連接銅鑼灣避風塘至 會 展 站 的 鐵 路 隧 道 會 以 隧 道鑽挖機建

造 。 開 展鑽挖工 程 前 ，需先興 建啟動豎井。 此 段 隧 道 的豎井位 於避風

塘內 的 臨 時 填 海 工 地 ，承建商現正 為 開挖豎井作準備工 作 。 隧 道鑽挖

機預計於 二 零 一 六 年 第 二季開 始鑽挖隧 道 ，承建商計劃將 開挖豎井以
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及 隧 道所掘出 的泥石於 該 臨 時 填 海 工 地旁以躉船經由海 路 運走。  

 

9 .  而 位 於 臨 時 填 海 工 地旁的銅鑼灣 的 警官會所將 於 本 年 第 三季

開 始拆卸， 以騰出 空 間 興 建 沙 中 綫紅磡至金鐘段 隧 道 的 通風設施 。待

工 程完成後 ， 警官會所會結合 鐵 路 的 通風設施 在 原址重建 。  

 

 

10. 為 配 合 日 後 隧 道鑽挖工 程，承建商需移除隧 道沿綫 的 地底障礙

物。 港 鐵 公 司自二 零 一 四 年 年 中 開 始 在 海底隧 道入口 處 附 近 進 行天橋

地基及暗渠改 建 工 程 。承建商現正 於 工 地 內 為堅拿道天橋建 造 新 的 地

基樁柱。  

 

11. 由於 沙 中 綫 鐵 路 隧 道經過海底隧 道入口 處花園一 帶 後，將途經

運盛街，因此必須在 開 始鑽挖隧 道 前 移除運盛街的 地底障礙物如 臨 時

鋼板樁。 為 配 合 相 關 地底障礙物勘探工 作 ， 運盛街已 於 本 年 六 月 十 五

日 起 實 施夜間 臨 時 交 通 安 排 ， 其 中 一 段 位 於 運盛街的東行 綫須於晚上

10時 至早上7時 臨 時 封 閉 ， 並 實 施單綫雙程 行 車 (詳見附 件 一 )。承建商

已 在現場設置適當告示牌及 臨 時 交 通 燈 以指示道 路 使 用 者 。 據 觀 察 ，

實 施上述措 施 後 ， 運盛街附 近 一 帶 的晚間 交 通 大致正 常 。  

 

會 展 站 西 面 至 金 鐘 站 的 鐵 路 隧 道  

 

12. 連接 會 展 站 至金鐘站 的 鐵 路 隧 道 亦 會 以 隧 道鑽挖機建 造，其豎

井位 於分域碼頭街附 近 的 工 地 ，承建商現正 於 該 工 地 內 進 行 開挖豎井

的 前 期 工 程 ， 及 在分域碼頭街及龍景街交 界 工 地 進 行 地層加固工 程 ，

為 隧 道鑽挖作準備。 隧 道鑽挖機預計於 二 零 一 七 年 第 二季開 始鑽挖隧

道 。  
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前 期前 期前 期前 期 工 程工 程工 程工 程     

 

港 灣 道 體育館及 灣 仔游泳池重置工 程  

 

13. 灣 仔游泳池及 港 灣 道 體育館的重置工 程現正 進 行，新游泳池部

分已 於 本 年 二 月 平頂，現正 進 行 內 部裝修工 程 ，預計於 本 年 內完成。

在 新游泳池啓用 後 ， 原 有 灣 仔游泳池將 會拆卸以 提 供 空 間 興 建 新 的 體

育館和會 展 站 ， 新 體育館預計於 二 零 一 七 年 第 二季落成。  

 

海軍商場郵政設施重置工 程  

 

14. 海軍商場郵政設施 的 臨 時重置工 作現正 進 行 中，預計於 二 零 一

五 年八月完成。 部分位 於分域碼頭街的商場地基將 會 於稍後 移除， 以

便日 後 興 建 鐵 路 隧 道 。  

 

總 結總 結總 結總 結     

 

15. 懇請各委員備悉本 文 件 的 內容。  

 

 

路 政 署 鐵 路拓展 處  

港 鐵 公 司  

 

二 零 一 五 年 六 月  


