

西港島綫 - 正在實施的主要臨時交通管理措施 (截至 2012 年 1 月 6 日)

| 地段 | 位置 | 工程 |
|-------|------------------|------------------|
| 西營盤段 | 新街市街 | 灌漿工程已完成, 道路將臨時開放 |
| | 西湖里 / 皇后大道西 | 車站出入口建造及工地出入口 |
| | 高陞街、德輔道西及李陞街 | 拆卸現有上環站越位隧道 |
| | 奇靈里 / 德輔道西 | 車站出入口建造工程 |
| | 佐治五世紀念公園 / 高街 | 隧道工程 |
| | 第一街及第二街 | 車站出入口建造工程 |
| | 般咸道 / 東邊街 | 車站出入口建造工程 |
| | 屈地街 / 皇后大道西 | 香港大學站出入口建造工程 |
| 香港大學段 | 薄扶林道 (近黃克競樓) | 豎井建造 |
| | 山道 | 隧道爆破及車站出入口建造工程 |
| | 薄扶林道 (近任白樓) | 豎井建造 |
| | 屈地街 / 皇后大道西 | 香港大學站出入口建造工程 |
| | 卑路乍街 (近西寶城) | 香港大學站出入口建造工程 |
| 堅尼地城段 | 士美菲路 / 石山街 / 科士街 | 車站及出入口建造工程 |
| | 山市街及石山街 | 升降機及扶手電梯建造 |

市民對西港島綫工程的投訴、查詢及意見 (2011 年 11 月至 12 月)

| 類別 | 數目 |
|---------------------|-----|
| 噪音 | 43 |
| 震動 / 樓宇裂痕 / 損毀 / 滋擾 | 23 |
| 走綫、工程計劃 / 進度及未來設施 | 3 |
| 交通影響 | 4 |
| 工地管理 | 19 |
| 空氣質素 | 0 |
| 其他 | 22 |
| 合計 | 114 |