

討論文件

中西區區議會文件第 33/2012 號

強烈要求「正街自動扶手電梯工程」盡快完工

背景

正街自動扶手電梯工程由 2009 年年底動工至今已歷時兩年之久，工程完工日期卻一再延誤，受工程工作影響居民出入有關道路極為不便，同時影響周邊商戶營業及居民生活，居民每天均飽受工程噪音及工地工程滋擾。強烈要求正街自動扶手電梯工程儘快完工，停止對居民生活的影響和發揮交通運輸作用，方便市民出入。

路政署曾於過去的區議會會議中承諾盡可能確保工程於 2012 年第一季完工，但據了解有關工程在去年年底完成混泥土地基後工地一直停工，未有繼續進行工程。

問題

1. 請有關部門報告正街自動扶手電梯工程最新進度，解釋工程為何停止工作未有繼續進行？
2. 請問有關部門是否有定期派員檢查工程進度及質量？如有，為何容許工程一再嚴重延誤？

建議

1. 有關部門應定出準確的工程完工日期及制定有效方案確保工程儘快完工。

文件提交人

李志恒

2012 年 2 月

正街自動扶手電梯工程在去年年底完成混凝土地基後工地一直停工

