

## 中西區社區重點項目進展

### 目的

本文件旨在匯報中西區社區重點項目（“重點項目”）的最新進展。

### 背景

2. 行政長官於 2013 年《施政報告》中宣布推出社區重點項目計劃，以支援各區區議會進行具規模且切合地區需要的項目。中西區區議會根據公眾諮詢的結果，於 2013 年 3 月 21 日通過『美化及活化西區副食品市場的臨海地段』為中西區社區重點項目。項目佔地約 5 200 平方米，包括長約 400 米和闊約 6.5 米的海濱長廊及四個閒置的碼頭。其後於 2013 至 14 年間展開項目設計及進行了兩次問卷調查、七個聚焦小組及三個居民研討會等地區諮詢活動，並得到各持份者，包括批發市場販商的支持。

3. 中西區民政事務處一直有透過中西區區議會轄下的海濱工作小組及社區重點項目督導委員會向委員匯報有關重點項目的工作及進度。

### 工作進度

4. 在工程進展方面，項目的基礎建設、設施及裝置接近完成，預計能夠按照計劃進度於 2017 年年底完工。各有關部門現正就工程進行驗收，設施落成後會交由康樂及文化事務署管理並會 24 小時開放予市民使用。

5. 重點項目已於 2017 年 7 月 19 日舉行的中西區海濱工作小組會議中通過命名為「中西區海濱長廊 - 西區副食品批發市場段」。有關前往重點項目的相應指示路標亦正與相關部門籌備中。

6. 在社區參與及宣傳活動方面，重點項目工作小組與香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊(女青)合作，由專業團隊及區內青年拍攝及製作多段以西區海濱歷史及功能為主軸的微

電影已接近完成。我們將於區內舉辦電影放映會，與市民、教師及學生分享微電影。此外，今年我們將繼續於「西區副食品批發市場墟日嘉年華」設置攤位宣傳重點項目，亦會於重點項目啟用後舉行開幕禮，包括文化表演及製作地區歷史教育資料供市民參與及了解。

## 徵詢意見

7. 請議員就文件提出意見。

中西區民政事務處  
2017年12月