

**由民政事務處主導  
中西區地區小型工程計劃建議  
研究進度報告**

## 目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

## 地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
1.	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已轉交地區諮詢結果予路政署</li> <li>• 路政署已完成修訂初步建議方案，並考慮透過地區小型工程計劃申請撥款推行工程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 待路政署回覆</li> </ul>
2.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就開放綠化區予公眾使用的建議，路政署市區斜坡組(港島) 從擋土牆保養角度，初步表示沒有反對；至於開放前須否進行其他擋土牆改善工程，土木工程拓展署土力工程處初步表示沒有意見</li> <li>• 將安排實地視察確定工程內容，以便工程組制訂工程設計及再進一步諮詢路政署及土木工程拓展署</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 待安排實地視察確定工程內容</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
3.	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於該幅用地的環境限制不少，包括護土牆有山水滲出、未有電力供應/照明設備/渠務設施等，須與相關部門確定將該用地改建為休憩處的可行性</li> <li>地政總署已就將該用地批予民政處改建為休憩處，但不把護土牆納入地界的建議，諮詢地政總署斜坡維修組、土木工程拓展署及建築署。其中地政總署斜坡維修組表示，護土牆應納入批予民政處改建為休憩處的地界內，並由民政事務處負責管理及保養</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建議擱置工程</li> </ul>
4.	綠化水街公廁	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> <li>食環署已將工程列入公廁翻新工程計劃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待食環署排期進行工程</li> </ul>
5.	中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>建議於三分之一的外牆畫上壁畫以作裝飾</li> <li>正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待完成相關檢討</li> </ul>
6.	綠化及美化羅便臣道 74 號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間	食物環境衛生署/康樂及文化事務署	<ul style="list-style-type: none"> <li>食環署與建築署正研究推行天台綠化工程的可行性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待食環署與建築署完成有關研究</li> </ul>
7.	改善及美化堅尼地城蒲飛徑	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>民政事務總署工程組實地視察後認為工程範圍實屬路政署管轄範圍，已致函路政署要求重新考慮優化有關路段</li> <li>路政署回覆現時未有計劃重鋪梯級及加設扶手</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建議擱置工程</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
8.	重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱	民政事務總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關石柱已於2013年2月納入新項目/新類別的評級建議，待文物價值研究資料齊備，古物古蹟辦事處將提交古物諮詢委員會討論有關石柱的評級</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待古物諮詢委員會完成有關歷史建築物評估工作</li> </ul>
9.	波老道加建小型花圃	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>民政事務總署工程組已提交工程設計及預算，現正就工程設計諮詢相關政府部門</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待相關政府部門回覆</li> </ul>
10.	太白台後巷路燈安裝工程	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據《推行地區小型工程計劃指引》，一般而言，撥款不應用於進行位於私人土地的通道/行人路及美化外牆的工程。若有關工程有明顯理據能使公眾受惠並可取得有關業權人同意，在此等特別情況下或可考慮是否撥款進行工程</li> <li>就在羲皇台近太白台後巷一側外牆安裝路燈的初步建議，已諮詢民政事務總署，因為有關工程於純私人地段進行，按現行指引無充份理據需要例外處理，民政事務總署不支持以地區小型工程整體撥款進行有關工程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將協調及協助太白台業主及相關人士研究其他可行方案</li> </ul>
11.	半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄	民政事務總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>已統計現時行經該處的人次，會按慣例嘗試諮詢民政事務總署</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>會諮詢民政事務總署</li> </ul>
12.	在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>交由相關政府部門研究在有關公眾設施加設飲水設施的可能性</li> <li>康文署會研究於轄下附有洗手間的場地，增設飲水設施的可能性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待相關政府部門進行研究</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
13.	皇后大道西 169-181 號後巷加裝電燈工程	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>已交由路政署進行工程，地區諮詢已完成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待路政署排期進行工程</li> </ul>
14.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢相關政府部門，運輸署及路政署表示不反對有關工程，待地政總署回覆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待地政總署回覆</li> </ul>
15.	山市街 3-5 號雅福臺對出山坡加設遮擋板	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>已進行實地視察，有關地點的斜坡正由土木工程拓展署進行斜坡鞏固工程，預計於 2016 年年初完成工程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將諮詢土木工程署斜坡鞏固工程完成後是否仍有需要加設遮擋板</li> </ul>
16.	美化連接山道與薄扶林道的樓梯	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待完成相關檢討</li> </ul>
17.	中西區文學徑傳意牌	定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>就豎立傳意牌的 4 個建議地點的修訂，正諮詢地政總署</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待地政總署回覆</li> </ul>
18.	士美菲路近堅尼地城港鐵站 A 出口小巴士站避雨亭設置工程	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>運輸署已完成公眾諮詢及經民政處完成地區諮詢後，並落實搬遷小巴士站後不會在小巴士站原址設置的士站，故此工程已擱置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程已擱置</li> </ul>
19.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>已轉介運輸署跟進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待運輸署回覆</li> </ul>
20.	連接薄扶林道至大學站行人道增設兩枝燈柱	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>已轉介路政署跟進，路政署表示已有計劃在該地點增設街燈，並將直接回覆當區議員</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待路政署跟進有關工程</li> </ul>
21.	維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢地政總署，確定負責管理及維修休憩處座椅的政府部門</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待地政總署回覆</li> </ul>
22.	干德道 3 號(沿途)小巴士站加設避雨亭	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>將安排現場視察</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待安排視察</li> </ul>
23.	羅便臣道 74 號行人路欄杆外側加設花盆	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>已諮詢部門意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待落實工程安排</li> </ul>

## 徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

## 文件提交

5. 本文件將於二〇一六年三月九日舉行的地區小型工程工作小組第一次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處  
二〇一六年三月