

**由康樂及文化事務署主導  
中西區地區小型工程計劃  
研究進度報告**

### 目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)提交的地區小型工程計劃的研究進度報告，並提供意見。

### 地區小型工程計劃的可行性研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，就各項新建議的地區小型工程計劃進行討論及通過在本年度推行以下地區小型工程計劃建議，並同意由有關主導部門進行初步可行性研究。

3. 以下為康文署主導的地區小型工程計劃的可行性研究進度報告，請各委員審閱：

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
1.	港鐵堅尼地城站外 蔭棚加設檔雨玻璃	葉國謙議員	建築署	工程部門正研究工作小組建議的可行性，在蔭棚下的走廊上蓋位置(屬康文署管理的部份)進行簡單加裝膠片工程，以達至遮蔭擋雨的效果。
2.	要求更換卑路乍灣 公園黃色地磚	陳學鋒議員	建築署	建築署會於本年度日常維修項目跟進破損需更換的地磚，並會研究於下年度申請資源以更換場內老化的地磚，因此無需申請地區小型工程計劃撥款。
3.	在中西區康文署轄 下的球場加設時鐘 及溫度計	鄭麗琼議員	機電工程署	科士街臨時遊樂場足球場及卜公花園足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示工程費用分別約為\$43,000 及 \$50,000。現待建築署回覆有關燈柱在結構上進行上述安裝工程的可行性。

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
4.	中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷	楊學明議員	建築署	本署已於6月7日與楊學明議員及蕭嘉怡議員在香港佐治五世紀念公園進行實地視察，將會先為公園內部份座椅加裝蔭棚，建築署現正研究工程的可行性及預算費用。
5.	要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網	楊開永議員 楊學明議員	建築署	工程部門正研究在科士街臨時遊樂場的擋波網上加裝拉網的可行性。此外，本署已於6月7日與楊學明議員及蕭嘉怡議員在香港佐治五世紀念公園進行實地視察，議員建議加高足球場與籃球場之間的擋波網，建築署現正研究工程的可行性及預算費用。

### 徵詢意見

4. 請各委員參閱上述工程計劃的可行性研究進度報告，並提出意見。

### 文件提交

5. 本文件將於二零一六年七月七日舉行的地區小型工程工作小組第三次會議上討論。

康樂及文化事務署  
中西區康樂事務辦事處  
二零一六年六月