

**由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃建議
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
1.	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 已轉交地區諮詢結果予路政署 • 路政署已完成修訂初步建議方案，並考慮透過地區小型工程計劃申請撥款推行工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 待路政署安排推行工程
2.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 正就工程設計諮詢路政署、土木工程拓展署及其他相關部門意見，將進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> • 將於第三次工作小組會議提交撥款申請
3.	綠化水街公廁	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> • 食環署已將工程列入「公廁翻新工程計劃」，並已邀請建築署研究其可行性及就有關工程對結構安全等事宜提供專業意見 	<ul style="list-style-type: none"> • 待食環署排期進行工程

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
4.	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> • 地政處已就將該用地批予民政處改建為休憩處，但不把護土牆納入地界的建議，諮詢地政總署斜坡維修組、土木工程拓展署及建築署。其中地政總署斜坡維修組表示，護土牆應納入批予民政處改建為休憩處的地界內，並由民政事務處負責管理及保養 • 工作小組已致函地政總署斜坡維修組要求為護土牆進行鞏固斜坡工程以確保斜坡安全。地政總署斜坡維修組表示根據本署紀錄，土力工程處於 1987 年，在長遠防治山泥傾瀉計劃下，已就擋土牆編號 11SW-A/R26 完成達致安全標準所需的鞏固工程。地政總署斜坡維修組的顧問工程師於 2014 年 4 月為該擋土牆完成工程師維修檢查，及於 2015 年 9 月完成每年的例行檢查，確認該擋土牆情況良好，排水斜管操作正常，符合標準，毋須再度加固 	<ul style="list-style-type: none"> • 繼續與地政總署、土木工程拓展署及建築署跟進撥地及斜坡維修保養的安排，並聯同民政事務總署工程組研究把空地改建為休憩用地，以及於空地內圍或外圍進行綠化工程的可行性
5.	中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 建議於三分之一的外牆畫上壁畫以作裝飾 • 正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫 	<ul style="list-style-type: none"> • 會繼續進行有關檢討

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
6.	綠化及美化羅便臣道 74 號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> • 食環署已與建築署跟進有關建議。建築署表示羅便臣道垃圾站天台大部分面積被天橋遮蓋，不適宜進行綠化天台及垂直綠化工程 • 食環署人員已於 2016 年 5 月巡視該垃圾站天台，未發現有積水及天台小型花園植物枯萎，食環署人員會繼續留意有關情況 	<ul style="list-style-type: none"> • 就建築署的意見，檢討有關工程計劃建議
7.	蒲飛路18號行人路面加設座椅	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 正就工程設計諮詢相關部門，並正進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> • 將於第三次工作小組會議提交撥款申請
8.	改善及美化堅尼地城蒲飛徑	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> • 已致函路政署及運輸署要求考慮在「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」及「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋(2016)」計劃建議下一併優化蒲飛徑，部門回覆如下： <u>修葺梯級</u> 路政署表示暫時未有計劃進行大規模重整路面工程，但會定期檢查行人路面及梯級狀況，如有需要會安排修理 <u>更換及新增梯級扶手</u> 路政署表示會定期留意欄杆狀況，如有需要會安排更換；運輸署會研究於蒲飛徑合適地點加裝扶手欄杆 <u>增加照明燈</u> 路政署表示蒲飛徑現時的照明設備已合乎標 	<ul style="list-style-type: none"> • 民政事務總署工程組已同步就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步評估

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<p>準；就蒲飛徑上段有街燈被樹木遮蓋，路政署已要求相關部門安排修剪樹木</p> <p><u>在轉彎位加設「凸面鏡」</u> 運輸署表示「凸面鏡」非輔助交通設備，不支持有關建議</p>	
9.	重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱	民政事務總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 有關石柱已於2013年2月納入新項目/新類別的評級建議，待文物價值研究資料齊備，古物古蹟辦事處將提交古物諮詢委員會討論有關石柱的評級 	<ul style="list-style-type: none"> 待古物諮詢委員會完成有關歷史建築物評估工作
10.	波老道加建小型花圃	民政事務總署 工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已就民政事務總署工程組提交的工程設計諮詢相關部門 地政處、路政署及運輸署未有提出反對意見 土力工程處表示工程可能會對鄰近斜坡構成影響，並要求提交相關報告證明工程不會對鄰近斜坡構成影響及不會受鄰近斜坡影響 	<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組會與定期合約顧問就提交相關報告進行研究
11.	太白台後巷路燈安裝工程	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 就在羲皇台近太白台後巷一側外牆安裝路燈的初步建議，已諮詢民政事務總署，由於有關工程於純私人地段進行，按現行《推行地區小型工程計劃指引》無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程。 	<ul style="list-style-type: none"> 會繼續協調及協助太白台及相關私人業權持有者研究其他可行方案

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
12.	半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄	民政事務總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 就於私人地段進行有關工程，按現行《推行地區小型工程計劃指引》，諮詢民政事務 	<ul style="list-style-type: none"> 待取得民政事務總署的政策支持，會另行諮詢相關業權人
13.	在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施	康樂及文化事務署 民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 交由相關政府部門研究在有關公眾設施(包括皇后像廣場、大會堂紀念花園、百子里公園、西營盤卜公花園、交易廣場巴士總站、半山中環行人電梯及正街扶手電梯等)加設飲水設施的可能性 康文署正與工程部門研究於轄下設有洗手間、駐場人員、水源及電力供應的場地增設飲水設施的可行性 運輸署表示有關公共運輸及交通設施由運輸署管轄，但設置飲水設施等非運輸及交通設施並非該部門的職責 	<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組正研究以地區小型工程於有關公共運輸及交通設施設置飲水設施的技術可行性
14.	皇后大道西 169-181號後巷加裝電燈工程	路政署	<ul style="list-style-type: none"> 已交由路政署進行工程，就工程建議已完成地區諮詢 路政署已提交工程設計，正諮詢康文署的意見，並將進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 與路政署及康文署落實工程安排
15.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢相關部門，運輸署、路政署及土木工程拓展署土力工程處未有反對意見，但土力工程處要求就工程對鄰近斜坡會否構成影響提交相關報告，另外待地政處回覆 	<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組同步與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步研究，並會跟進就工程對鄰近斜坡會否構成影響提交相關

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> 已致函運輸署要求加設遮雨屏。運輸署表示根據該署於2016年5月進行的統計，有關路段的高峰人流約為每小時 560 人次，未達運輸署加設遮雨屏每小時 4000 人次的標準 	報告
16.	山市街 3-5 號雅福臺對出山坡加設遮擋板	土木工程拓展署 民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 土木工程拓展署已為斜坡 (No. 11SW-A/C747) 於 2016 年 1 月完成鞏固工程。該署表示不反對有關工程。並會就該斜坡排水口的水花濺濕過路行人的情況進行改善工程。 3-5 號雅福臺對出護土牆 (No. 11SW-A/R333) 屬私人地段，由私人地段業權人負責保養維修 	<ul style="list-style-type: none"> 待土木工程拓展署為斜坡 (No. 11SW-A/C747) 完成改善工程 民政事務總署工程組會研究為 3-5 號雅福臺對出護土牆 (No. 11SW-A/R333) 加設遮擋板
17.	美化連接山道與薄扶林道的樓梯	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫 	會繼續進行有關檢討
18.	中西區文學徑傳意牌	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢地政總署立傳意牌四個修訂建議地點，地政處未有反對意見 	會按照地政處的意見，諮詢運輸署及路政署
19.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	民政事務總署工程組正定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已致函運輸署要求加設遮雨屏。運輸署表示根據該署於 2016 年 4 月進行的統計，有關路段的高峰人流約為每小時 360 人次，未達運輸署加設遮雨屏每小時 4000 人次的標準 就加建上蓋的工程建議，正初步諮詢相關部門意見 	民政事務總署工程組同步與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步研究，並會跟進就工程對鄰近斜坡會否構成影響提交相關報告

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
20.	維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅	未定	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢相關部門，運輸署、路政處及康文署已表示有關休憩處座椅並非由他們負責管理及保養維修，待地政處回覆 	<ul style="list-style-type: none"> 待地政處回覆負責管理及保養維修有關休憩處座椅的部門
21.	干德道 3 號(沿途)小巴站加設避雨亭	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 經實地視察，並就民政事務總署工程組提交的工程設計及加設避雨亭的建議地點諮詢部門後，發現多個小巴站因地理環境限制而未能設置避雨亭。現建議在全景大廈車路出入口附近的 3 號小巴站加設避雨亭 	<ul style="list-style-type: none"> 將於第三次工作小組會議提交撥款申請 會按照地政處的意見，諮詢土木工程拓展署 民政事務總署工程組會安排進行地底勘探，在完成勘探及確認工程地點後，會進行地區諮詢
22.	羅便臣道 74 號行人路欄杆外側加設花盆	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢有關部門意見，並未有收到反對意見，現正進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 納入「中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程」於第三次工作小組會議提交撥款申請
23.	加建塑膠籬笆	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 正就民政事務總署工程組提交的工程設計諮詢有關部門意見，運輸署及路政署未有提出反對意見，待地政處回覆；另將進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 將於第三次工作小組會議提交撥款申請
24.	重新安裝山市街斜路椅子	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 正就民政事務總署工程組提交的工程設計諮詢有關部門意見，運輸署及路政署未有提出反對意見，待地政處回覆；另將進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 將於第三次工作小組會議提交撥款申請

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
25.	蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋	運輸署 民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已致函路政署及運輸署要求考慮在「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」及「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋(2016)」計劃建議下一併優化蒲飛徑 <p><u>增設升降機</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 運輸署已將有關建議納入「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」計劃 <p><u>設置擋雨上蓋</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 運輸署表示根據該署於2016年5月進行的統計,有關路段的高峰人流約為每小時193人次,未達運輸署加設遮雨屏每小時4000人次的標準 	<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組正同步與定期合約顧問就以地區小型工程設置擋雨上蓋的技術可行性及工程預算進行初步研究
26.	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已於2016年5月與食環署、機電工程署及路政署進行實地視察,民政事務總署工程組已根據實地視察的意見提交工程設計 食環署會配合工程安排移走三色回收箱 	<ul style="list-style-type: none"> 會諮詢相關部門及進行地區諮詢
27.	在德忌利士街花槽旁增設長椅	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已於2016年5月進行實地視察,民政事務總署工程組會根據實地視察的意見提交工程設計 	<ul style="list-style-type: none"> 待民政事務總署工程組提交工程設計,以便諮詢相關部門及進行地區諮詢
28.	在雲咸街的欄杆放置花盆	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢有關部門意見,運輸署表示有關行人路段行人流量高但行人路狹窄(只有1米至1.8米闊),不建議設置欄杆盆栽 	<ul style="list-style-type: none"> 就運輸署的意見,檢討有關工程計劃建議

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
29.	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 有關建議曾於 2010 年由陳學鋒議員提出，當時路政署及運輸署表示擔心有關維修改善工程可能會破壞到樓梯兩旁的花崗岩石，從而影響該地點具歷史價值。有見及此，小組決定擱置有關建議 • 正諮詢有關部門意見，重新研究有關計劃的可行性。路政署表示已進行實地視察，並會就損壞的石級安排所需維修工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 待路政署安排維修工程
30.	域多利道至摩星嶺一帶露天巴士候車站增設遮擋簷篷	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 正諮詢有關部門意見，路政署未有提出反對意見，待地政處及運輸署回覆 • 就其中一個位於環保署管理的港島西廢物轉運站斜坡 (No. 11SW-A/C733) 上的工程地點，已諮詢環保署於現有的圍欄上加設遮擋簷篷或更換連遮擋簷篷的圍欄的可行性，環保署表示於現有的圍欄上加設遮擋簷篷會增加圍欄的負重，而更換連遮擋簷篷的圍欄會對斜坡及樹木構成影響 	<ul style="list-style-type: none"> • 與民政事務總署工程組及相關部門繼續跟進有關工程安排，包括按環保署的建議，再研究於環保署管理的港島西廢物轉運站斜坡上設置獨立遮擋簷篷的可行性
31.	改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	民政事務總署工程組 機電工程署	<ul style="list-style-type: none"> • 就工程建議已初步諮詢部門意見 • 民政事務總署工程組及機電工程署已提交工程設計 	<ul style="list-style-type: none"> • 會就工程設計進一步諮詢有關部門意見，並進行地區諮詢

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
32.	於聖士提反里加設傳意牌	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 會諮詢有關部門及進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 會諮詢有關部門及進行地區諮詢
33.	聖士提反里加設欄杆花槽及花	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢有關部門意見，並未有收到反對意見，現正進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 納入「中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程」於第三次工作小組會議提交撥款申請
34.	堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈	未定	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢路政署，路政署表示不會於民政處設施內安裝照明燈 	<ul style="list-style-type: none"> 會與民政事務總署工程組、機電工程署及房屋署跟進有關工程安排
35.	美化社區計劃 2016/2017 年度中環行人天橋柱身粉飾工程	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 為了符合地區小型工程整體撥款涵蓋的範圍，現建議以防水車身貼美化天橋柱身之餘，再於中環行人天橋系統尚未設置欄杆盆栽植物的合適路段長期設置欄杆盆栽植物，以進一步美化中環行人天橋系統 	<ul style="list-style-type: none"> 將於第三次工作小組會議提交修訂撥款申請
36.	2016/17 中環至半山自動扶梯系統節日美化工程	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 為了符合地區小型工程整體撥款涵蓋的範圍，現建議進行節日燈飾佈置之餘，長期設置具地區特色的美化裝置，以美化中環至半山自動扶梯系統 	<ul style="list-style-type: none"> 將於第三次工作小組會議提交修訂撥款申請

徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

文件提交

5. 本文件將於二〇一六年七月七日舉行的地區小型工程工作小組第三次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一六年七月