

由民政事務處主導  
中西區地區小型工程計劃  
推行進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 20 項地區小型工程計劃：

*已完成之工程計劃*

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	摩羅廟街 23 號附近政府土地改善工程	民政事務總署工程組	清理積水、污泥，開闢通道及加建排水渠道	200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工程組已於 2014 年 8 月透過地區小型工程計劃為有關摩羅交加街小巷完成小型改善工程(包括建造碟形水渠、混凝土集水井、混凝土水渠及排水孔)，以助緩減有關小巷內的積水問題。由於該處場地狀況與預期有很大出入，而該地段並非由民政處管理，工程組未能繼續進行餘下改善工程</li> <li>• 水務署確認有關摩羅交加街小巷附近一帶的公共水管並未有滲漏問題，與有關小</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					<p>巷內的積水問題無關</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 屋宇署正調查摩羅交加街 29-33 號的私人水管有否滲漏，以及鄰近些利街 38 號私人地段有否涉及違規建築物而致使有關摩羅交加街小巷被堵塞，因而引致 / 加劇加摩羅交加街小巷內的積水問題，以便採取相應執法行動</li> <li>● 渠務署及食物環境衛生署會於雨季期間會定期清理有關摩羅交加街小巷內的積水及垃圾，並會於惡劣天氣後或於接獲積水及垃圾堆積的相關舉報時安排臨時清理</li> <li>● 視乎屋宇署於上述(a)項的調查結果及相關的執法行動，有關政府工務部門會進一步研究為有關摩羅交加街小巷內的排水系統進行主要改善工程的需要及可行性</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
2.	中環至半山行人扶手電梯美化工程(2015-2016)	中西區民政事務處	設置懸掛式花盆	440,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由2015年12月至2016年5月</li> </ul>
3.	改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地	民政事務總署工程組	環境美化工程	納入中西區設施維修及改善工程(2015-2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>更換鐵網圍欄，以及按照原本的設計調整擺放花盆的位置及數量的工程已於2016年4月完成，而種植植物的工程已於2016年6月完成</li> </ul>
4.	西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷	建築署	增設簷篷	660,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程已於2016年3月完成</li> </ul>

### 正推行之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
5.	摩星嶺旅遊設施設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料板	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>待學者完成撰寫資料牌內容的初稿，以供顧問公司完成資料板的詳細設計，及供工作小組審議</li> </ul>
6.	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	民政事務總署工程組	與香港大學合作，在龍虎山一號種植場中草藥園內種植更多草藥、翻新地面以及提供更詳盡的介紹資料	750,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>民政事務總署工程組正根據龍虎山晨運之友代表最新提出的意見，修改有關草藥資訊板及資料牌的設計，待修訂設計完成後會諮詢漁護署及香</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					<p>港大學教授</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 將於第四次工作小組會議提交額外撥款申請</li> </ul>
7.	上環文化廣場改善工程	民政事務總署工程組	於上環文化廣場進行改善工程，包括更換現有花盆、設置長凳、遷移現有雕塑、設置旗杆地洞等	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第一期工程（更換花盆及加設座椅）已於 2015 年 12 月完成</li> <li>• 就第二期搬遷雕塑(至西消防街休憩處)及安裝旗桿地洞的工程，工程組正安排進行工程</li> </ul>
8.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	民政事務總署工程組	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 由於機電工程署計劃於 2016 年 2 月至 2018 年 1 月在附近進行加裝陞降機工程，待有關工程完成後，才進行地區小型工程</li> </ul>
9.	地區小型工程研究計劃 (2016-2017)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工程涵蓋時間由 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日</li> </ul>
10.	中西區設施維修及改善工程項目 (2016-2017)	民政事務總署工程組	民政處在區內管理不少設施，如綠化區及休憩處等，於有需要時作出緊急維修及改善工程	800,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工程涵蓋時間由 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
11.	中西區綠化工程 (2016-17)	中西區 民政事務 處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等,並為民政事務管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,780,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日</li> </ul>
12.	中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程 (2016-2017)	中西區 民政事務 處	為現有中區行人天橋及西區地點的欄杆設置盆栽植物	795,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日</li> </ul>
13.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務 總署工程 組	匯安里綠化區改建為休憩處	160,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>正與路政署跟進於綠化區旁的匯安里加設路燈的可行性;工程組會另行安排展開工程</li> </ul>
14.	蒲飛路18號行人路面加設座椅	民政事務 總署工程 組	加設座椅	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢地政處對有關工程的意見;工程組會另行安排展開工程</li> </ul>
15.	干德道3號(沿途)小巴士站加設避雨亭	民政事務 總署工程 組	加設避雨亭	125,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組正進行地底勘探,待勘探工作完成後會進行地區諮詢</li> </ul>
16.	加建塑膠籬笆	民政事務總 署工程組	加建籬笆及美化綠化花圃	160,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢地政處對有關工程的意見;工程組會另行安排展開工程</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
17.	重新安裝山市街斜路椅子	民政事務總署工程組	重設座椅	85,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組正向路政署申請挖掘准許證進行地底勘探，待勘探工作完成後會安排展開工程</li> </ul>
18.	美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程	中西區民政事務處	美化工程	230,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程設計工作分期進行中</li> </ul>
19.	2016/17中環至半山自動扶梯系統節日美化工程	中西區民政事務處	美化工程	900,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標進行中</li> </ul>
20.	2016-17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程	中西區民政事務處	<p>於行人扶手電梯設置懸掛式花盆及欄杆盆栽植物；於新增綠化地點設欄杆盆栽植物。已納入下列小型工程：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>羅便臣道 74 號設置欄杆盆栽</li> <li>聖士提反里設置欄杆盆栽植物</li> <li>德輔道西 32, 40-50 號設置欄杆盆栽植物</li> <li>堅道 28 號設置欄杆盆栽植物</li> </ul>	700,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>準備招標中</li> </ul>

## 文件提交

3. 本文件將於二〇一六年十月十九日舉行的地區小型工程工作小組第四次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處  
二〇一六年十月