



**HIGHWAYS DEPARTMENT  
URBAN REGION**

7-8 FLOORS, NORTH POINT GOVERNMENT OFFICES  
333 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG  
Web site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真  
2542 2696

**路政署  
市區**

北角渣甸道 333 號  
北角政府合署 7-8 樓  
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[ ]

本署檔號 : (FRC45)HyD UHK/12-2/2/3(DC)  
來函檔號 : ( ) in C&W DC 13/8/17  
電話 : [REDACTED]  
圖文傳真 : [REDACTED]

中西區區議會  
中西區地區小型工程工作小組  
香港中環統一碼頭道 38 號  
海港政府大樓 11 樓  
主席陳財喜先生

陳主席 :

**由民政事務處主導中西區地區小型工程計劃建議研究進度報告**  
**歌賦街、美輪街、善慶街美化工程**  
**(中西區地區小型工程工作小組文件第 18/2017 號)**

謝謝 貴工作小組於二零一七年四月二十日致路政署署長的來信，提出要求加快標題所述的有關工程進度。本署現回覆如下：

在過去數年，本署積極地按緩急優次在中西區內推展及完成多項運輸署要求的道路交通改善工程，進一步改善中西區的交通及提高道路安全。同時，本署也十分支持道路美化工程的推展，以改善街景。

本署早前受中西區民政事務處的委託，對題述工程涉及重鋪行人路及相關街道設施的部分美化工程作初步設計。本署根據中西區民政事務處在二零一三年進行地區諮詢時所收集的意見，已於二零一五年修訂初步設計，並將修訂的初步設計圖則交予中西區民政事務處。其後，本署與中西區民政事務處一直保持溝通，商討推展上述美化工程的安排，同時考慮到進行中西區內各道路交通改善工程所需的人手資源。

本署正進行上述美化工程的詳細設計，包括擬議行人路鋪路磚的物料、圖案及顏色和擬議護柱的款式等。本署預計可於本年年中將詳細設計交予中西區民政事務處，讓民政事務處向 貴工作小組申請撥款。

待撥款獲得批准後，本署將會向相關審批部門申請臨時交通安排，並申請挖掘准許證。為減低工程對附近商戶及居民的影響，工程需分階段進行。現時預計上述美化工程可在獲得 貴工作小組撥款後兩年內分階段完成。

-2-

謝謝 貴工作小組對有關工程的關注。如有任何查詢，歡迎與本署工程師甘乙宏先生(電話: [REDACTED]) 聯絡。

路政署總工程師/港島

(羅啓貴 [REDACTED] 代行)

副本送:

中西區民政事務處區議會秘書處行政主任(區議會)4

(傳真: [REDACTED])

(內部)

區域工程師/中區

總工程監督/中區

二零一七年四月廿八日

[REDACTED]