

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 6 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成。</p> <p>中山紀念公園之工程預計將於二零一八年第二季完成。另外，經諮詢建築署斜坡組及土木工程拓展署的意見後，得悉永利街休憩花園及永利街休憩處的選址不宜加建蔭棚，本署現與建築署研究在中區另選其他合適的康樂場地加設蔭棚。</p>
2.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (2017/18 年度) (DMW419)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 康文署 	<p>本署已按實際需要在本年度完成以下改善工程。包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 士美非路體育館兒童遊戲室遊樂設施改善工程 (費用: \$14,000) 2. 堅尼地城游泳池休憩處花床改善工程 (費用: \$442)

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
3.	在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器 (DMW420)	517,000	在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程 • 在光漢臺花園的飲水器位置加建簷篷 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	工程部門正與水務署跟進水管圖則及物料使用的審批事宜。
4.	在摩星嶺遊樂場進行改善工程 (DMW428)	1,020,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 更換老化的地磚為麻石地磚，加強防滑 • 更換場地部分邊界不銹鋼圍欄 • 安裝視障人士不銹鋼觸覺平面地圖，觸覺引路帶及場地告示牌 • 更換鐵凳為環保木長凳(共4張) • 翻鬆金屬蔭棚及更換蔭棚頂破舊膠片 • 翻鬆石屎壘及矮牆 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	工程已於二零一八年一月展開，並預計於二零一八年第四季完成。
5.	在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃 (DMW437)	700,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 在蔭棚頂加建金屬支撐架 • 安裝12公分厚疊層強化透明玻璃 • 加設雨水排水系統及相關喉管工程 • 在蔭棚頂加建圍欄及工作梯 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	有關申請已於二零一八年三月二十二日及四月二十六日獲地區設施管理委員會及財務委員會支持及通過，撥款令現正安排中，待獲撥款後，本署會聯同建築署隨即開展相關工程。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
6.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程(2018/19年度)(DMW438)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	有關申請已於二零一八年三月二十二日獲地區設施管理委員會支持及通過，撥款令現正安排中，待獲撥款後，本署隨即按需要開展相關工程。

文件提交

3. 本文件將於二零一八年五月十一日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一八年五月