

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
1	摩星嶺旅遊設施設置工程	7-Mar-08		中西區民政事務處	優先推行	30-Jun-11	DFMC 74/2011	\$137,452	推行中				
		14-May-15				4-Jun-15	DFMC 40/2015	\$2,690,000	推行中	工程名稱更正為「摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程」			
2	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程	24-Nov-08	DMW 41/2008	陳學鋒議員	原則上通過(除了歌賦街設特色街燈)				研究中	路政署負責研究工程事宜。			

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程				優先推行				研究中			
2	綠化水街公廁	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員、文志華議員	優先推行				研究中	食環署負責研究工程事宜		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	增加西寧街花園長者健身設施	26/09/2012	DMW 19/2012		優先推行工程	23-Dec-13	DFMC 95/2013	\$80,000	推行中	即「在西寧街花園增設兒童遊樂設施」	已完成
2	為西安里休憩花園及兒童遊樂場加裝指示牌	26/09/2012	DMW 19/2012		優先推行工程				研究中	有關建議應轉交由路政署或運輸署推行	
3	改善及美化堅尼地城蒲飛徑	19/12/2012	DMW 25/2012	葉國謙議員	優先推行工程				研究中	與「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」一併考慮推行	
4	重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱	19/12/2012	DMW 25/2012	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中		
5	水坑口街天橋底政府土地改善工程	19/12/2012	DMW 25/2012	中西區民政事務處	優先推行工程	11-Apr-13	DFMC 30/2013	\$220,000	推行中	機電工程署現正在附近展開加裝陸降機工程，工程預計會於2018年完成。待有關工程完結後才進行地區小型工程	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	為干諾道西與水街交界休憩處的座椅加裝防水蔭棚及增加綠化			陳財喜議員	優先推行工程				研究中		
2	水街抽水站旁休憩處改建為寵物花園			陳學鋒議員	優先推行工程				研究中	即DMW 2014(研推中)第16項「豐物道休憩處改善工程」	
3	在中西區內休憩場地加設蔭棚	23/09/2013	DMW 24/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	24-Oct-13	DFMC 82/2013	\$1,106,000	推行中		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄杆	19/03/2014	DMW 02/2014	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中		
2 中西區文學徑傳意牌	21/05/2014	DMW 11/2014	陳捷貴議員	優先推行工程	16.2.2017	15/2017	\$460,000 (前期研究)	推行中		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	12/03/2015	DMW 1/2015	葉永成議員	優先推行工程	16.2.2017 20.7.2017	14/2017 48/2017	\$150,000 (前期研究) \$4,360,000	推行中		
2 美化連接山道與薄扶林道的樓梯	16/03/2015	DMW 1/2017	陳財喜議員	優先推行工程				研究中		
3 山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	06/07/2015	DMW 22/2015	葉永成議員	優先推行工程	16.2.2017	13/2017	\$500,000 (前期研究)	推行中		
4 維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅	06/07/2015	DMW 22/2015	蕭嘉怡議員	優先推行工程				研究中		
5 匯安里綠化區改建為休憩處	07/07/2016	DMW 25/2016	李志恆議員	優先推行工程	28.7.2016	46/2016	\$160,000	推行中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋	9.3.2016	2/2018(修訂)	張國鈞議員 楊開永議員	優先推行				暫緩推行		
2	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	9.3.2016	2/2019(修訂)	許智峯議員	優先推行	3.11.2016	57/2016	\$60,000	推行中		
3	在德忌利士街花槽旁增設長椅	9.3.2016	2/2020(修訂)	許智峯議員	優先推行				研究中		
4	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況	9.3.2016	2/2022(修訂)	陳財喜議員	優先推行				研究中	路政署負責跟進	
5	港鐵堅尼地城站外蔭棚加設擋雨玻璃	9.3.2016	4/2016	葉國謙議員	優先推行	22.3.2018	16/2018	\$700,000	推行中	地區設施管理委員會已於2018年3月22日批准是項工程進行，有待2018年4月26日財委會審批撥款。	基於安全考慮，建築署建議額外加設安全工作圍欄，並要求增加工程撥款至\$750,000。(最初估算為\$700,000)
7	中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷	12.5.2016	8/2016	楊學明議員	優先推行				研究中	先為香港佐治五世紀念公園內的露天座椅加裝蔭棚，建築署現正研究工程的可行性及預算費用。	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門	(議員/)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
8	要求加高科士街臨時遊樂場足球場擋波圍欄	12.5.2016	8/2016	楊開永議員 楊學明議員		優先推行				研究中	建築署現正研究加高科士街臨時遊樂場足球場擋波網工程的可行性。	
	---									參考過相關風阻及結構性研究報告後，建築署認為現有擋波網只可加高不多於0.9米，並且需要安排額外人手於惡劣天氣下拆除在高空加設的擋波網。就有關工程的成本效益及職安健等問題的考量，因此不建議在上述場地進行相關工程。		
9	域多利道至摩星嶺一帶露天巴士候車站加設遮擋簷篷	12.5.2016	8/2016	陳學鋒議員		優先推行				研究中		
10	堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈	12.5.2016	8/2016	楊開永議員		優先推行				研究中		
11	改建豐物道附近海旁地段為臨時休憩用地	12.5.2016	8/2016	中西區區議會中西區海濱工作小組主席陳學鋒		優先推行	3.11.2016	62/2016	\$5,990,000	推行中		
12	光漢台花園及九如坊兒童遊樂場加設飲水機	19.10.2016 26.5.2017	29/2016 (修訂) 21/2017	吳兆康議員 康樂及文化事務署		優先推行	15.6.2017	35/2017	\$517,000	推行中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/部門)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
13	佐治五世公園內加入長者運動設施	19.10.2016	29/2016 (修訂)	鄭麗琼議員	優先推行		56/2016		已完成	港鐵公司已於公園設置三組長者健體設施，並於2016年5月中移交場地予康文署管理，公園設施亦已重新開放予市民使用。	
14	搬遷皇后大道西行人路上的電箱	19.10.2016	29/2016	陳財喜議員	優先推行				研究中	轉介運輸署跟進	
15	於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的坐椅	19.10.2016	29/2016	陳捷貴議員	優先推行				研究中		
16	舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程	19.10.2016	29/2016	陳浩濂議員	優先推行				研究中		
17	維修荷蘭灣徑的行山設施	19.10.2016	29/2016	陳浩濂議員	優先推行				研究中		
18	堅道欄杆掛設花盆	19.10.2016	29/2016	吳兆康議員	優先推行				推行中		
19	中西區區內行人路增設遮擋簷篷	19.10.2016	29/2016	陳學鋒議員	優先推行				研究中		
20	要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱	19.10.2016	29/2016	楊學明議員	優先推行				研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門	(議員/)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	開放並綠化西營盤甘雨街政府土地	25.1.2017	1/2017	陳財喜議員		優先推行				研究中		
2	搬遷大道西水街交界行人路上的電箱	25.1.2017	1/2018	楊學明議員		優先推行				研究中	轉介運輸署跟進	
3	加列山道行山徑優化工程	25.1.2017	1/2018	陳浩濂議員		優先推行				研究中		
4	美化山道天橋橋蓋的壁畫	25.1.2017	1/2018	陳財喜議員		優先推行				研究中		
5	半山干德道56號加花盤	25.1.2017	1/2018	陳財喜議員		優先推行				推行中		
6	堅道與卑利街交界北面天橋底增設長椅	25.1.2017	1/2018	吳兆康議員		優先推行				研究中		
7	堅巷花園內噴水池乾涸及園內泊車影響行人	17.3.2017	15/2017 (修訂)	鄭麗琼議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款	經跟進後，噴水池運作現已回復正常。
推行中										地區小型工程工作小組主席建議將有關事宜轉介運輸署跟進		
8	更換石塘咀市政大廈兒童遊戲室軟墊設施	17.3.2017	15/2017 (修訂)	楊學明議員		優先推行				推行中	無需申請地區小型工程計劃撥款	
9	堅道134號行人路近馬路設置長條形花盆植物	17.3.2017	17/2017	鄭麗口議員		優先推行				研究中		
10	在均益大廈一期對出欄杆放置花盆	17.3.2017	17/2017	陳財喜議員		優先推行				研究中		
11	干德道行人電梯出口設立指示往山頂遊覽區的資訊版	17.3.2017	17/2017	鄭麗口議員		優先推行	26.10.2017	62/2017	\$200,000	推行中		
12	修補摩星嶺登山樓梯	17.3.2017	17/2017	陳學鋒議員		優先推行				研究中		
13	要求在公廁增設長者友善設施	26.5.2017	21/2017	楊開永議員		優先推行				推行中	無需申請地區小型工程計劃撥款	
14	更換區內公園遊樂場地墊設施	26.5.2017	21/2017	蕭嘉怡議員		優先推行				---	有關建議會向署方技術小組反映	
15	修補青蓮台路面及樓梯	26.5.2017	21/2017	張國鈞議員		優先推行				研究中		
16	士美菲路馬路中間欄杆設置花盆	26.5.2017	21/2017	楊開永議員		優先推行				研究中		
17	修補西營盤僑成大廈樓梯	26.5.2017	21/2017	盧懿杏議員		優先推行				研究中		
18	在山道對出的欄杆放置花盆	26.5.2017	21/2017	陳財喜議員		優先推行				研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
19	在遮打道通往愛丁堡廣場的行人隧道內放置花盆	18.7.2017	28/2017	陳財喜議員	優先推行				研究中		
20	拆除中環戲院里長文印刷外的欄杆和指示牌向北移	18.7.2017	28/2017	陳財喜議員	優先推行				研究中		
21	堅道欄杆掛設花盆	18.7.2017	28/2017	吳兆康議員	優先推行				研究中		
22	羅便臣道欄杆盆栽設置工程	18.7.2017	28/2017	中西區民政事務處	優先推行				研究中		
23	在摩星嶺遊樂場進行改善工程	28.9.2017	37/2017	康樂及文化事務署	優先推行	26.10.2017	54/2017	\$1,020,000	推行中		
24	中西區公眾廁所增設廁板消毒液/噴霧	28.9.2017	37/2017	陳學鋒議員	優先推行				暫緩推行	因該建議工程並不符合申請地區小型工程的準則，在沒有額外資源下，建議暫緩推行此工程項目。	
25	建議在西湖里公園增設飲水機	28.9.2017	37/2017	盧懿杏議員	優先推行	13.9.2018	48/2018	\$440,000	研究中	地區設施管理委員會已於2018年9月13日批准是項工程連同蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機工程進行，有待2018年10月4日的財委會審批撥款。	
26	石山街社區綜合大樓增設飲水機	28.9.2017	37/2017	張國鈞議員	優先推行				研究中		
27	中環半山扶手梯(皇后大道中至堅道段)加裝鳥網及鳥刺工程	28.9.2017	37/2017	許智峯議員 吳兆康議員	優先推行				研究中	運輸署將於扶手梯選擇合適試點推行工程	
28	改建東灣街北停車場沿海地帶為臨時海濱走廊	28.9.2017	37/2017	中西區民政事務處	優先推行	26.10.2017	61/2017	\$6,500,000	推行中		
29	移走卑路乍街近西祥街行人路上的路牌	28.9.2017	37/2017	陳財喜議員	優先推行				研究中	轉介運輸署跟進	
30	觀龍樓龍華下街加設座椅連上蓋	28.9.2017	37/2017	楊開永議員	優先推行				研究中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 (議員/部門)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
31	優化薄扶林道學士台、香港大學宿舍、寶翠園第三座前往港鐵香港大學站C1出入口周邊行人路及交通配套設施	28.9.2018	37/2017	葉永成議員 陳捷貴議員	優先推行	31.5.2018	35/2018	\$1,200,000	推行中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	聖士提反里欄杆設皮蛋缸	1.3.2018	2/2018(修訂)	陳捷貴議員	優先推行				研究中		
2	維修由火井通往屈地街38-44號後門的樓梯及在左側加裝扶手欄杆	1.3.2018	2/2018(修訂)	陳財喜議員	優先推行				研究中		
3	在南里兒童遊樂場近上山樓梯處增加照明	1.3.2018	2/2018(修訂)	陳財喜議員	優先推行				研究中	轉介路政署路燈部跟進	
4	羅便臣道近花園道交界處道路旁及行人路綠化工程	1.3.2018	2/2018(修訂)	楊哲安議員	優先推行				推行中		
5	波老道加建小型花園	1.3.2018	2/2018(修訂)	楊哲安議員	優先推行				研究中		
6	將石山街堅尼地城綜合大樓3部升降機地下按鈕改成獨立操作	1.3.2018	2/2018(修訂)	張國鈞議員	優先推行				暫緩推行	無需申請地區小型工程計劃撥款	
7	在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃	1.3.2018	2/2018(修訂)	康樂及文化事務署	優先推行	22.3.2018	16/2018	\$700,000	推行中	地區設施管理委員會已於2018年3月22日批准是項工程進行，2018年4月26日財委會上亦已審批撥款。	基於安全考慮，建築署建議額外加設安全工作圍欄，並要求增加工程撥款至\$750,000。(最初估算為\$700,000)
8	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	1.3.2018	2/2018(修訂)	康樂及文化事務署	優先推行	22.3.2018	17/2018	\$280,000	推行中		
9	中西區地區小型工程可行性研究計劃(2018-2019)	-	-	中西區民政事務處	優先推行	25.1.2018	9/2018	\$73,000	推行中	工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日	
10	中西區設施維修及改善工程項目(2018-2019)	-	-	中西區民政事務處	優先推行	25.1.2018	10/2018	\$970,000	推行中	工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日	
11	中西區欄杆盆栽種植及保養工程(2018-2019)	-	-	中西區民政事務處	優先推行	25.1.2018	11/2018	\$550,000	推行中	工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日	
12	中西區綠化工程(2018-2019)	-	-	中西區民政事務處	優先推行	25.1.2018	12/2018	\$1,800,000	推行中	工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
13 摩星嶺第三號休憩處增設健身設施	11.5.2018	7/2018	陳學鋒議員	優先推行				研究中		
14 堅道花園，西摩道入口加設無障礙通道	11.5.2018	7/2018	鄭麗琼議員	視乎管理現有設施的部門				研究中		
15 干德道配水庫遊樂場加設飲水機	11.5.2018	7/2018	鄭麗琼議員 吳兆康議員	優先推行				研究中		
16 園藝美化工程(中區)	11.5.2018	7/2018	康樂及文化事務署	優先推行	31.5.2018	33/2018	\$285,000	推行中		
17 園藝美化工程(西區)	11.5.2018	7/2018	康樂及文化事務署	優先推行	31.5.2018	34/2018	\$270,000	推行中		
18 動植物公園涼亭設置太陽能流動裝置充電器	11.5.2018	7/2018	吳兆康議員	暫緩推行				---	香港動植物公園屬全港性設施場地(地區小型工程計劃不適用於全港性設施場地)	
20 堅道欄杆設置花盆	11.5.2018	7/2018 (修訂) 附件八	吳兆康議員	優先推行				推行中		
21 更換堅尼地城山市街階梯藝術畫作	11.5.2018	7/2018 (修訂) 附件九	張國鈞議員	優先推行				研究中		
22 修補/更換域多利道一帶路邊圍網	11.5.2018	7/2018 (修訂) 附件十	陳學鋒議員	優先推行				研究中	轉介地政處及環保署跟進	
23 卑路乍灣公園西邊的涼亭(近兒童遊戲設施附近)加裝風扇	6.9.2018	13/2018	葉永成議員 張國鈞議員	優先推行				研究中		
24 光漢台花園加設遊樂設施	6.9.2018	13/2018	吳兆康議員	優先推行				研究中		
25 在屈地街兒童遊樂場進行設施改善工程	6.9.2018	13/2018	康樂及文化事務署	優先推行	13.9.2018	47/2018	\$470,000	研究中	地區設施管理委員會已於2018年9月13日批准是項工程進行，有待2018年10月4日的財委會審批撥款。	
26 在西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機	6.9.2018	13/2018	康樂及文化事務署	優先推行	13.9.2018	48/2018	\$440,000	研究中	地區設施管理委員會已於2018年9月13日批准是項工程進行，有待2018年10月4日的財委會審批撥款。	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 (議員/部門)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
27	卑利街設置花盆	6.9.2018	13/2018	康樂及文化事務署	視乎管理現有設施的部門				研究中	有待路政署平整地面及處理好附近牆身滲水後，康文署便可安排配合設置花盆。	
28	於李寶龍路頂增設水龍喉	6.9.2018	13/2018	葉永成議員	優先推行				研究中		
29	聖士提反里增設水掣	6.9.2018	13/2018	陳捷貴議員	優先推行				研究中		
30	美化堅道80號旁卑利街拆牌檔的位置	6.9.2018	13/2018	鄭麗琼議員 吳兆康議員	優先推行				研究中		
31	伊利近街扶手電梯交界重鋪路面	6.9.2018	13/2018	吳兆康議員	優先推行				研究中	轉介路政署跟進	
32	些利街樓梯增設扶手欄杆	6.9.2018	13/2018	吳兆康議員	優先推行				研究中	轉介運輸署及路政署跟進	
33	半山扶手電梯鄰近路面加設供水裝置	6.9.2018	13/2018	吳兆康議員	優先推行				研究中		
34	豎立醫學博物館資料牌	6.9.2018	13/2018	葉永成議員	優先推行				研究中		
35	於港鐵香港大學站C1出入口升降機(編號LT-11)外牆加設遮雨上蓋及優化天橋下花槽的工程	12.10.2018	19/2018 (修訂)	葉永成議員	優先推行				研究中		
36	龍虎山郊野公園加設飲水機	12.10.2018	19/2018 (修訂)	陳財喜議員	優先推行				研究中	轉介漁農自然護理署跟進	
37	贊善里亞畢諾道路口樓梯南面加設扶手	12.10.2018	19/2018 (修訂)	吳兆康議員	優先推行				研究中	轉介運輸署及路政署跟進	
38	堅道24A-24 號對出欄杆設置花盆	12.10.2018	19/2018 (修訂)	吳兆康議員	優先推行				推行中		
39	羅便臣道欄杆及地上設置花盆	12.10.2018	19/2018 (修訂)	吳兆康議員	優先推行				推行中		
40	更換薄扶林道前往桃李園、青蓮臺及魯班先師廟、香港大學學生宿舍附近指示牌	12.10.2018	19/2018 (修訂)	葉永成議員	優先推行				研究中		