

中西區社區重點項目 - 進度報告 及 2018-19 年度社區參與及宣傳活動計劃

目的

本文件旨在匯報中西區社區重點項目（“重點項目”）的最新進展及 2018-19 年度社區參與及宣傳活動計劃。

背景

2. 2013 年 3 月 21 日，中西區區議會（“區議會”）決定採納「美化及活化西區副食品批發市場的臨海地段」建議，作為中西區的重點項目。其後，區議會成立督導委員會，協助籌備重點項目、推行多輪公眾諮詢及宣傳工作。2014 年 7 月 17 日，區議會通過重點項目的最終內容及設計佈局。重點項目分別於 2015 年 3 月 24 日及 6 月 30 日，獲得立法會民政事務委員會及工務小組委員會支持；2015 年 7 月 14 日，項目獲得立法會財務委員會撥款 9,010 萬元。

工作進度

3. 工程方面，項目工程，基礎建設、設施及裝置方面的工程接近完成，預期於 2018 年第一季度完工。項目現已進入各有關部門驗收階段。設施落成後會交由康樂及文化事務署管理及 24 小時開放予市民使用，並已於二零一七年七月十九日舉行的中西區海濱工作小組會議中通過命名為「中西區海濱長廊 - 西區副食品批發市場段」。此外，我們正與相關部門籌備有關前往重點項目的相應指示路標。

4. 社區參與及宣傳活動方面，我們於 2017-18 年度與香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊合作，由專業團隊及區內青年拍攝及製作多段以西區海濱的歷史及功能為主軸的微電影，並於區內舉辦電影放映會，與居民、教師及學生分享重點項目的微電影。另外，我們於「西區副食品批發市場墟日嘉年華」設置宣傳攤位，宣傳重點項目最新進展。

2018-19 年度社區參與及宣傳活動計劃

5. 為加強宣傳重點項目及與民同樂，我們建議於 2018-19 年度舉辦不同的社區參與及宣傳活動以作教育推廣，詳情如下－

(a) 重點項目開幕

6. 我們建議於重點項目啟用後舉行大型開幕禮，邀請非政府組織、學校及區內團體參與文化表演，提供服務及活動予居民，同時製作重點項目位置的地區歷史教育資料。

(b) 宣傳及教育推廣

7. 為配合新一輪宣傳及重點項目場地啟用，我們建議與非政府組織、學校及地區團體合作，於重點項目的場地舉辦多元化的活動。

(c) 墟日嘉年華

8. 考慮居民反應熱烈，我們建議在 2019 年繼續贊助舉行墟日嘉年華。

9. 以上全年社區參與及宣傳活動預算開支約 136 萬元。

徵詢意見

10. 請議員就文件提出意見。

中西區民政事務處
二零一八年三月