

東區柴灣翡翠道往柴灣清真寺沿路山徑改善工程

I. 目的

本文件旨在請各小組成員通過題述工程的設計，以及透過地區設施管理委員會向東區區議會申請撥款350,000元進行工程。

II. 背景

2. 地區工程及設施管理工作小組（小組）在2016年3月3日舉行的會議席上，通過由東區民政事務處（民政處）跟進在東區柴灣翡翠道往柴灣清真寺沿路山徑加裝避雨上蓋的工程建議（見小組文件第3/16號），以研究在上述山徑提供遮蔽及避雨設施予山徑使用者。有關位置圖載列於附件一。

3. 另外，根據民政處和民政事務總署工程組（工程組）的日常巡查，發現上述山徑的部分欄杆和路面，因自然或人為原因而開始出現損耗，需要進行更換及維修。有關位置圖及相片載列於附件二。

III. 跟進工作

4. 上述會議後，民政處、工程組和工程倡議人曾進行實地視察，以研究有關工程建議及設計。隨後，民政處和工程組安排在上址進行探槽，以進一步了解工程的可行性；而探槽工程亦未有發現該處地底有任何設施。

5. 經民政處諮詢相關政府部門後，工程組已就題述工程擬備設計圖則（見附件三）。整項工程的估計費用約350,000元，當中包括在工地設置安全設施（如圍欄、照明、告示牌等）、檢測新建設施的費用及其他雜項費用（如購買保險、清理工地等）。主要的工程項目為（一）加裝兩組避雨上蓋（連座椅）、（二）更換或/及重漆約100米長的欄杆及（三）重鋪山徑現有的混泥土地面。

IV. 建議


6. 請各小組成員通過題述工程的設計，以及透過地區設施管理委員會向東區區議會申請撥款350,000元進行工程。


東區民政事務處
2016年10月

檔號： HAD E DM 16/4/22

附件一

工程位置圖 (避雨上蓋)



欄杆 (損壞部分) 現況	建議更換的欄杆款式
 <p data-bbox="1086 805 1303 971">建議移除及 更換已損壞 的欄杆</p>	

東區區議會文件第82/16號－附件三
(地區工程及設施管理小組文件第32/16號)




混凝土路面現況



建議重漆
脫色/生口欄杆

建議重鋪
現有混凝土路面



工程模擬圖(完工後)



其他參考圖片(東區區內同類設施)

東區區議會文件第82/16號—附件三
(地區工程及設施管理小組文件第32/16號)

