

港鐵小蠓灣站工程臨時交通管理措施

目的

本文件旨在向離島區議會交通運輸委員會介紹小蠓灣站項目建造工程優化後的第三階段臨時交通管理措施，並徵求委員的意見。

小蠓灣站工程進度

2. 香港鐵路有限公司（港鐵公司）正在現有東涌綫東涌站和欣澳站之間建造新的小蠓灣站，以配合小蠓灣車廠用地的發展計劃及未來人口增長，提供直接鐵路連接。
3. 小蠓灣站工程已經展開，預計於2030年落成啟用。港鐵公司正於東涌綫／機場快綫的鐵路設施與順朗路／北大嶼山公路之間的南面結構工地進行工地平整，並於晚間非行車時段安裝圍網，以保護東涌綫和機場快綫的鐵路設施，確保兩綫在施工期間維持安全運作。

實施臨時交通管理措施的需要

4. 為維持東涌綫和機場快綫的安全運作，工程車輛不可從北面的小蠓灣車廠橫跨東涌綫和機場快綫的鐵路進出南面結構工地。故此，有必要在小蠓灣車廠連接路、順朗路和北大嶼山公路實施臨時交通管理措施，為南面結構工地設置臨時車輛出入口。
5. 此外，南面結構工地呈狹長形，當中約180米範圍部份只有約6至10米闊，車站結構和建造期間於結構外圍的臨時棚架將完全佔用工地的闊度，工程車輛無法於工地內穿梭工地兩端。因此，必須於工地兩端分別設置東面及西面臨時車輛出入口，讓工程能按計劃從東西兩

個方向推進。如若只設置一個出入口，工程將僅可在其中一端推進，令工期延長 3 至 4 年。

首三階段臨時交通管理措施

6. 港鐵公司於2023年1月、2024年1月及4月向委員會提交 T&TC 15/2023 號、第 1/2024 號及第 27/2024 號文件，說明首三個階段的臨時交通管理措施，並進行了相關諮詢。港鐵公司會持續監控交通情況，減輕對周邊交通的影響。

7. 第三階段的原定措施包括臨時封閉順朗路（往九龍方向）及北大嶼山公路（往九龍方向）一段共約570米長的路肩及慢線。然而，由於「2024粵港澳公路自行車賽暨第十五屆全國運動會公路自行車測試賽」於2024年11月24日舉行，港鐵公司已於2024年10月底完成順朗路的臨時路面還原工程，並於2024年10月31日全面重開，以確保賽事順利進行。

8. 賽後，港鐵公司因應工程需要試行調整封閉範圍，只重新臨時封閉該段路肩，而順朗路的慢線及快線仍維持開放。自2025年2月22日起，港鐵公司進一步調整行車線安排，只封閉路肩和部分慢線，確保仍可維持兩線行車。此安排運作理想並將於工程期間維持。

優化後的第三階段臨時交通管理措施

9. 優化後的第三階段臨時交通管理措施安排詳情如下（示意圖見附件一）：

- a) 東面車輛出入口: 臨時封閉順朗路（往九龍方向）及北大嶼山公路（往九龍方向）一段共約 570 米長的路肩和部分慢線，以設置兩個闊約 17 米的臨時車輛出入口及一個車輛出口，維持原有行車線數目，而闊度不少於 3.5 米。

- b) 西面車輛出入口：在小蠔灣車廠連接路旁設置一個闊約 15 米的臨時車輛出入口。
 - c) 車輛出入封路範圍時，會有護航車尾隨同行。
10. 根據顧問公司於2025年2月進行的交通流量調查，該路段最高的流量／容車量比率約為0.42，顯示交通狀況良好。
11. 為確保2025年11月舉行的全國運動會順利進行，港鐵公司將於賽事前臨時還原路面，全面重開順朗路賽道範圍。港鐵公司及承建商已承諾調整施工安排，盡量確保項目按原有計劃推進。

相關工程完成前的安排

12. 港鐵公司會與相關政府部門持續溝通，優化臨時交通管理措施，以確保周邊交通暢順並配合大型體育盛事。港鐵公司將與委員會保持緊密聯絡。

持續評估交通影響

13. 港鐵公司的顧問已進行交通影響評估，結果顯示優化後的第三階段措施不會對附近交通造成顯著影響，並已考慮項目工地聯絡小組（成員包括警務處、運輸署及路政署等相關政府部門）的意見進行優化。
14. 港鐵公司會每一個半至兩個月進行交通流量調查，並向工地聯絡小組匯報最新情況。
15. 在優化後的第三階段措施實施期間，港鐵公司將採取良好工地管理措施，密切監察交通情況，並在可能增加車流量的情況時（如假日）實施以下措施，以確保施工安全及交通暢順：

- a) 在應改道路段的前方適當距離及沿途設置明顯的交通標誌和指示牌，指示車輛正確行駛。
- b) 監控周邊道路情況，並根據情況進行適時調整，包括避開繁忙時段安排車輛進出工地，以保持交通順暢。
- c) 若觀察到特別交通狀況，承建商在必要時會在附近道路適當位置增派交通管制員，協助指揮交通，並／或在順朗路往九龍方向的行車線適當位置設置交通提示牌提醒駕駛者。

諮詢意見

16. 港鐵公司將根據工程進展及交通狀況不時檢視臨時交通管理措施的具體的安排及成效，並於每年第二季向委員會匯報。

17. 現誠邀各委員就優化後的第三階段臨時交通管理措施提供意見。請於三月三十一日前填寫回條（見附件二）並以電郵方式回覆至 leunkekc@mtr.com.hk。如有任何查詢，歡迎致電 6893 1528 與港鐵公司梁紀晉先生聯絡。

港鐵公司
2025年3月

附件一：港鐵小蠔灣站工程臨時交通管理措施示意圖
附件二：諮詢事項回條

港鐵小蠔灣站工程臨時交通管理措施

附件一

示意圖

實施日期：2025年2月至相關工程完成

