

**路政署(西貢區)**

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2024年6月)

西貢區議會交通運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE-24-00467	天后誕臨時交通安排	西貢萬年街，年春街，宜春街，普通道停車場	-	-	工程完成
NE-24-00472	加設路牌(為配合天后寶誕活動，宜春街一帶實施特別交通安排，相關泊車位會臨時封閉)	西貢萬年街及普通道交界處(花槽上)	-	-	工程完成
NE-23-02021	加設馬路標誌(慢駛)	菠蘿峯路近燈柱 N2965	-	-	工程完成
NE-24-00464	馬路標誌(加設電單車位)	福民路停車場	-	-	工程完成
NE-24-00241	加設路牌(公共小巴禁止，星期日及公眾假期)	西貢公路近白沙灣遊艇會	24年06月	24年08月	工程進行中
NE-23-02398	加設路牌(速度限制，前方有偵速攝影機)	清水灣道(近燈柱 EB4994，柏濤徑)及西貢公路近匡湖居	24年06月	24年08月	工程進行中
NE-21-00224	加設路牌(前方左彎，前方右彎，前方行人過路)及馬路標誌(慢駛)	相思灣路近燈柱 EB0682，EB0685 & EB0687	24年06月	24年09月	工程進行中
NE-24-00785	更改現有馬路路牌標誌及馬路標誌(雙黃線)	萬年街近方逸華診所	24年06月	24年09月	工程進行中
NE-24-00266	更改小巴路牌及標誌(禁區時間)	宜春街近西貢街市	24年06月	24年09月	工程進行中
NE-20-01978	加設路牌(禁區路牌)及馬路標誌(雙黃線)	大學道近傲瀧	24年06月	24年09月	工程進行中
NE-24-00584	加設馬路標誌(巴士站)	新西貢公路近燈柱 AE5669	24年07月	24年10月	工程規劃中
NE-24-00933	臨時變更路牌(觀音誕慶典)	西貢公路近白沙灣停車場	24年07月	24年10月	工程規劃中
RS-23-02399	加設路牌(前方行人過路)及護欄	西貢公路近白沙灣遊艇會	24年07月	24年10月	工程規劃中

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE-23-01865	加設路牌(前方行人過路，前方左邊支路)及馬路標誌(望左及望右)	西貢公路近孟公窩路	24年07月	24年10月	工程規劃中
NE-23-02002	加設路牌(在所示時間內不准停車)	宜春街近西貢街市	24年07月	24年10月	工程規劃中
NE-23-01996	加設路牌(慢駛)	大涌口路近香港高爾夫球及網球學院	24年07月	24年10月	工程規劃中
NE-23-02419	加設路牌(選定行車線)及馬路標誌	西貢公路近燈柱 BE0143 & BE0147	24年08月	24年11月	工程規劃中
NE-23-00835	移除馬路標誌(望左及望右)	西貢區(福民路，萬年街，西貢公路近漆喬，孟公屋路)	24年08月	24年11月	工程規劃中
NE-24-00058	增設GI護柱	西貢公路近坳西新村路	24年08月	24年11月	工程規劃中
NE-21-01603	加設路牌(前方行人過路，開始減速)及馬路標誌(慢駛)	清水灣道近下洋路	24年09月	24年12月	工程規劃中
NE-24-00445	加設路牌(小心迎面車輛，前方左邊支路)	菠蘿峯路近西貢公路	24年09月	24年12月	工程規劃中
NE-24-00366	加設護欄	清水灣道近燈柱 EB1449	24年09月	24年12月	工程規劃中
NE-24-00438	加設馬路標誌(單白線)	西貢公路南邊圍迴旋處	24年09月	24年12月	工程規劃中

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2024年6月)

西貢區議會交通運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/21/00580	增加行車路分隔欄柵	彩明街近彩貴閣及彩明商場	24年06月	24年07月	工程進行中
NE/23/00060	增加行人路分隔柱	環保大道近文曲里公園單車徑	24年07月	24年08月	工程規劃中
NE/23/02374	增加單車泊位	運亨路近運隆路行人路，唐明街近尚德廣場行人路	24年05月	24年07月	工程進行中
NE/24/00063	增加行人過路處	將軍澳海濱長廊近雍明商場單車徑	24年07月	24年09月	工程規劃中
NE/24/00429	移除分隔欄柵及增加行人路分隔柱	康城站公共運輸交匯處電梯	24年06月	24年07月	工程進行中
NE/24/00452	增加入境事務處總部方向指示牌	調景嶺站，將軍澳站往入境事務處總部	24年05月	24年06月	工程已經完成
NE/24/00489	增加行人路斜面	敬賢里近魷魚灣村道交界	24年07月	24年08月	工程規劃中
NE/24/00506	增加單車泊位	康城路近康城站公共運輸交匯處行人路	24年07月	24年09月	工程規劃中
NE/24/00278	增加小巴停車時間牌	培成路近坑口公共運輸交匯處	24年07月	24年08月	工程規劃中
NE/24/00817	增加交通分隔柱	唐俊街近天晉二期	24年08月	24年09月	工程規劃中
NE/24/00580	增加交通指示牌	翠林路近配水庫	24年08月	24年09月	工程規劃中
NE/24/00992	增加交通指示牌	欣景路中央分隔處	24年08月	24年09月	工程規劃中
NE/24/00925	增加行人路邊黑白指示	坑口北巴士總站	24年08月	24年09月	工程規劃中
NE/24/00941	增加小巴停車時間牌	康城站公共運輸交匯處	24年08月	24年09月	工程規劃中