

南區區議會屬下
地區設施及工程委員會

康樂及文化事務署
南區設施管理匯報

目的

本文件旨在向委員匯報康樂及文化事務署（康文署）最近在南區內設施管理的事宜。

背景

2. 為了讓各委員瞭解康文署的服務，康文署會提交文件，向委員匯報南區康體設施的管理事宜、綠化工作及工程的推展。

翻新/改善工程

3. 康文署現時正在區內轄下場地進行以下設施的改善及維修工程：
- (a) 漁光道體育館首階段的翻新工程已於2024年1月展開，工程項目包括翻新主場館、更衣室及洗手間等。第二階段工程亦將於2024年5月展開，工程包括更換大堂假天花、翻新活動室及場館正門梯級等。為配合相關工程，體育館將於2024年5月至8月全面關閉，整項工程預計於2024年8月完成。
 - (b) 在香港仔海濱公園進行的「公共遊樂空間改造工程」，首階段的兒童遊樂場設施已完成更換，並已於2月19日開放予公眾使用。第二階段的工程預計於4月展開。

綠化工程

4. 康文署在 2024 年 1 月至 2 月期間，在南區多個地點分別栽種了約 5 700 棵灌木，以美化環境。
5. 另外，康文署於同期共移除 2 棵有健康問題的喬木。雖然樹木經康文署悉心護理，但其健康情況並無明顯改善，而且難以恢復。經過觀察及評估樹木風險後，在沒有其他更可行的改善方法及基於公眾安全的考慮下，才採取移除行動。康文署會按實際環境考慮重新栽種合適的樹木。
6. 請委員備悉設施概況。

康樂及文化事務署
南區康樂事務辦事處
2024 年 3 月