

工務工程項目第 795CL 號

合約編號 CV/2020/01

薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程  
域多利道、華景街、華康街及華翠街的臨時交通安排

目的

本文件旨在向南區區議會的交通運輸委員會就土木工程拓展署（下稱「土拓署」）的工務工程項目第 795CL 號 - 「薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程」，介紹於域多利道、華景街、華康街及華翠街實施的臨時交通安排，並徵詢各委員的意見。

背景

2. 為配合薄扶林南公營房屋發展，土拓署於上述的工務工程項目中進行工地平整及基礎設施工程。預計二零二七年大致完成。目前，土拓署須要在華康街與華翠街之間的一段域多利道鋪設及重置排水管、排污管及供水管等多條地下管道，以及重置巴士停車灣，以配合上述擬建公營房屋的發展。

臨時交通安排

3. 域多利道的管道鋪設工程已經初部展開，為減少在工程期間對交通的影響，相關的臨時交通安排已經盡量以較小規模圍封範圍分階段實施。然而，於華康街與華翠街之間的一段域多利道必須進行較大範圍的挖掘工程，以鋪設新渠管及進行接駁工程。

4. 一般而言，臨時的交通安排須要駕駛者作短暫的等候，例如使用臨時交通燈進行單線雙程行車。考慮到域多利道對華富及數碼港居民出入往來的重要性，土拓署致力尋求一個能一直維持域多利道南北行線交通的臨

時交通改道安排。經土拓署顧問公司及承建商研究後，我們建議將介乎華康街與華翠街之間的一段域多利道由現時雙線雙程行車道臨時改為單線南行車道，北行方向的車輛則改道至華康街、華景街及華翠街，再左轉接回域多利道。華景街與華康街及華翠街的兩個路口交界，則將作出讓路安排給域多利道北行線改道的車輛，以確保域多利道北行往數碼港方向車輛的優先權，華景街的車輛亦可選擇華富道通往其他路段。

5. 目前於華景街進行中的臨時交通安排預計將會於十一月取消並回復至原本雙線雙程行車道，以配合以上的臨時交通安排。建議實施的臨時交通安排的具體細節，請參閱附件一。

6. 此外，由於華景街南行線新建的永久巴士停車灣位將會在實施以上臨時交通安排前完工，我們經已與相關巴士公司聯絡及商討，遷移部分巴士站至該永久巴士停車灣。現時位於華康街的臨時巴士站將會取消，小巴站則維持不變。相關臨時巴士的具體安排，請參閱附件二。

7. 我們建議於二零二四年十一月試行以上臨時交通安排，並會與相關部門監察試行改道後的交通情況，於有需要的情況下作出調整。我們預計臨時交通安排及相關工程會由二零二四年十二月正式實施，並維持二零二五年年中左右，以配合擬建公營房屋的發展時間表。

## 徵詢意見

8. 歡迎各委員就建議實施的臨時交通安排提出意見。

土木工程拓展署

2024年9月