



本署檔號：(16) in FEHD SSP Adm 2-60/1/1 Pt.2
來函檔號：

深水埗區議會
環境及衛生委員會秘書
余寶欣女士
(傳真號碼: 2785 4218)

余女士：

食物環境衛生署
深水埗區
小型工程進度報告

為配合發展局建議，讓地區居民更了解區內小型工程的情況，本署將定期向區議會轄下的相關委員會報告工程的進度。現附上本署在區內荔灣街市的現代化計劃進度報告，煩請放置秘書處供委員查閱。本署聯同建築署以後每兩個月會更新進度報告。

若秘書處擬用其他方式發放文件，請通知當區環境衛生總監備悉。

食物環境衛生署署長

(許志平



代行)

副本送：

發展局助理秘書長(工務政策 4)4	(傳真號碼: 2521 9682)
建築署高級物業事務經理/食環事務	(傳真號碼: 2320 1391)
建築署高級物業事務經理/深水埗及荃葵區	(傳真號碼: 2765 7726)
食物環境衛生署助理署長(行動)2	(傳真號碼: 2530 1368)
食物環境衛生署總行政主任(策劃)	(傳真號碼: 3101 0450)

二零二三年十二月四日

深水埗區議會環境、衛生及房屋事務委員會會議

食物環境衛生署 / 建築署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要小規模工程項目及時間表(截至 2023 年 11 月底)

項目編號	擬建的小規模工程項目	地點	預期動工日期 【實際動工日期】	預期完工日期 【實際完工日期】	詳細備註	食環署 負責人姓名 【電話】	建築署 負責人姓名 【電話】
1	荔灣街市現代化計劃	荔灣街市	20.2.2023 【1.2.2023】	2024 年 1 月 【待定】	正在施工	深水埗區衛生總督察 2 陳沛倫先生 【2748 6971】	工程策劃經理 310 張曉希先生 【2867 4058】