

食物環境衛生署報告在大埔區內的 小規模工程項目(2024年3月至4月)

目的

本文件旨在闡述食物環境衛生署及建築署的主要小規模工程進度。

背景

2. 截止2024年4月底，大埔區分別有2個規劃中、1個施工中的小規模工程。有關詳情已載列於附件。

小規模工程進度

3. 請各委員備悉上述工程進度報告。

大埔區議會秘書處

2024年5月

大埔區議會地區設施及工程委員會

食物環境衛生署 / 建築署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要小規模工程項目及時間表(截至 2024 年 4 月底)

| 項目編號 | 擬建的小規模工程項目 | 地點 | 預期動工日期 【實際動工日期】 | 預期完工日期 【實際完工日期】 | 詳細備註 | 食環署 負責人姓名 【電話】 | 建築署 負責人姓名 【電話】 |
|------|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------|------------------------------------|---|
| 1 | 美援新村東公廁翻新工程 | 大埔美援新村 | 【2023 年 6 月】 | 2024 年 7 月 | 工程進行中 | 大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】 | 物業事務主任/ 食環事務/3 樊少坤先生 【2286 3576】 |
| 2 | 東平洲公廁翻新工程 | 東平洲 | 2025 年 2 月 | 2026 年 2 月 | 工程規劃中 | 大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】 | 物業事務經理/ 食環事務 1 盧啟邦先生 【2286 3575】 |
| 3 | 港鐵大埔墟站公廁翻新工程 | 大埔墟港鐵站 | 2024 年 10 月 | 2025 年 6 月 | 工程規劃中 | 大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】 | 物業事務經理/ 食環事務 3 梁聖康先生 【2286 3587】 |