

**第四屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第十六次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇一四年六月三日舉行第十六次會議，討論事項如下：

1. 地區小型工程預留中央款項的建議

委員會原則上同意民政事務總署預留中央款項以應付各區緊急工程、其他不可預計的現金流量需求及由總署統籌的跨區工作等，同時備悉有關由總部統一支付顧問費及駐地盤員工開支，以及地區小型工程項目經常開支的安排。

2. 康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度雙月匯報

委員會備悉康文署提交的2014年3-4月灣仔區康樂體育設施管理及工程進度報告。報告列出區內各康體設施於3-4月的使用情況，並包括以下重點：

- 綠化工程：栽種了灌木10,830棵，因病蟲害移除了1棵喬木；
- 改善工程：摩理臣山游泳池由2014年5月11日至6月30日關閉以進行年度翻新工程，泳池預計於2014年7月1日重新開放供市民使用；
- 獲委員會撥款的地區工程及設施改善項目：共三項計劃進行中。

3. 地區工程項目進度報告

委員會備悉由灣仔民政事務處提交的地區小型工程項目進度報告，重點如下：

(I) 大坑街景美化計劃

(工程編號 WC-DMW 107)

顧問公司正安排於2014年6月中開展工程的招標工作。

(II) 綠化堅拿道天橋底空地

(工程編號 WC-DMW 127)

整項綠化工程已於2014年4月中完成。

(III) 綠化大佛口近循道衛理大廈一段軒尼詩道

(工程編號 WC-DMW 131)

預計整項綠化工程將於2014年6月中完成。

(IV) 在荷蘭徑東面出入口加設資料板及指示牌

(工程編號 WC-DMW 132)

工程的招標程序現正進行中。在初步審閱收到的標書報價後，民政事務總署工程組認為須上調整項工程的開支預算至 \$ 220,000 (原先的撥款為 \$ 120,000)，以應付工程價格的上升，以及工程項目增加的額外費用。經討論後，委員會同意增加撥款\$100,000。

4. 2014/15年度地區小型工程撥款使用情況

截至是次會議前，委員會已承擔約18,421,000元的工程預算。

5. 地區小型工程計劃撥款申請

委員會於是次會議批准撥出\$975,000元，支持3份撥款申請，以推行3項地區小型工程計劃，包括：

計劃名稱	負責部門	批准總額
灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃〔第一期〕- 灣仔區內公園及路邊小園地重點綠化工程	康文署	800,000
在荷蘭徑東面出入口加設資料板及指示牌 (增加撥款)	民政事務署	100,000
2014/2015 年度防治社區設施排水渠淤塞計劃	民政事務署	75,000

灣仔區議會秘書處

二〇一四年七月