

元朗區臨時交通安排報告

2021 年第 1 季

負責部門	S/N	項目名稱	受影響道路	臨時交通安排預計實施時間	備註
土木工程 拓展署	1	合約編號: YL/2017/01 元朗錦田南發展計劃工地平整和 基礎設施工程 - 前期工程	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 錦田公路 ➤ 錦河路 ➤ 東匯路 ➤ 錦上路 ➤ 八鄉路 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現時至 2022 年上半年 ➤ 現時至 2022 年上半年 ➤ 現時至 2022 年上半年 ➤ 現時至 2021 年年底 ➤ 現時至 2022 年上半年 	-
	2	合約編號: YL/2017/03 落馬洲河套地區發展 - 土地除污 及前期工程	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 落馬洲路 ➤ 下灣村東路及下灣村路 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現時至 2021 年第 4 季 ➤ 現時至 2021 年第 4 季 	-
	3	合約編號: CV/2017/07 元朗橫洲之工地平整及基礎設施 工程 - 合約一	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 朗屏路及鳳池路 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現時至 2023 年第 1 季 	-
	4	合約編號: CV/2018/03 元朗橫洲之工地平整及基礎設施 工程 - 合約二	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 朗屏路及福喜街 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現時至 2024 年第 1 季 	-
	5	合約編號: YL/2019/02 洪水橋／厦村新發展區前期工程 第二期 - 工地平整和基礎設施	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 洪元路, 洪平路及洪堤路 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2021 第 1 季至 2023 年第 3 季 	-
渠務署	1	佐敦谷明渠活化工程及市區及新 界小型渠務改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 青山公路(新田段) ➤ 錦田錦田市街 ➤ 錦田公路近羅屋村 ➤ 青山公路(元朗段)近攸田 東路 ➤ 媽廟路 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 分階段於 2020 年第 4 季至 2022 年第 2 季實行 	-

			➤ 建翔街		
	2	元朗區雨水排放系統改善工程-第一階段	➤ 福順街 ➤ 水蕉新村路	➤ 2021年第3季至第4季	-
	3	新圍污水處理廠改善工程 - 第1期	➤ 廈村路近港深西部公路橋底	➤ 2021年第2季至第3季	-
水務署	1	3/WSD/17	➤ 朗日路近朗業街	➤ 2021年第1季至第1季	-
水務署	2	3/WSD/17	➤ 青山公路-元朗段近博愛醫院	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	3	3/WSD/17	➤ 青山公路-元朗段近 Yoho Mall I	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	4	3/WSD/17	➤ 豐年路	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	5	3/WSD/17	➤ 豐樂里	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	6	3/WSD/17	➤ 元朗體育路	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	7	3/WSD/17	➤ 合財街	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	8	1/WSD/18(W)	➤ 福順街，近萬華花園	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	9	1/WSD/18(W)	➤ 橋昌路，近屏廈路	➤ 2021年第1季至第2季	-
水務署	10	1/WSD/18(W)	➤ 錦上路，近八鄉路	➤ 2021年第1季至第3季	-
水務署	11	1/WSD/18(W)	➤ 粉錦公路，近下輦	➤ 2021年第1季至第3季	-
水務署	12	1/WSD/18(W)	➤ 落馬洲路，近公眾停車場	➤ 2021年第2季至第4季	-
路政署	1	重鋪路面工程	➤ 錦田公路介乎燈柱 AD1650 至 AD1657 近映河路	➤ 2021年第3季至第4季	夜間工程
	2	重鋪路面工程	➤ 落馬洲新深路跨境行車橋	➤ 2020年第4季至2021年第1季	夜間工程
	3	重鋪路面工程	➤ 建樂街	➤ 2021年第3季至第4季	夜間工程
	4	重鋪路面工程	➤ 元龍街	➤ 2021年第3季至第4季	夜間工程
	5	重鋪路面工程	➤ 錦田繞道	➤ 2021年第3季至第4季	-
	6	重鋪路面工程	➤ 橋樂坊	➤ #備註	#本署正籌備重鋪橋樂坊

					行車路路面，承建商現正跟進早前運輸署及警務處交通部提出的意見，以審批本署承建商提交的臨時交通管理計劃。
7	重鋪路面工程	➤ 壽富街	➤ #備註		#本署正籌備重鋪壽富街行車路路面，惟受現場日間交通繁忙所限，本署將繼續與「交通管理及聯絡小組」的相關部門包括運輸署及警務處交通部就有關工程計劃進行商討。
8	重鋪路面工程	➤ 田廈路、田心路交界	➤ 2021年第2季至第3季		夜間工程
9	重鋪路面工程	➤ 天湖路、天瑞路交界	➤ 2021年第2季至第3季		假期日間工程
10	重鋪路面工程	➤ 田廈路	➤ 2020年第4季至2021年第1季		夜間工程
11	重鋪路面工程	➤ 宏樂街	➤ 2021年第1季至第2季		夜間工程
12	重鋪路面工程	➤ 大棠道	➤ 2021年第2季至第4季		夜間工程
13	重鋪路面工程	➤ 元朗體育路	➤ 2021年第3季至第4季		夜間工程
14	鋪路面低噪音物料工程	➤ 天影路	➤ 2021年第2季		假期日間工程
15	重鋪路面工程	➤ 教育路、馬田路交界	➤ 2021年第3季至第4季		夜間工程
16	重鋪路面工程	➤ 青山公路洪水橋	➤ 2021年第2季至第3季		夜間工程
17	增設行人路斜道	➤ 富業街	➤ 2021年第2季		-
18	增設行車路出口	➤ 建德街近馬棠路	➤ 2021年第2季		-
19	改善上落停車處	➤ 大棠路近名御	➤ 2021年第2季		-
20	改善單車泊位	➤ 仁樂坊近元朗康樂路	➤ 2021年第2季至第3季		-
21	盲人磚加裝工程	➤ 馬棠路近麗昌花園	➤ 2021年第1季至第2季		-
22	進行路試	➤ 青山公路-元朗段近谷亭	➤ 2021年第1季		-

		街		
23	燈柱搬遷工程	➤ 粉錦公路近橫台山散村路	➤ 2021年第1季	-
24	小巴士平台改善工程	➤ 福德街小巴總站	➤ 2021年第2季	-
25	行人過路改善工程	➤ 康業街與寶業街及德業街交界	➤ 2021年第3季至第4季	-
26	道路指示牌加建工程	➤ 落馬洲新深路	➤ 2021年第1季	-
27	道路改善工程	➤ 元朗十八鄉路與鳳麒路交界	➤ 2021年第2季	-
28	防撞欄加建工程	➤ 荃錦公路近史樂信路	➤ 2021年第2季	-
29	交通燈改善工程	➤ 馬棠路與大棠路交界	➤ 2021年第2季	-
30	增設私家車泊車表位	➤ 元朗柏橋近唐人新村路停車場	➤ 2021年第2季至第4季	-
31	改善單車徑設施	➤ 天水圍天恩路近天榮路	➤ 2021年第1季至第3季	-
32	增設行人梯級和扶手欄杆	➤ 天水圍朗天路近燈柱AD0124	➤ 2021年第2季至第4季	-
33	改善單車徑設施	➤ 天水圍 NS199 附近的天影徑單車徑	➤ 2021年第2季至第4季	-
34	改善單車徑設施	➤ 天水圍屏廈路及天水圍站附近的單車徑	➤ 2021年第2季至第4季	-
35	延長巴士站	➤ 天水圍濕地公園路近濕地公園輕鐵站	➤ 2021年第2季至第4季	-
36	加設電單車泊位	➤ 天瑞路近街燈LP(DD0556)	➤ 2021年第2季至第4季	-
37	拆除現有行人路,擴闊行車路	➤ 天水圍深灣道近流浮山迴旋處	➤ 2021年第4季至2022年第3季	-
38	改善巴士站安全島	➤ 元朗擊壤路近安達坊	➤ 2021年第2季至第4季	-
39	拆除現有中間安全島	➤ 天水圍青山公路-洪水橋	➤ 2021年第1季至第2季	-

		丹桂村路交界			
40	增設道路路牌	➤ 天水圍洪田路近洪悅樓	➤ 2021 年第 1 季至第 2 季	-	
41	擴闊現有花槽	➤ 馬田路元朗怡豐花園外	➤ 2021 年第 2 季至第 4 季	-	
42	延長巴士站	➤ 洪天路近洪福街市巴士站	➤ 2021 年第 1 季至第 2 季	-	
43	增設安全島	➤ 天水洪志路近石涉路	➤ 2021 年第 2 季至 2021 年第 4 季	-	
44	加設電單車泊位	➤ 天龍路近天盛路電單車停車位	➤ 2021 年第 1 季至第 2 季	-	
45	搬遷現有行人過路設施和安全島	➤ 天水圍天美街近天河路	➤ 2021 年第 2 季至第 4 季	-	
46	拆除現有花槽及增設行人路和上落停車處	➤ 唐人新村路近唐人新村公園	➤ 2021 年第 3 季至 2022 年第 1 季	-	
47	擴闊行車路	➤ 元朗大棠路/大旗嶺路 (JCN YL 53)	➤ 2021 年第 4 季至 2022 年第 3 季	-	
48	拆除現有行人路,擴闊行車路	➤ 元朗沙井道塘沿新村路	➤ 2021 年第 4 季至第 3 季	-	
49	加設行人過路燈	➤ 青山公路-屏山段(青山公路與唐人新村路交界)	➤ 2021 年第 2 季至第 3 季	-	
50	加設行人斜台	➤ 喜利徑近喜利大廈	➤ 2021 年第 2 季至第 3 季	-	
51	行人過路改善工程	➤ 天水圍天盛路/天龍路	➤ 2021 年第 4 季至 2022 年第 3 季	-	
52	興建一條約 210 米長之行人通道上蓋	➤ 青山公路元朗段	➤ 2020 年第 4 季至 2022 年第 1 季	-	
53	為橫跨青山公路 - 洪水橋段近洪水橋輕鐵站的行人隧道(結構編號:NS7A)興建 1 號升降機,重置行人路,單車徑及車輛調頭位.	➤ 洪水橋盈福街調頭位	➤ 2018 年第 3 季至 2021 年第 2 季	-	
54	為橫跨青山公路 - 洪水橋段近洪水橋輕鐵站的行人隧道(結構編	➤ 洪水橋輕鐵站傍行人路 (元朗方向)	➤ 2018 年第 2 季至 2021 年第 1 季	-	

	號:NS7A)興建 2 號升降機,重置行人路及單車徑.			
55	為橫跨青山公路 - 洪水橋段近洪水橋輕鐵站的行人隧道(結構編號:NS7A)3 號升降機位置附近改進行車路壘及重置防撞欄.	➤ 洪水橋輕鐵站傍行車路(元朗方向)	➤ 2021 年第 2 季至第 3 季	-
56	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:Nf130) 加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 鳳翔路近青山公路元朗段、交通廣場對出	➤ 2021 年第 1 季至 2024 年第 4 季	-
57	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:Nf130) 加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近鳳翔路花園對出	➤ 2021 年第 1 季至 2024 年第 4 季	-
58	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:Nf130) 加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近珍珠樓、明珠樓及遠東發展元朗大廈對出	➤ 2021 年第 1 季至 2024 年第 4 季	-
59	為橫跨青山公路-屏山段近屏興里的行人天橋(結構編號:Nf153)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 屏興里近樂居樓	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
60	為橫跨青山公路-屏山段近屏興里的行人天橋(結構編號:Nf153)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路-屏山段近屏山里花園對出	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
61	為橫跨天華路近天城路的行人天橋(結構編號:Nf340)加建升降機	➤ 天華路近天悅邨服務設施大樓對出	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-

	及其相關工程 (1 號升降機)			
62	為橫跨天華路近天城路的行人天橋(結構編號:Nf340)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天華路近天晴服務設施大樓對出	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
63	為橫跨天華路近天城路的行人天橋(結構編號:Nf340)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 天華路與天城路交界近香港青年協會李兆基小學	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
64	為橫跨天華路近天城路的行人天橋(結構編號:Nf340)加建升降機及其相關工程 (4 號升降機)	➤ 天華路與天城路交界近麗湖居	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
65	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天澤邨服務設施大樓	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
66	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天逸客務中心	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
67	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近香港女童軍總會天水圍何超瓊活動中心	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
68	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (4 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天富苑	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
69	為橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站的行人天橋(結構編號:Nf70)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 宏業南街近宏業南街休憩花園對出	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-
70	為橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站的行人天橋(結構編號:Nf70)	➤ 朗業街近朗屏西鐵站	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-

		加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)			
71		為橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站的行人天橋(結構編號:Nf70)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 安樂路與大橋路交界	➤ 2021 年第 2 季至 2024 年第 1 季	-