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保育中環各項目的最新進展

政府繼續聯同香港賽馬會（馬會）推展中區警署建築群活化

項目。馬會現正進行項目的詳細設計及相關的前期工程，新建築

物的地基工程亦按計劃於 2012 年 4 月展開，預計整項活他工程可

於 2014 年底竣工。

2. 馬會已按照 2011 年 9 月向古物古蹟辦事處（古蹟辦）提交
的前期考古調查報告建議，於 2012 年 4 月開始在受工程影響的地

點進行全面考古勘察和發掘，以充分瞭解地下遺蹟的分佈和狀
況。上述考古調查報告建議，將建築群內遺蹟的文物價值按重要

性和現存情況，列為高、中或低度，並提出相應的緩解措施。其

中具高度文物價值的遺蹟會原址保留，而其他遺蹟，如受工程影

響，會作詳細紀錄。此外，部分完好的磚塊和基石則會被保存下

來，作為日後詮釋或復修歷史建築之用。當活化工程完成後，馬

會將於建築群內提供文物詮釋和舉辦教育活動，以協助參觀者認

識上址建築物的歷史面貌。有關的考古勘察和發掘工作，預計可

於今年年底前完成。到目前為止，上述考古勘察的發現與前期考
古調查報告所載的情況相符，馬會將繼續與古蹟辦保持密切聯

繫，確保有關工作符合相關的要求。

3. 另一方面，馬會亦會按照城市規劃委員會根據《城市規劃條

例》（第 131 章）第 16 條於 2011 年 5 月批出的規劃許可證的規定，
興建一條露天行人天橋，連接中區警署建築群近奧卑利街的新增

出口及半山自動扶手電梯，將人流帶人建築群，既可減低路面行
人流量 ， 又可將景觀影響減至最低。有關設計已獲橋樑及有關建

築物外觀諮詢委員會 l接納。

I 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會負責從美學和視覺影響的角度，審核橋樑和其他
與公路系統有關的構築物的設計。委員會成員包括香港建築師學會、香港工程師學

會、香港規剖師學會、一家學術機構、建築署、路政署、房屋署及土木工程拓展署
的代表。



荷季活道前已婚警察宿舍

4. 當局繼續與同心教育文化慈善基金會（同心基金）及其伙伴

機構緊密合作，改造荷李活道前已婚警察宿舍成為標誌性的創意

中心 。項目的保育和活化工程已於 2012 年 1 月展開，並預期於 2013
年底前竣工 。 項目現正進行豎立圍街板、改建兩座前警察宿舍和
少年警訊會所樓、安裝屋宇裝備設施、加固原有的梭宇結構、修

補剝落及損毀的混凝土結構、在中庭進行 「 i-Cube」的地基工程，

以及平整戶外空間等。同心基金亦繼續與建築署進行深化設計，
並籌備將來的營運及招租安排等 。

香港聖公會建築群

5. 根據香港聖公會的寓保育於發展方案，香港聖公會將會保存

中環地段內全部四幢歷史建築’並會以新建築物取代其餘現有建

築物，為其宗教及社區服務提供所需空間 。 為要提供足夠地方以
加強社區服務，而同時降低中環地段的整體發展密度，香港聖公

會將會把中環地段內部分原有用途和原擬透過重新發展中環地段

而在該址提供的所需額外空間遷往畢拉山地段。香港聖公會正就

其運作需要檢視其寓保育於發展方案 。 在香港聖公會有較具體的

修訂方案後，當局與香港聖公會會諮詢區議會的意見 。

前法國海外傳道會大樓

6. 我們預計前法國海外傳道會大樓最早要到 2015 年，待終審

法院已遷往現時立法會大樓後方可活他再用。我們會在稍後考慮
這幢建築物的最合適活他再用方案 。

中環街市

7. 「城中綠洲」項目已交由市區重建局（市建局） 進行。市建局

正與獲委騁的建築師團隊研究不同鞏固街市大樓結構的可行方

案。市建局代表會在 2012 年 7 月 12 日的中西區區議會會滋中匯

報項目進度 。

中區政府合薯建築群

8. 發展局與規畫。署就前中區政府合署西座的重建計劃進行為

期三個多月的公眾諮詢已於 2010 年 12 月底結束。經考慮所收到
的公眾意見，我們已就主流意見修訂重建計畫。，並在 2011 年 11
月 22 日及 2012 年 1 月 19 日分別向立法會發展事務委員會和中西
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區區議會介紹有關進展。雖然有關修訂得到社會的普遍支持，我

們注意到有部分團體和人士仍反對出售西座用地和拆卸西座。在

進一步考慮相關意見後，發展局局長在 2012 年 6 月 14 日的記者
會上公布西座重建計劃的最終方案。根據該方案，政府將放棄早

前將部分西座用地由「政府、機構及社區」地帶改劃作「綜合發

展區J 的計劃，並保持該用地的擁有權作辦公室發展，以保持整

幅中區政府合署用地的原整性。我們已在 2012 年 6 月 28 日向立

法會發展事務委員會作出匯報，並會在 2012 年 7 月 12 日向中西

區區議會介紹最新進展。

美利大廈

9. 我們已在 2010 年 3 月 2 日公布擬議的發展規定及執行方
案。為預備把美利大廈改裝作酒店用途 ，中區分區計劃大綱圖已

於 2010 年 7 月修訂，把用地改劃為「其他指定用途」注明「具有
建築優點的建築物保存作酒店用途」地帶。當局已訂定多項發展

要求，以保存美利大慶的建築優點，相關保育要求亦會在招標條

款中詳細列明。美利大慶用地的原預計招標時間為 2011 年 12 月，

但由於中區分區計劃大綱草圖涉及兩宗司法覆核申請，招標時間

已延至 2013 年 3 月。不過，我們會繼續為招標作準備。

中環新海演

1 0. 我們計劃以公私營合作方式，將中環新海潰的一號用地（即

回lt連中環四號至六號碼頭的綜合發展區用地）和二號用地（即國際

金融中心二期以北的商業用地），打造成獨特的文娛樞紐和多元化

用途區，並發展為層數少的建築物作展覽、零售、娛樂、文娘及

社區之用。由於一號和二號用地的不同部分會在 2015 年 7 月前進
行中環灣仔繞道的相關工程，這兩幅用地的發展需要一段時問才可

落實。

發展局

2012 年 6 月

3 




