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歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一二至二零一三年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第三次會議。
第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。
第2項：通過第二次會議紀錄

3. 第二次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

第3項：常設事項
(a)監察中環–半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建:

4. 主席表示，小組剛於下午與機電工程署、路政署及運輸署的代表到中環-半山行人扶手電梯進行實地視察，探討電梯維修的情況及安裝鐵柱的安排，並向署方提出建議。組員的建議總結如下：

(a) 於較繁忙的電梯為緊急停機掣加裝防護罩(ring guard)，以防使用者誤按導致停頓；

(b) 加快更換扶手膠帶，並確保有足夠存貨應付突發的故障。小組亦建議在可行情況下，為同一段電梯同時更換左右兩邊的扶手膠帶，以減少停頓的次數；
(c) 加強清潔，防止雜物卡進電梯；

(d) 於荷李活道至伊利近街之間的適當位置安裝鐵柱，以防止運載重物的手推車進入；及
(e) 於中環街市附近數段扶手電梯，在夜間試行不使用機電設備的例行維修或檢查，以減少日間因進行例行維修而停機的次數。

5. 組員就安裝鐵柱的意見概述如下：
(a) 鄭麗琼議員關注鐵柱之間的距離能否讓嬰兒車或大型行李通過；

(b) 文志華議員表示很多居民利用扶手電梯到附近街市購買日常用品或食物，因此鐵柱之間的距離需要足夠讓購物車通過；

(c) 蕭嘉怡議員關注鐵柱之間的距離能否讓輪椅通過。另外，她建議就安裝鐵柱諮詢附近居民；
(d) 陳學鋒議員認為需要進行諮詢；及
(e) 主席表示已收到很多市民要求加裝鐵柱，為加快進度，不建議再花時間進行諮詢。他表示鐵柱之間的距離應只容許小型行李或購物車通過。扶手電梯不屬於無障礙通道，故輪椅使用者不適宜使用扶手電梯。由於14E(伊利近街至堅道一段)安裝鐡柱位置貼近盲人磚，他要求署方提供兩個鐵柱的建議設計供小組考慮。
6. 組員就於夜間進行例行維修的意見概述如下：

(a) 蕭嘉怡議員表示需注意進行維修的時間及地段；
(b) 文志華議員建議於鄰近商業區的段落進行夜間維修；

(c) 鄭麗琼議員表示可考慮於晚上十時至十一時進行夜間維修；

(d) 陳學鋒議員表示夜間較多居民使用扶手電梯，為照顧居民需要，不應於夜間進行維修；及
(e) 主席建議於晚上九時至十一時，在鄰近商業區的段落進行夜間維修，並就此諮詢附近居民。
7. 機電工程處李家俊先生表示會跟進組員的建議。他的回應概述如下：
(a) 跟換扶手帶的工作可望於今年內完成；

(b) 《噪音管制條例》管制於晚上七時至早上七時之間使用機電設備的維修。維修承辦商早前曾向環境保護署申請噪音許可證於夜間進行維修，但不獲批准。他表示承辦商已再次申請噪音許可證，於晚上九時至十一時進行維修；及

(c) 他認為可考慮於中環街市至荷李活道之間的扶手電梯試行夜間維修，因該處較少住宅，並有玻璃遮蓋，可避免居民受噪音滋擾。

(b) 檢討正街行人扶手電梯的工程進度

8. 路政署潘國忠先生表示，扶手電梯工程進度有所改善，第三街至高街一段的上蓋正在興建中，扶手梯部件亦已經安裝，預期能於八月中旬至下旬開放予公眾使用。至於英華台至般咸道一段的扶手電梯已經順利展開挖泥工程，但由於六月十一日般咸道發生爆水管意外，大量食水沖入工地沖毀已築好的地基。此外，為免高街水浸，署方需要打穿一些已建好的水井，以排走大量積水，對工程造成重大延誤。因此，高街至般咸道一段扶手電梯將會延遲約兩至四星期開放。

9. 組員的意見概述如下：

(a) 陳學鋒議員表示該地段經常發生爆水管問題，質疑將來電梯完成後會否因水浸問題而損壞，及希望了解該地段經常水浸的原因，並建議在挖地建電梯時一併將舊水管更換。他又詢問正街扶手電梯的日常開放時間、安裝節能裝置及為失明人士而設的發聲裝置的安排，並希望路政署以書面回覆；

(b) 文志華議員查詢電梯完成及開放後，是否能抵抗水浸等沖擊；及

(c) 鄭麗琼議員關注扶手電梯的地基及疏水系統。

10. 路政署潘國忠先生回應如下：

(a) 根據現有資料，該地段的水管已有老化的跡象，因此很容易出現爆水管的意外。據他所知，水務處已開始在該區進行更換舊水管的工程計劃，詳情可向水務處查詢；

(b) 扶手電梯的設計中，機電部份由一個石屎結構容器承托，於容器內低位設有疏水設備，容器下亦鋪有石料，因此能承受一定程度的水浸。然而大規模的爆水管事故或會引致電梯附近的地面隆起，對道路使用者構成影響。署方會再為扶手電梯的去水設計作檢討；及

(c) 就開放時間、會否加裝節能裝置及為失明人士而設的警告發聲裝置等，將於會後提供資料。

[路政署會後備註：經與機電署及運輸署確定後，正街扶手電梯將來的開放時間為每天早上六時三十分至零晨十二時十五分。扶手電梯設有節能裝置，在沒有行人使用電梯時，電梯運作的速度將會減慢，直至再有行人使用。扶手電梯在每天開始運作前和每晚結束運作前，都會有輕微的警告聲響，其餘時間都不會有任何警告聲響。

(c) 監察磅巷行人扶手電梯的發展計劃

11. 路政署黎富強先生表示招聘工程顧問公司的工作已經大致完成，並選出了一間建議聘用的顧問工程公司。稍後會將有關建議提交由土木工程拓展署、財經事務及庫務局及發展局等部門的代表所組成的「工程及有關顧問公司遴選委員會」作審批及通過，預期工程勘察及初步設計工作將會在七月展開。

12. 組員的意見概述如下：

(a) 蕭嘉怡議員查詢署方能否向小組公開標書，以便小組能提供協助；

(b) 鄭麗琼議員詢問整個顧問研究工作的時間，及般咸道英華女校附近的政府土地位置是否有包括在是次的工程研究。她亦查詢是否需就磅巷附近的古蹟及樹木進行影響評估；

(c) 主席詢問工程造價；及

(d) 陳學鋒議員查詢工程用地有否涉及私人土地業權問題。

13. 路政署黎先生的回應概述如下：

(a) 將探討標書及審批準則能否向小組公開；

(b) 工程造價估計為約二億港元，顧問研究時間需時約九個月，而建造工程需時約三年。英華女校附近位置及卑利士路至羅便臣道一帶並不包括在此顧問研究合約之內；
(c) 顧問工程公司將為走線再作研究及提出其他更好的建議或改善方案，並會進行公眾諮詢。顧問工程公司將為附近古蹟及樹木進行影響評估；

(d) 工程暫時沒有涉及私人土地業權問題，顧問工程公司將在工程期間提交進度報告。
第4項：其他事項
14. 沒有其他事項。
第5項：下次會議日期

15. 下次會議日期待定。
16. 會議於下午五時十五分結束。
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