二零一四至二零一五年度

關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第一次會議
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歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一四至二零一五年度中西區上山行人扶手電梯發展工作小組第一次會議。

第1項：通過會議議程

2. 會議議程無須修訂，獲得通過。
第2項：通過二零一二至一三年度工作小組的第十一次會議紀錄
3. 二零一二至一三年度工作小組的第十一次會議紀錄無須修訂，獲得通過。
第3項：通過本年度小組成員名單及職權範圍


(關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組文件第1/2014號)
4. 本年度小組成員名單及職權範圍無須修訂，獲得通過。

第4項：常設事項

(a) 監察磅巷行人扶手電梯的發展計劃
5. 主席指磅巷關注組於三月十四日致函所有區議員及秘書處，表示希望出席區議會及工作小組有關磅巷行人扶手電梯發展計劃的討論。本小組於二零一三年十月二日的會議上，同意日後不會就是否於磅巷興建行人扶手電梯再作討論。如議員或團體對於工程進行與否有意見，可向區議會大會提交文件討論，而團體則可經區議員提交文件。主席表示歡迎磅巷關注組的代表旁聽本小組有關磅巷行人扶手電梯發展計劃的討論，但不同意代表列席會議。主席亦建議磅巷關注組如希望就是否於磅巷興建行人扶手電梯於區議會大會討論，可經區議員提交文件。
6. 組員的意見如下：


(a)
文志華議員重申小組歡迎任何團體於工程的設計或優化的事宜上發表意見。團體應先表明來意，本小組會適當地考慮允許團體參與討論；及

(b)
蕭嘉怡議員表示支持主席的做法，同意允許磅巷關注組的代表旁聽本小組有關磅巷行人扶手電梯發展計劃的討論，秘書處應在回覆中表示本小組的意向。
7. 路政署黎富強先生匯報磅巷扶手電梯工程進度，指文物影響評估的工作仍進行中，而優化概念設計的走線工作會考慮收集所得的意見以優化項目設計。公眾諮詢評估工作接近完成，署方會促請工程顧問加快完成有關工作，並盡快向區議會匯報結果。

8. 蕭嘉怡議員詢問署方會否分階段匯報多項評估工作的結果。另外，她關注署方有關公眾諮詢的時間表。
9. 路政署黎富強先生表示時間表有待商榷。署方會先向區議會匯報公眾諮詢評估工作的結果。
(b) 
檢討正街行人扶手電梯的工程進度

10. 路政署李傑峰先生表示高街至英華台兩邊重鋪行人路面的工程已完成。餘下的工作主要包括在花圃填花泥及栽種植物、沿高街的渠務工程、安裝新路燈及在高街至英華台安裝輪椅升降台，預計工程可於本年第二季前完成。
11. 李志恒議員希望跟進於早前現場視察時曾向署方提出的三個問題：第一，在正街和高街交界及在正街和第三街交界的消防閘太大，使行人路面過窄；第二，工程現場人手不足；第三，建議署方於英華台加強疏水設施，以防大雨導致積水。
12. 路政署李先生回應指將會在有關地點安裝較短的消防閘。另外，署方會於展開高街渠務工程時加強人手，而花圃工程將於約兩星期內完成。署方已於英華台增加疏水設施，並已回覆英華台的住戶代表。
(c) 
監察中環-半山行人扶手電梯的日常運作、維修、優化及增建
13. 機電工程署李家俊先生匯報在本年一月底，承辦商為自動行人道5T(皇后大道中天橋至威靈頓街天橋)進行每年檢查時，發現齒輪組合損蝕。為免發生危險，承辦商即時停止自動行人道5T近十天。但承辦商指有關零件屬二十多年前的產品，已沒有存貨。因此，承辦商四出尋找合用的零件。由於正值農曆新年，部份工廠已停工，因而延遲了復修的進度。5T於一月三十日中午完成維修後恢復運作。署方已要求承辦商訂購整個電梯系統的關鍵零件，以免再出現同類事件。此外，承辦商早前向環境保護署申請噪音許可證以在晚間進行每周例行檢查(「抹油」)，並夾附區議會的支持信件。環保署口頭回覆表示不建議批核荷李活道以上段落的噪音許可證，認為於晚間進行「抹油」必定會收到市民投訴，但會批核中環街市至蘇豪區的段落。
14. 運輸署張子洋先生指在俊榮里至士丹頓街、士丹頓街至伊利近街的兩段上山扶手電梯的側面出入口，安裝四組400毫米距離的鐵柱的工程已於二零一三年底完成。日間會有管理人員在上述出入口及近荷李活道的出入口當值，勸諭運貨人士勿進入扶手電梯。而當有需要時，管理人員會移走可拆除的鐡柱，讓有需要人士出入扶手電梯。此外，每日晚上6時30分至翌日上午10時30分的時段，可拆除的鐡柱會被移走，以方便使用者進出。張先生認為安裝鐵柱以防止搬運重物的效果良好。
15. 組員的意見如下：
(a) 許智峯議員查詢小組對行人扶手電梯所提出的改善措施(如安裝鐵柱、安排管理人員當值及改於於夜間「抹油」等)是否有效減少整體的維修率及停機次數。他期望署方可提供圖表以顯示成效，並在圖表中註明有關方案的實施日期。另外，他詢問整條中環至半山自動梯系統更新工程的時間表及具體方案；

(b) 主席認為該段行人扶手電梯停止運作近十天是大災難，而難以覓得關鍵零件只是藉口。他建議署方與承辦商簽訂合約時設立警告制度，如再出現類似情況，可對承辦商提出警告，如承辦商收到若干次數的警告後，會影響其續約。此外，他不接受環保署假設市民會投訴而不批准於夜間「抹油」。他認為「抹油」工程可以人手控制維修時的噪音。他亦關注電梯緊急暫停按鈕的保護罩設計；
(c) 文志華議員表示於午夜前進行「抹油」工程是可接受，他建議再次致函環保署，並指明確實進行「抹油」工程的時間；及

(d) 陳捷貴議員表示同意文志華議員的意見，並於信件中指明工程於晚上十一時前進行。
16. 機電工程署李家俊先生的回應如下：

(a) 安裝鐵柱的工程完成後至今沒有收到市民的投訴，有市民更建議於其他入口安裝鐵柱。署方會先再觀察一段時間以評估成效；
(b) 於晚上七時至早上七時期間進行的所有工程均需要申請噪音許可證，而扶手電梯確實的「抹油」時間約為晚上九時至十一時；
(c) 署方會與承辦商再跟進電梯緊急暫停按鈕的保護罩設計；
(d) 於會後提交每半年的電梯故障次數對比圖，以方便觀察整體表現及改善措施的成效，範圍包括安裝了鐵柱的自動梯段落，即伊利近街至堅道；及
(e) 就整條中環至半山自動梯系統更新工程，他指機電工程營運基金的同事正聯絡不同承辦商，研究不同的方案。他指大約在2015年內招標，於2017開始實地動工。
第5項：其他事項

17. 主席指本小組對於旁聽一事持開放態度，但有關團體需要於會前申請，以便作出技術上的調整，例如列明旁聽人數。

18. 組員的意見如下：


(a)
陳捷貴議員提出此關於公眾旁聽的安排乃暫時性，日後的安排需留待區議會大會及事務工作小組決定。他表示中西區半山發展關注社及半山大型工程關注組亦有興趣在本小組會議中表達意見；

(b)
許智峯議員認為本小組該允許所有團體列席會議，不論磅巷關注組或是支持興建磅巷行人扶手電梯的持份者亦有權列席表達意見。他反對團體需申請才可以參與會議，會議應該隨時開放予所有公眾；

(c)
李志恒議員提出列席名單已通過，並沒有許智峯議員及陳捷貴議員所提出的三個組織。而磅巷關注組的信函致區議會大會，並非本小組，所以該留待區議會大會討論。

第6項：下次會議日期

19. 下次會議日期待定。

20. 會議於下午五時五十分結束。

中西區區議會秘書處

二零一四年五月
