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	歡迎：


主席歡迎各與會者出席二零一四至二零一五年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第三次會議。


	第1項：通過會議議程

2. 主席建議先討論議程第四項，然後才討論議程第三項。建議獲得通過。



	第2項：通過第二次會議簡錄

3. 二零一四至二零一五年度工作小組的第二次會議簡錄無須修訂，獲得通過。

第4項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展
(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組文件第6/2014號)

4. 香港賽馬會陳裕宗先生表示馬會現正進行歷史建築物復修工程、基建工程、及建築群周邊的道路改善工程。預計活化工程可於2015年竣工，隨後各營運者將進行內部裝修及申領相關牌照，預期建築群可於2016年對公眾開放。是次會議將介紹新任總監顏士同先生，和簡介工程開幕後的開放時間，並於稍後的會議逐步介紹各項營運安排及諮詢組員的意見。

5. 香港賽馬會文物保育有限公司中區警署建築群總監顏士同先生(Mr Euan Upston)簡介他本人的履歷，表示他曾擔任澳洲悉尼當代藝術博物館 (位於原悉尼海事局大樓)的營運總監超過十年，十分熟悉在復修後的古蹟建築物內營運當代藝術設施。他指有機會參與中區警署建築群活化計劃感到十分興奮，並期望透過與包括區議會、區內居民及藝術團體等不同持分者溝通，將中區警署建築群構建成為香港的重要文化空間。

6. 香港賽馬會鄧寶珠女士簡介中區警署古蹟群活化項目落成後的設施開放時間安排，概述如下：

(a) 項目的宗旨是將中區警署建築群注入新生命，活化成為一個薈萃文物、當代藝術及消閒元素的文化空間，為大眾提供多元化的文化活動，而商業活動帶來的租金收入可以支持建築群的持續營運。
(b) 因應建築群的地勢及佈局，整個建築群分為上、下兩區，各有三個閘口。上區周邊較多民居，而下區周邊較多商業樓宇。為緩減建築群對周邊的影響，文化展覽設施多集中於上區，而商業設施多設於下區。有見及此，上區閘口的開放時間為每日上午八時正至晚上十一時正，下區閘口的開放時間為每日上午八時正至凌晨十二時正。

(c) 由於上區的表演活動部分或會於晚上十一時後結束，為免參加者離開時發出的聲浪影響鄰近上區的民居，建議每晚十一時後將上區訪客引導至下區閘口離開。

(d) 其他設施管理安排將於日後的會議上逐步匯報。

7. 主席請小組成員提問及發表意見。他們提出的主要意見如下：
(a) 鄭麗琼議員詢問上下兩區是否相通，及可否將開放時間提早，以方便居民。

(b) 許智峯議員詢問工程進度、每座建築物的用途、餐飲業的比例、公共空間的安排及建築物的內部間格及設計。
(c) 陳捷貴議員詢問亞畢諾翼是否有地庫。另外，他詢問興建行人天橋以連接中環-半山行人扶手電梯天橋的工程進度。
(d) 主席詢問下區營運時間至凌晨十二時的實際安排。另外，他詢問可否預留空間作社區用途。
8. 香港賽馬會陳先生指出，每幢建築物的內部設計及用途尚在安排中，落實後會逐步匯報。
9. 香港賽馬會鄧女士回應，表示建築群的上下區相通，以便將人流從上區引導到下區。初步計劃的開放時間為早上八時正，但將考慮不同持分者的意見再行落實。由於餐飲營運者仍在遴選中，營運時間尚未確定，但大部分食肆將於凌晨十二時前休業，只有靠近荷李活道的食肆可能稍遲休業。

10. 香港賽馬會陳先生補充，初步構思，建築群於凌晨十二時後不允許市民進入。
11. 香港賽馬會公共事務顧問鄧豪柏先生回應組員提問，內容概述如下：

(a) 為緩減對周邊居民的影響，在建築群的室外空間舉行的活動將於晚上十一時結束。

(b) 建築群內兩幢新建築物的工程進度良好，地基工程已經完成，現正進行上蓋工程，預計將於2015年底完成有關工程。

(c) 兩幢新建築物中，奧卑利翼設有地庫，用作藝術物品儲存室。亞畢諾翼不設地庫，但地下設有一個多用途室外空間，可作公眾休憇及表演用途。
12. 發展局黃志斌先生回應組員提問，指當局早前已將興建行人天橋以連接中環-半山行人扶手電梯天橋的工程刊憲，發展局已處理有關的反對意見，局方會將意見整理後交由行政會議作最後決定。

13. 主席認為馬會應作主導，限制建築群內營運者的營業時間，不遲於凌晨一時休業。

14. 許智峯議員詢問餐飲業的比例及如何規管公眾空間的開放。

15. 香港賽馬會鄧先生回應，指中區警署古蹟群大約三成多會用作文物詮釋及藝術活動；約兩成多會用作餐飲設施及商業服務設施，以提供收入支援營運。餐飲方面共有十個舖位，散佈在古蹟群內不同地方，提供不同價格及多元種類的餐飲服務。除辦公室、機電設備及需預約使用的設施外，建築群大體向公眾開放；訪客既可在建築群內參與文物詮釋或教育活動、欣賞藝術節目、亦可閒逛或休息。馬會將於稍後向小組介紹交通、人流及訪客安排等細節。

16. 鄧女士補充，馬會將會積極考慮預留空間供社區組織租借作社區活動用途。

17. 發展局黃先生補充指總樓面建築面積為30萬平方呎。當中37%是文物欣賞及當代藝術活動有關設施的用地，27%是商業用途，36%用作公共通道及機電設施等，另外，室外空間大約為四萬平方呎。

18. 主席詢問有關當代藝術活動的營運方式。

19. 香港賽馬會文物保育有限公司顏士同先生回應，指馬會期望中區警署古蹟群可以發展成為結合文物和當代藝術的公眾空間，供市民使用；馬會正探討文物詮釋節目和當代藝術節目的具體安排。



	第3項：荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展

20. 元創方管理有限公司曾昭學先生簡述荷李活道前已婚警察宿舍的最新進展，概述如下：

(a) 「元創方」於六月二十一日舉行開幕典禮。自開業後，共有超過100個設計師進駐「元創方」。

(b) 盡量利用空間如中庭和走廊旁的露台，令訪客享受消閒及購物的樂趣，如小型展覽及畫肖像等活動。亦曾於多用途會堂舉辦設計知識周、邀請海外設計大師參與講座和法國設計師回顧展等。另外亦會於單位內舉辦設計師分享會等活動。

(c) 推動以工作坊為元素的活動，讓市民了解如何將設計融入生活。

(d) 盡量善用中庭和多用途會堂舉辦有創意元素的社區活動，讓市民大眾可以參與。當中庭有活動時因應安全考慮或會暫時遮蓋地下詮釋區的玻璃，活動後就會移走。

21. 主席請小組成員提問及發表意見。他們關注以下事項：

(a) 陳捷貴議員關心租金昂貴的問題。另外，他詢問單位外舊廚房的位置可否優先租予租戶。他認為應該增加時裝設計的商舖，支持本地時裝設計。

(b) 蕭嘉怡議員認為「熊貓展」的人流多，引致交通擠塞，建議宣傳鼓勵市民步行前往。另外，她建議檢討活動排隊的安排。她指有市民建議樂隊表演應在晚上十時前結束。最後，她建議於地下增加指示牌，以便把人流從地下帶到上層租戶。

(c) 鄭麗琼議員詢問地下詮釋區的玻璃每個月被遮蓋多少次。另外，她建議應鼓勵市民從士丹頓街或城皇街入口進入，及增加指示牌吸引遊客往上層租戶參觀。她關注創意工作室承傳的問題及租出場地予團體舉辦活動所得收入的去向。最後，她建議「元創方」在舉行大型活動前盡早通知公眾。

(d) 許智峯議員對「元創方」沒有正面回應投訴表示遺憾。他詢問開放地下詮釋區的限制、遮蓋詮釋區玻璃的時間、圍封草地的原因、供公眾和團體租用的活動空間和A座S302室的租用安排及「元創方」收到的投訴個案。

(e) 主席指「熊貓展」期間，參觀的市民沿鴨巴甸街排隊，導致鴨巴甸街的行人路十分擠塞，但鴨巴甸街的出入口只用作出口，市民需要步出馬路上行至士丹頓街的入口，險象環生。他建議「元創方」在舉辦大型活動期間開放全部出入口。

22. 元創方管理有限公司曾昭學先生回應組員提問，內容概述如下：

(a) 創意工作室標準月租為$18,000，「元創方」會在此基數再提供不同的租金折扣給本地設計師和較高樓層的租戶，另外亦會提供管理費和水電費等補貼，租金折扣後平均只約一萬多元。新晉的設計師更可在周末市集用便宜的價錢租用攤位，以測試市民對其產品的接受程度。

(b) 「元創方」鼓勵租戶租用創意工作室外的展示空間（即舊廚房的位置），將來可考慮用作設置市集攤位。

(c) 認同本地對時裝設計的需求大，現時已有約20個與時裝有關的租戶，佔整體租戶大約20%，其中包括童裝和內衣設計。有些租戶更有其他相關的產品例如皮革和眼鏡設計等。現正於周末舉辦時裝設計市集，以增進「元創方」的時裝設計元素。

(d) 「元創方」已於媒體進行大量宣傳，鼓勵市民步行前來參觀。就「熊貓展」活動期間的人流管理，「元創方」安排市民於士丹頓街的入口排隊。為縮短排隊的人龍，當隊尾接近鴨巴甸街斜路時，工作人員會派發入場證給隊尾的市民，市民可於稍後時間憑證直接入場。另外，「元創方」亦利用場內近士丹頓街入口的長廊作緩衝區，以免大量排隊的市民聚集在附近街道。他表示在日後舉行類似活動時，會與警方保持緊密聯繫，商討改善人流及交通管制措施。

(e) 有關樂隊表演方面，會與合作伙伴商討可否提早結束表演，如在晚上十時三十分前結束。另外，在表演期間，「元創方」的工作人員會每隔十分鐘在不同位置量度音量，若音量過高便會要求主辦活動的團體減低音量。

(f) 根據於「熊貓展」期間的人流統計，估計市民平均在「元創方」內停留約一至兩個小時，相信有足夠時間參觀創意工作室。「元創方」相信「熊貓展」對大部分租戶均有得益，亦觀察到定價約二百至三百元的產品較為暢銷。

(g) 就地下詮釋區玻璃的遮蓋問題，當中庭需要用作舉辦活動時，為避免玻璃濕滑引致危險，地下詮釋區的玻璃會以防滑物料遮蓋。當中庭沒有活動時，市民可以透過地面玻璃看到地下詮釋區內的石基。「熊貓展」後，除了舉行市集，大部分的時間玻璃都沒有被遮蓋。

(h) 所有租金、租用活動空間的收入或捐款都會撥入「元創方」的營運基金，所有資金都會用作推動創意產業。

(i) 地下詮釋區每天開放六小時，每次可安排十五位市民參觀，現時相信可以應付參觀地下詮釋區的需求。基於安全問題，暫不安排於夜間開放。參觀人數較多的團體可以預先與「元創方」聯絡，商討參觀的安排。在「熊貓展」期間，由於地面參觀人數太多，人流管制時未能應付，因此地下詮釋區於活動期間暫時關閉。

(j) 前少年警訊會所樓旁的草地在「熊貓展」的「抱抱熊貓」活動中被踩爛，草地需要重新鋪設。在進行護養期間，「元創方」以圍欄圍封一段時間。

(k) 有關A座S302室的租用安排，現已訂定租金，並正與中西區民政事務處商討向業主立案法團宣傳。

23. 許智峯議員詢問會否檢討地下詮釋區的開放安排。他表示對「元創方」代表的回應表示失望、遺憾及不滿。另外，有關草地護養方面，他認為應在圍封草地期間，貼出告示交代原因。他亦要求「元創方」交代收到的投訴個案。
24. 主席表示會議已超逾原定的時間，因時間所限，他只允許組員向部門代表提出一條補充問題，但許智峯議員在主席勸阻下提出數條問題。主席認為許議員擾亂會議進行，向許議員發出口頭警告及建議他以書面方式提問，但許議員繼續發問。主席認為許智峯議員不服從主席的決定及干擾會議進行，違反會議常規，宣佈終止會議。

	

	25. 會議於下午五時零八分結束。


中西區區議會秘書處

二零一五年一月
