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	第1項：通過會議議程

2. 會議議程毋須修改，獲得通過。



	第2項: 通過二零一四年二月十四日中西區社區重點項目督導委員會
第一次會議簡錄
3. 組員對第一次會議簡錄並無修訂建議，會議簡錄獲得通過。



	第3項：中西區社區重點項目 - 設計進度
       (中西區社區重點項目督導委員會文件第3/2014號(修訂) )

4. 主席簡介第3/2014號(修訂)文件，主要就重點項目的設計諮詢各委員，並期望督導委員會在今日會議後，在二零一四年七月十七日向區議會提交建議並通過有關設計，以便民政處和建築署準備立法會撥款申請的最後階段工作。主席邀請中西區民政事務專員周可喬女士以電腦投影片匯報中西區社區重點項目(“重點項目”)的工作進度。
5. 周可喬專員向委員匯報民政處在二月十四日督導委員會會議後的跟進工作，包括：
(a) 
聯同海濱工作小組於二零一四年四月參觀鰂魚涌海濱花園及啓德郵輪碼頭公園；
(b) 
於二零一四年四月十二日至五月三日期間就重點項目的內容及設計元素舉行共七場的聚焦小組公眾參與活動，共有64位中西區持份者出席，包括分區委員會委員、街坊會代表、老人中心／婦女團體義工、青少年、批發市場商販、有興趣活化海濱人士及其他關注中西區發展的團體等；以及

(c) 
在二零一四年六月至七月期間就重點項目的內容及設計佈局舉行共三場居民研討會及進行問卷調查。
6. 周可喬專員簡介聚焦小組的活動內容，包括實地考察、簡介項目、模型介紹、互動遊戲等。總括而言，聚焦小組的意見正面，均支持盡快開展重點項目，並期望將來於場地以進行靜態活動為主，如太極、觀賞海景及垂釣等。由於重點項目的場地面積有限，主流意見建議只設置必要的設施，並保留西區副食品批發市場及碼頭的特色，例如設置資訊板、保留吊臂及支持實而不華的設計。以上意見與二零一三年十二月進行的《西區海濱概念性總體規劃》及《中西區社區重點項目計劃》之問卷調查結果吻合。民政處已將相關意見轉交建築署考慮，盡量將居民的建議融入設計佈局中。
7. 周可喬專員希望委員在今日的會議後，可於二零一四年七月向區議會匯報過去一年推行重點項目的工作進度及最後建議，並準備在二零一五年初向立法會提交撥款申請的前期準備工作。
8. 建築署高級項目統籌經理李可堅先生簡介重點項目的設計進度。建築署已歸納督導委員會第一次會議的意見、《西區海濱概念性總體規劃》報告及聚焦小組的報告中提出的意見，並融入在設計中。由於項目的不同限制，某些建議如寵物公園、單車徑及卵石路等，並未能加入現時的設計中。另外，因應重點項目的資源限制，建築署已在設計上預留基礎設施及電力供應等，方便區議會於日後加建其他設施。建築署會在二零一四年七月向區議會匯報後展開詳細設計和擬備招標文件等工作。
9. 建築署建築師施健文先生以電腦投影片介紹設計佈局。設計概念會注重分區及彰顯地區特色及歷史，例如將石塘咀及西區海濱的歷史融入在設計中，並製成時間線作介紹。有關最新設計的重點如下︰

(a) 
優化項目入口的設計及物料，以營造開放的感覺，並保留一號碼頭原有的吊臂、設2至5歲兒童遊樂場及草坪；
(b) 
將海濱長廊的行人路闊度由3.5米加闊至4米，而綠化帶將減至2.5米，並沿途設置座椅、涼亭及長者健身設施；
(c) 
取消二號碼頭的草坪設計並改為以環保木鋪砌的多功能活動空間，並預留電力及結構固定點，供不同大型活動使用；

(d) 
在三號碼頭將於末端設置供5至12歲兒童使用的兒童遊樂設施，並設有卡板特色的草坪／閒坐區供市民享用；及

(e) 
於四號碼頭設立垂釣區。
10. 在設施方面，項目將設有小食亭、保安室、育嬰室、及在項目頭末兩端設洗手間，並以環保木裝飾及貨櫃等作為設計元素。另外，由於重點項目將會24小時開放，故此建築署會設置在圍欄、欄杆、座位及梯級邊緣提供足夠照明及營造氣氛，而兒童遊樂場則需要使用光度較高的燈柱以符合相關照明要求。此外，一號碼頭保留的吊臂亦可於晚間時段營造特別的燈光效果。
11. 建築署園境師王穎儀小姐以電腦投影片介紹綠化及種植設計之概念及植物選擇準則。建築署在選擇植物品種時，會因應項目環境選擇抗風和鹹氣的植物，並優先考慮本地品種，同時顧及保養及季節性特色等因素。建築署建議樹木的品種包括黃槿、水黃皮、大花紫薇及雞蛋花等。灌木品種包括黃花大紅花、可愛花、花葉豔山薑、黃花龍船花、木槿及黃金榕等。地被植物包括狐尾天冬、短葉虎尾蘭、紫鴨跖草及吊竹梅等。草地品種選擇海雀稗。分隔副食品市場圍欄的垂直綠化品種包括薜荔、絡石、炮仗花及橙黃簕杜鵑等。建築物的天台綠化品種包括長春花及落地生根等。植物品種的最終建議會在諮詢康樂及文化事務署( “康文署” )後決定。
12. 周可喬專員表示，民政處在收到建築署的設計佈局後，已在6月及7月期間分別於中區、西營盤及堅尼地城舉行三場居民研討會，介紹重點項目的設計概念及設施，並收集居民對項目的意見。以上研討會共有超過70名市民出席，大部份參加者均支持建議的設計佈局。此外，民政處在6月至7月期間亦進行了一項問卷調查，收集市民對重點項目及設計佈局的意見。截至7月8日，民政處共收到299份問卷，當中超過九成受訪者表示非常支持或支持重點項目。另外，超過七成半的受訪者表示支持一號至四號碼頭不同的設計佈局。
13. 在項目預算方面，建築署在考慮工程價格調整等因素後，估計工程部份預算約為9,130萬元，而非工程部份預算為800萬，包括預留作社區活動及宣傳的360萬。建議的社區活動為期約四至五年，而執行模式將參考區議會的社區參與計劃。
14. 周可喬專員期望，督導委員會在是次會議後將項目設計提交區議會考慮，並在徵得區議會同意後，民政處於二零一四年九月向海濱事務委員會介紹設計。預期重點項目可於二零一五年三月提交立法會民政事務委員會，並於二零一五年年中交由立法會工務小組委員會及財務委員會審批撥款申請。完成有關撥款程序後，工程有望於二零一五年年底展開，期望於二零一七年年中左右完工，並交由康文署開放予公眾使用。
15. 民政處會繼續利用不同渠道宣傳重點項目，以增加公眾對項目的認識，包括在西區副食品批發市場墟日嘉年華( “墟日” )及秋冬上環假日行人坊進行宣傳。
16. 組員對重點項目的設計佈局之意見概述如下︰
(a) 
陳學鋒議員感謝建築署及項目團隊的努力，並建議在設計上參考《西區海濱概念性總體規劃》報告所提及的海上噴泉概念。如噴泉概念未能納入設計，可考慮於碼頭邊緣加上燈飾，及在圍欄及欄杆加入光影效果或歷史或公眾參與的元素。他支持取消位於二號碼頭的草坪並改為活動空間，但認為當局需考慮加入舉辦大型活動的配套，包括燈光、音響及電力設施等，同時建議項目加入環保發電元素，以增加公園的特色。
(b) 
鄭麗琼議員認為可善用項目的日落景色，於一號碼頭設置攝影熱點的指示牌，同時需考慮項目可達性及於入口設置告示牌，提醒使用者只有一個出入口。她建議於二號碼頭附近設置環保木的座位，供舉辦活動使用，並為項目加入環保元素作教育用途。她亦關注非指定地區垂釣的管理事宜、建築署建議的花種及項目的時間表，同時詢問建築署會否保留四號碼頭的滑水道及樓梯。
(c) 
黃堅成議員指出重點項目為24小時開放，擔心保安問題，同時亦關注街燈的高度及光度會否滋擾附近居民，建議降低街燈的高度以增加能見度及氣氛。植物品種方面，他建議種植同一系列的特色植物（例如紅葉樹）及關注植物凋謝引起的環境衛生問題。
(d)  主席建議可於碼頭停泊帆船、滅火輪或水警輪作嘉年華用途，以善用碼頭本身的設施。他希望建築署選擇合適的植物作種植用途，避免海水鹹氣影響植物生長。
17. 周可喬專員明白鄭麗琼議員對重點項目可達性的關注，但由於批發市場仍需使用五號碼頭，因此暫時不能於東面設立出入口。當局會加強指示牌，並已經於項目東面末端預留結構，以便日後貫通東面的海濱。此外，回應鄭麗琼議員對垂釣區的意見，原則上康文署不會反對居民在碼頭範圍作安全垂釣活動。至於主席建議於碼頭停泊船隻，康文署或需考慮日後管理的問題。最後，按項目現時的進度，所定下的時間表是切實可行的。
18. 建築署高級建築師區達榮先生指出四號碼頭的滑水道及樓梯將予以保留，並會積極考慮陳學鋒議員加設燈光、光影效果及環保設施的建議，然而有關的設施費用昂貴，如工程預算許可，建築署會盡量研究可行性。就鄭麗琼議員提出有關座椅的意見，建築署現正研究於二號碼頭的圍欄加設二至三行的有蓋座椅，約可容納100位觀眾。回應黃堅成議員提出的保安問題，他同意重點項目內需要有充足的照明，並會研究加設地燈的可行性，以增加項目的氣氛。
19. 建築署園境師王穎儀女士感謝各位對綠化及種植設計概念所提出的意見。回應陳學鋒議員對草坪的意見，建築署會考慮植物抗風和耐鹹性，選擇適合於海邊環境種植的草種，同時亦會考慮鄭麗琼議員建議種植帶有香味植物的意見。就黃堅成議員的意見，建築署會參考主題種植的意見，以不同樹種襯托和突出某一植物品種或設計概念。至於樹木落葉的問題，建築署會繼續與康文署進行討論。此外，建築署亦同意主席的意見，於重點項目內多種植常綠植物，而以落葉植物作點綴，以達到不同的季相。
20. 建築署高級工程策劃經理廖志豪先生感謝督導委員會及周可喬專員。他指重點項目將會於七月十七日的中西區區議會第十五次會議通過後，進行深化設計。
21. 主席建議督導委員會提交文件予區議會、匯報及跟進工作。



	第4項：其他事項
22. 主席指出未來仍有多項關於重點項目的公眾參與及宣傳工作，建議會後民政處項目經理盧詠莎女士繼續與各委員保持溝通，共同商討日後活動的細節，並希望各委員積極參與。



	第5項：下次會議日期

23. 下次會議日期待定。

24. 會議於中午十二時三十分結束。



中西區區議會秘書處

二零一四年七月
2

