
 

討論文件  中西區區議會文件第 35/2021 號  

二零二零至二零二三年度中西區區議會 
第八次會議 

 
「保育中環」各項目的最新進展 

 
中區警署建築群 
 
 政府以合作伙伴形式，聯同香港賽馬會(下稱「馬會」)
推展中區警署建築群活化項目，包括新建築物的建築工程、歷

史建築物的復修工程、建築群內的基建工程，以及建築群周邊

的道路改善工程。建築群活化後以「大館」－古蹟及藝術館營

運。 
 
2. 大館自 2018 年 5 月分階段向公眾開放，現時除第四座

(已婚督察宿舍 )外，所有建築物的活化工程已完成。大館於

2019 年 10 月榮獲聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺

產保護獎卓越獎項，為獎項中最高殊榮。由開幕至 2021 年 1 月

底，大館的訪客人次已累計超過 710 萬。 
 
3. 至於部分倒塌的第四座，由於整座建築物的磚牆及木

造結構狀況比預期惡劣，馬會更新了復修方案以確保第四座在

工程以及未來運作期間工人、員工和公眾的安全。馬會於2019
年12月再次向古物諮詢委員會 (下稱「古諮會」 )匯報項目最新

進展，委員讚賞馬會的努力，亦同意更新的復修方案，及認同

馬會視公眾安全為至關重要的考慮。馬會於2020年3月17日邀

請中西區區議員到第四座視察，並於2020年3月19日出席中西

區區議會會議介紹第四座的更新復修方案。 
 
4. 近期，大館舉辦多項節目，涵蓋歷史文物、表演藝術

及當代藝術，包括「劍之道：中國與意大利的武士文化」、「大

館對談」文物保育講座、第三屆「BOOKED：2021 藝術書籍

展」、「水限 __ 陸界：邊境與遊戲」、「乞嗤」及「玩轉大館馬戲

季」。因應疫情，大館亦推出了一連串網上節目，包括以舞蹈、

戲劇、音樂及網上互動工作坊等不同形式與藝文愛好者保持聯
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繫的「大館舞台」、「邊說邊走」歷史故事空間導賞及「歷史標

牌自助導賞：望左望右」等，讓大家可安在家中欣賞大館安排

的節目。 
 
荷李活道前已婚警察宿舍 
 
5. 由政府與同心教育文化慈善基金會及其伙伴機構推展

的「元創方」項目，把位於荷李活道前已婚警察宿舍活化為標

誌性創意中心。自 2014 年 4 月啓用至今，元創方舉辦了一連串

活動，包括近期的「Merry Apart Christmas Together」及「型

摺醒獅 祝賀新年」。根據元創方的統計，由開幕至 2021 年 1 月

底，訪客人次超過 2 001 萬。 
 
香港聖公會中環建築群 
 
6. 香港聖公會的最新寓保育於發展方案建議原址保留在

中環地段內的四幢歷史建築 1，並在餘下空間發展一間非牟利私

營醫院，提供公營醫院以外的醫療服務。香港聖公會自 2013 年

與中西區區議會就其方案交換意見。香港聖公會亦於 2018 年 6
月主動就項目諮詢古諮會意見。古諮會普遍支持香港聖公會在

中環地段發展一間非牟利私營醫院，個別委員亦就醫院的設計

及對四幢歷史建築的保育方案提出建議。 
 
7. 城市規劃委員會(下稱「城規會」)於 2019 年 12 月決定

了有關《中區分區計劃大綱草圖》的擬議修訂，當中涉及在中

環地段增設建築物高度限制。該擬議修訂將會改變地段的發展

參數。根據法定制訂圖則程序，城規會已於 2020 年 8 月 28 日

的會議上考慮所收到的進一步申述，並決定維持 2019 年 12 月

的擬議修訂。城規會會處理餘下的法定制定圖則程序。香港聖

公會將會因應城規會就《中區分區計劃大綱草圖》的最新決

定，重新審視其中環建築群的寓保育於發展方案。  

                                                 
1 中環地段內有四幢歷史建築，分別為會督府 (一級歷史建築 )、聖保羅堂 (一級歷史建

築 )、教堂禮賓樓 (又稱馬丁樓，一級歷史建築 )和舊聖公會基恩小學 (原為聖保羅書

院南翼，二級歷史建築)。  
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前法國外方傳道會大樓 
 
8. 終審法院於 2015 年 9 月由前法國外方傳道會大樓(下
稱「傳道會大樓」 )遷往位於中環昃臣道 8 號的舊最高法院大

樓。其後，律政司為傳道會大樓進行了必要的翻新工程，這些

工程與傳道會大樓這幢法定古蹟的地位和歷史背景相稱。按翻

新工程的進展，法律相關組織在 2020 年年中開始陸續遷入並開

展服務。建築承建商目前仍在跟進未完成工作及各項執漏工

程，其他服務承辦商也在安排安裝大樓所須設備。 
 
中環街市 
 
9. 中環街市活化項目的首階段工程已於 2020 年 10 月取得入

伙紙。市區重建局(下稱「市建局」) 根據早前社區諮詢所定立的營

運指引，擬訂了營運的方針和模式並進行招標。市建局於 2021 年 3
月 1 日與營運機構簽訂營運合約，預計於 2021 年第三季開始營運；

第二階段的工程則預計於 2021 年至 2022 年落成。 
 
前中區政府合署 
 
10. 繼公眾諮詢後，翻新前中區政府合署以作以下用途：  
 

(a) 連同中座及東座，及西座部分作律政司的辦公室；以

及 
 

(b) 在西座提供地方予法律相關組織，以便這些組織發展

服務，並締造良好環境，吸引更多國際法律機構及爭

議解決機構來港設立辦事處。 
 
11. 中座及東座的翻新工程於 2015 年年初完成後，律政司

部分辦公室已於同年第三季遷入。前中區政府合署亦改名律政

中心。西座翻新工程於 2016 年 10 月展開，並於 2019 年 5 月大

致完成。律政司的辦公室已於 2019 年 10 月開始分階段遷入西
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座，法律相關組織則由 2020 年開始，陸續進行裝修和遷入。現

時，西座仍有執漏工程、改善及其他工程在進行中。 
 
美利大廈 
 
12. 把美利大廈改建為酒店的工程經已完成，酒店已於

2017 年 12 月開幕。 
 
中環新海濱一號和二號用地 
 
13. 中環新海濱一號用地毗連中環四號至六號碼頭的綜合

發展區用地，二號用地為國際金融中心二期以北的商業用地。

兩幅用地目前主要用作公共交通交滙處和中環碼頭附近的道    
路。《中環新海濱城市設計研究》建議兩幅用地發展為低矮的建

築物作展覽、零售、娛樂、文娛及社區之用。發展局會進一步

與社會各界，包括海濱事務委員會和中西區區議會，商討長遠

發展一、二號用地的最佳路向。 
 
 
 
發展局 
2021 年 3 月 


